



REPERTORIO N 15

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

PREVISTA DALL'ART. 11, CO. XVIII, L. 22.12.1984, N°887.

ATTO APPLICATIVO

della convenzione n.7 rep. del 25 maggio 2006

**“Bretella di Montesantangelo – Tratta Soccavo – Mostra e relative Stazioni e nodi di interscambio “**

L'anno duemilasei, il giorno 28 del mese di **dicembre**, in Napoli, nella sede del Presidente della Regione Campania, in via S. Lucia, n° 81, innanzi a me dott. Michele Nuzzo, nominato Ufficiale Rogante del Presidente della Regione Campania - Commissario Liquidatore della gestione fuori bilancio prevista dall'art. 11, co. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887, con ordinanza n° 1385 del 30 dicembre 2002, allegata al mio precedente rogito rep.rio n. 1 del 31 dicembre 2002, registrato a Napoli - Ufficio Atti Pubblici il 16.1.2003, al n° 295, senza la assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo con me Ufficiale Rogante, giusta facoltà concessa dall'art. 48 della vigente legge notarile in data 16. febbraio 1913, n° 89, si sono costituiti:

DA UNA PARTE: il Responsabile della Struttura di Coordinamento della gestione fuori bilancio prevista dall'art. 11, co. XVIII, legge 22 dicembre 1984, n° 887, Dott. Giuseppe Catenacci, nato a Napoli il 31 dicembre 1937, abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta ordinanza del Presidente della Regione Campania — Commissario Liquidatore ex legge 887/84 n. 1356 del 20.5.2002, domiciliato per il presente atto presso la Sede della Struttura di Coordinamento del Piano


IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione F.B. L.887/84  
Dott. MICHELE NUZZO

INFRAREGREA Progetto & p.a.  
L'Amministratore-Delegato  
(Dr. Gennaro Giustino)

dei Trasporti Intermodale dell'Area Flegrea, in Napoli, alla Via Toledo n° 317 - c.f. n° 94020340637 - nel seguito del presente atto denominato "concedente",  
DALL' ALTRA: la Società di Progetto Infraclegrea Progetto s.p.a. con sede in Napoli, alla via privata Domenico Giustino, 3/a, nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Gennaro Giustino, nato a Napoli il 26.3.1961, giusta procura rep. n. 68544 del 19.12.2006, rilasciata dal Notaio Carlo Trojani di Roma - c.f. n° 05532261210 - nel prosieguo del presente atto per brevità denominato "concessionario".


IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI




PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 11, co. XVIII, della legge 22.12.1984, n° 887, il Presidente della Regione Campania è preposto all'attuazione degli interventi del Piano dei Trasporti Intermodale dell'Area Flegrea adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.03.1985, con deliberazione n° 207/4;
- che scopo precipuo del programma è la realizzazione di un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di vie di fuga dall'area flegrea, in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle rivlevantissime risorse paesistiche, culturali e turistiche della zona;
- che, nell'attuazione del programma in argomento, il Presidente della Giunta Regionale si avvale del potere derogatorio di cui all'art. 84 L. 14.05.1981, n° 219, restando, quindi, vincolato solamente all'osservanza delle norme di rango costituzionale e dei principi generali dell'ordinamento;
- che, con ordinanze nn° 672 del 30.09.1986 e 738 del 18.12.1986, il Presidente della Regione ha affidato all'A.T.I. costituita fra le società Italstrade S.p.A. mandataria e Giustino Costruzioni S.p.A. mandante (oggi Astaldi S.p.A. -

L'UFFICIALE RO ANIE  
del Presidente CRC - Commissario  
Liquid. Gestione Eb. L. 887/84  
Dott. MICHAEL NUZZO



INFRACLEGREA Progetto S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Gennaro Giustino)



Giustino Costruzioni S.p.A.) la concessione di progettazione e di realizzazione delle opere di adeguamento della ferrovia Cumana;

- che la concessione è stata disciplinata con convenzione Rep.rio n° 280 del 19.12.1986 e successivi atti aggiuntivi;


- che, con ordinanza n° 1337 del 30.03.2002 e convenzione Rep.rio n° 30 dell' 08.05.2002, si è proceduto ad una concordata rimodulazione dell'oggetto della concessione, procedendo a disciplinare la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento del Porto di Pozzuoli; di riqualificazione di Via Napoli; di realizzazione del collegamento Via Napoli - Via Scarfoglio, affidate all'A.T.I. costituita fra le società Astaldi S.p.A. - Giustino Costruzioni S.p.A.;

- che, con convenzione n. 7 rep. del 25.5.2006, l'amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 16, punto 6, del D.Lgs. 20.08.2002, n° 190, ha provveduto alla rimodulazione dell'oggetto della concessione affidata all'A.T.I. Astaldi S.p.A. - Giustino Costruzioni S.p.A., adeguando la stessa alla disciplina di cui al citato decreto legislativo 190/2002, mediante l'applicazione analogica della normativa disciplinante l'istituto del *general contracting*;


- che l'art. 7 della predetta convenzione, rinvia a successivi atti applicativi la disciplina delle modalità di realizzazione delle singole opere e l'individuazione delle esigenze del loro prefinanziamento privato;

- che l'art. 6 della predetta convenzione prevede la possibilità da parte del Concessionario ATI Astaldi S.p.A. - Giustino Costruzioni S.p.A, di sottoporre al gradimento del Concedente la costituzione di Società di Progetto per la sottoscrizione degli Atti Applicativi;


IL COORDINATORE NELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE CATENACCI



L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione F. L. 887/84  
Dot. MICHELE NUZZO



~~INFRAREGREA Pozzuolo S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Giustino Giustino)~~



- che con comunicazione del 4.10.2006 il Concessionario ATI Astaldi S.p.A. - Giustino Costruzioni S.p.A ha comunicato al Concedente di costituire la Società di Progetto per la sottoscrizione del Presente Atto;

- che, le opere da realizzare oggetto della conv. 7/2006 sono individuate da una Relazione Generale contenente n° 13 schede alle quali sono gli elaborati progettuali di carattere preliminare, assunti al protocollo commissariale n. 1322 del 25.10.2004 e cioè:

1. Prolungamento molo Caligoliano. Sistemazione ed adeguamento Banchine esistenti;

2. Darsena Vecchia;

3. Nuova Darsena Pescatori;

4. Piazzale Emporio;

5. Piazza della Repubblica;

6. Nuova Darsena Traghetti - Viabilità;

7. Nuovo Collegamento Via Napoli - Agnano - Tangenziale - Bagnoli;

8. Sistemazione Lungomare Sandro Pertini;

9. Acquisizione ed Utilizzazione dell'Area Demaniale ex Convento dei Cappuccini;

10. Realizzazione Parcheggio Multipiano e Viabilità di accesso;

11. Parco della Cava Regia;

12. Recupero delle aree dimesse SEPSA;

13. Bretella di Montesantangelo. Tratta Soccavo - Mostra e relative stazioni intermedie e nodi di interscambio;

- che, per la realizzazione degli interventi, il Concessionario si è impegnato al prefinanziamento di quelle opere per le quali ciò sia richiesto dalla committenza,

IL COORDINATORE E' LA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE GATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestore (n. L. 887/84)  
Dot. MILENA NUZZO

INERALE AREA Progetto S.p.A.  
L'Amministrazione Delegata  
(Dr. Genaro Giustina)

entro il limite massimo del 30% dell'effettivo investimento globale di ogni singolo atto applicativo e ad individuare possibili modalità di gestione di alcune delle opere, anche in regime di costruzione e gestione o di project financing, previa intesa con il Concedente e con gli enti destinatari, allo scopo di recuperare, in tutto o in parte, le somme anticipate.

- Che pertanto i progetti definitivi saranno elaborati e presentati al Concedente per le approvazioni di rito, corredati da un piano economico finanziario contenente la quota parte del finanziamento che il Concessionario anticiperà nel rispetto e con le modalità previste dal D.l.gs. n. 190/2002 e, ove possibile, da proposte di gestione che comprendano anche previsioni di autofinanziamento;

- che si ritiene concordemente di non procedere alla realizzazione del nodo d'interscambio Cilea e che, a tal proposito, il Concessionario dichiara di non aver nulla a pretendere, ad alcun titolo;

- che le opere di cui al punto 13 relative alla Bretella di Montesantangelo Tratta Soccavo – Mostra e relative stazioni e nodi di interscambio vanno progettate e realizzate in modo coordinato;

- che il Concessionario, allo scopo di elaborarne la progettazione esecutiva, ha richiesto alla SEPSA le progettazioni esistenti sia delle opere già eseguite sia di quelle previste per il completamento della Tratta Montesantangelo - Mostra e della Tratta Soccavo – Montesantangelo comprensiva delle stazioni;

- che la SEPSA, con nota prot. 01448 del 29/05/2006, ha informato il Concedente sullo stato delle progettazioni, degli impegni economici relativi alle stesse, nonché dei finanziamenti già assentiti.

IL COORDINATORE PER LA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

~~INFERIA EORIEA Progettista S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Gerardo Giustino)~~

- che il concessionario, nel ricevere dalla SEPSA le suddette progettazioni, si fa carico dell'impegno economico nei confronti dei progettisti, in quanto compensati allo stesso con i prezzi di contratto;

- che l'importo per le progettazioni, presuntivamente fissato in €. 1.500.000,00 sarà liquidato dal Concedente alla SEPSA, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa, e recuperato nei confronti del Concessionario proporzionalmente all'avanzamento dei lavori della Tratta Montesantangelo – Parco S. Paolo.

- che, per la realizzazione delle suddette opere, sono allo stato disponibili i seguenti finanziamenti:

a) Completamento della Tratta Soccavo - Montesantangelo - €. 101.493.956,40 (dei quali 31.812.450,04 già utilizzati dalla SEPSA) per cui restano disponibili €. 69.681.506,36.

b) Tratta Montesantangelo – Parco S. Paolo - €. 90.800.000,00

- che la disponibilità finanziaria di cui sopra rende possibile procedere alla realizzazione delle opere in argomento;

- che il Concessionario, con nota n. 01/06 del 5 dicembre 2006, ha nel frattempo trasmesso la progettazione definitiva del collegamento ferroviario con la Città Universitaria di Montesantangelo: Tratta Soccavo - Montesantangelo – Parco San Paolo - Progressiva da 0 + 00 a 2 + 250;


- che, con ordinanza n. 1521 del 23.11.2006 è stata approvata la costituzione della Società di progetto;

- che, con ordinanza n. 1526 del 27.12.2006 è stata approvata la progettazione definitiva del collegamento con la Città Universitaria di Montesantangelo.


IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 387/84  
Dot. GIUSEPPE CATENACCI



L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb. L. 387/84  
Dot. MICHELE NUZZO



IRRAFLEGREA Progetto S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Genaro Giustino)



lo: Tratta Soccavo Monte S. Angelo – Parco S. Paolo - Progressiva da 0+00 a 2+250;

- che, con ordinanza 1525 del 27.12.2006 è stato approvato lo schema di atto applicativo della convenzione n. 7 rep del 25.5.2006, riguardante l'intervento in argomento;

- che il Concessionario si impegna a presentare, un progetto definitivo complessivo della tratta, un piano economico finanziario, da elaborare secondo criteri concordati con il Concedente, che preveda una proposta di anticipazione delle somme occorrenti alla realizzazione delle opere in misura non superiore al 30% del valore delle stesse;

- che quindi il Concedente, qualora intendesse usufruire di detta anticipazione, dovrà preliminarmente definire il tempo, successivo all'ultimazione dei lavori, entro cui rimborserà al Concessionario quanto da quest'ultimo anticipato;

- che, qualora accettata dal Concedente, la proposta di anticipazione sarà formalizzata attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo del presente contratto;

- che, al Concessionario, sarà comunque riconosciuta la possibilità della cessione del credito nei confronti del Concedente agli enti finanziatori;

- che le parti dichiarano di ben conoscere tutti gli atti fin qui richiamati, che trovansi depositati in originale presso la Struttura di Coordinamento L. 22.12.1984, n° 887 e pertanto mi esimono dall'allegarli al presente rogito;

Viste le certificazioni di cui la D.P.R. 03.06.1998, n° 252, rilasciata dalla Prefettura di Roma, per la società Astaldi s.p.a., in data 1.3.2006 e dalla Prefettura di Napoli, per la società Giustino Costruzioni, in data 26.1.2006.

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE C/MENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestore, f.b. L. 887/84  
Dot. M. NUZZO

INERAFEGREA-Progetto s.p.a.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Gianro Giustina)

Viste le richieste di rilascio della suddetta certificazione avanzate, dalla società Astaldi s.p.a., in data 27.11.2006 e, dalla società Giustino Costruzioni, in data 30.10.2006, nonché dalla società di Progetto Infraclegrea Progetto s.p.a., in data 29.11.2006.

Viste le richieste di certificazione antimafia, inoltrate dall'Amministrazione Concedente relativamente all'impresa Giustino Costruzioni s.p.a, in data 15.12.2006 ed alla Società di Progetto, in data 15.12.2006.

Vista la certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Napoli, in data 15.11.2006, riferita alla Società di Progetto "Infraclegrea Progetto s.p.a.", corredata dalla dicitura antimafia.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 11, comma, 2 del D.P.R. 252/98 e sentito il Consulente Giuridico, di poter procedere alla sottoscrizione del presente atto sotto condizione risolutiva, nell'ipotesi di acquisizione della certificazione richiesta ex D.P.R. 252/98 positiva

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE:

ART. 1 - Premessa:

La premessa che precede costituisce parte integrante, sostanziale e patrizia del presente atto.

ART. 2 — Oggetto del contratto:

Il presente contratto ha ad oggetto la disciplina esecutiva delle opere già affidate al Concessionario, A.T.I. Astaldi S.p.A. — Giustino Costruzioni S.p.A. con convenzione n. 7 rep. del 25.5.2006, secondo le modalità e le obbligazioni contenute in particolare nell'art. 2 della stessa, con riferimento allo specifico oggetto del presente atto riguardante le seguenti schede:

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione, fh. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

~~INFRACLEGREA Progetto S.p.A.  
Amministratore Delegato  
(Dr. Gerardo Giustino)~~



13 – Bretella di Montesantangelo. Tratta Soccavo – Mostra e relative stazioni intermedie e nodi di interscambio

Le suddette opere sono individuate dalla Relazione Generale – Scheda n° 13 e dagli elaborati progettuali di carattere preliminare di cui alle cartelle n° 13/1A e 13/1B acquisiti al protocollo commissariale n. 1322 del 25.10.2004, che si intendono recettivamente richiamati nel presente atto, mentre non si realizzerà il nodo d'interscambio di Ci-lea.

Qualora la proposta di anticipazione finanziaria, che sarà presentata dal Concessionario in uno con il progetto definitivo complessivo delle opere, fosse accettata, le relative condizioni saranno regolate attraverso la sottoscrizione di un apposito atto integrativo del presente contratto.

ART. 3 – Valore del contratto:

Il presente contratto ha il valore globale, stimato negli elaborati progettuali di carattere preliminare, in €. 233.685.963,34 (duecentotrentatremilioneiseicentottantacinquenovecentosessantatre|34) così come risultante dall'importo occorrente per i soli lavori, desunto dalla relazione di sintesi facente parte del progetto definitivo approvato con ordinanza n. 1526 del 27.12.2006.

L'entità dei finanziamenti pubblici è la seguente:

a) Tratta Montesantangelo – Parco S. Paolo: € 90.800.000,00= dai fondi di cui alla deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 2001 del 30.11.2006

• per € 49.429.000,00 = a valere sul Fondo per le Aree sottoutilizzate, per il ciclo di programmazione 2004/2007;

• per € 41.371.000,00 = a valere sui Fondi ex lege 211/92

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. ~~GIUSEPPE~~ CATENACCI


L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. ~~Michele~~ NUZZO

~~INFRAPREGRETA Progetto S.p.A.  
E Amministratore Delegato  
(Dr. ~~Giuseppe~~ Giustino)~~

b) Tratta Soccavo-Montesantangelo: 101.493.956,40 (dei quali 31.812.450,04 già utilizzati dalla SEPSA) per cui restano disponibili €. 69.681.506,36 = dai fondi di cui alla deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 2001 del 30.11.2006

- per € 30.023.499,99 = a valere sul Fondo per le Aree sottoutilizzate, per il ciclo di programmazione 2004/2007;
- per € 25.299.181,45 = a valere sui Fondi ex lege 211/92
- per € 19.326.054,27 = sui Fondi di cui all'APQ del 17.12.02
- per € 14.452.315,08 = sul POR Campania – misura 6.1
- per € 12.392.905,61 = su risorse regionali

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI




A causa della parziale disponibilità delle risorse occorrenti per il completamento di tutte le opere previste, l'esecuzione del contratto avverrà per stralci funzionali.

Per ogni stralcio funzionale, il Concessionario sottoporrà preventivamente all'approvazione del Concedente la progettazione esecutiva.


Il progetto definitivo complessivo dovrà essere presentato al Concedente per le approvazioni di rito, corredati da un piano economico finanziario contenente la quota parte del finanziamento che il concessionario assumerà a proprio carico, nel rispetto e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 190/2002 2002 entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, prorogabile su richiesta motivata da impedimenti non riconducibili a responsabilità del Concessionario.

L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC, Commissario  
Liquid. Gestione ex L. 887/84  
Dott. Michele MUZZO



Il concessionario riconosce che le opere potranno essergli affidate in esecuzione solo in presenza di copertura finanziaria pubblica, anche se deliberata in più annualità. Fermo restando quanto sopra, Il Concessionario si obbliga procurare le necessarie anticipazioni, su richiesta del Concedente, nella misura massima del 30%.

INFRAEGREA Progetto S.p.A.  
L'Amministratore-Delegato  
(Dr. Gennaro Giustino)



Il concessionario riconosce di non poter vantare qualsivoglia pretesa di

alcun genere per l'eventuale mancata totale realizzazione del contratto, in caso di mancato reperimento della copertura finanziaria occorrente.

ART. 4 — Progetti e tempistica:

I lavori saranno eseguiti in conformità al progetto definitivo e secondo il cronoprogramma approvato con la sopra citata ordinanza n. 1526 del 27.12.2006, e nei tempi, nei limiti e con le prescrizioni ivi precisate.

Tutti gli altri lavori saranno eseguiti secondo le ordinanze di approvazione che saranno successivamente emesse.

ART. 5 — Gare di appalto, rapporti con i subaffidatari e clausola di manleva:

Il concessionario, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto rep. 7 del 25.05.2006, riferito allo specifico oggetto del presente atto ed alle opere già finanziate aggiudicherà gli appalti di lavori e forniture secondo le norme della Comunità Europea e nazionali disciplinanti la materia.

Di conseguenza, il concessionario assume, fin da ora, a suo totale carico eventuali effetti negativi per il Concedente, derivanti da un mancato rispetto delle predette normative.

Le parti confermano l'assoluta estraneità del concedente a qualsiasi rapporto del concessionario con suoi appaltatori, fornitori, cottimisti, subaffidatari in genere, nonché a qualsiasi rapporto proprio ovvero dei predetti soggetti con professionisti e dipendenti. Pertanto, il concessionario manleva il committente anche da eventuali contenziosi e da pretese che dovessero essere notificate dai suindicati soggetti al committente.

ART. 6— Alta vigilanza e Responsabile del Procedimento:

A cura e spese del concedente, sarà costituito l'ufficio unico di alta vigilanza, composto da due ingegneri della Struttura del concedente o dell'amministrazione

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dot. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente CIRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dot. MICHELE NUZZO

~~INFRALEGRETA Progetto S.p.A.  
e Amministratore Delegato  
(Dr. Genzone Giustino)~~

regionale e, per ogni opera, sarà nominato un Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 7 — Corrispettivo:

Il corrispettivo dei lavori esecutivamente affidati, in attuazione della Convenzione principale Rep. n° 280, dell'atto aggiuntivo Rep. n° 30 dell'08.05.2002, della convenzione Rep. n° 7 del 25.5.2006 e dei provvedimenti commissariali disciplinanti la concessione, nonché in applicazione della Tabella relativa ai lavori prevalenti del D.M. 11.12.1978, sarà determinato secondo il Prezzario Generale della Regione Campania dell'1.01.1986 aggiornato alla data di presentazione dei singoli progetti esecutivi, fino e non oltre il 31.12.2006.

Successivamente a tale data, anche per i lavori coperti da nuovi finanziamenti, si utilizzeranno i medesimi prezzi, incrementati dell'indice ISTAT, a decorrere dall'1.1.2007.

Per i nuovi prezzi sarà applicato analogo criterio


Sul prezzo così convenuto sarà applicato il ribasso contrattuale nella misura del 13,50%.

Gli oneri di concessione conglobati nei prezzi unitari ma scorporabili dal prezzo a base d'asta delle gare d'appalto sono fissati nella misura del 13,50%.


Eventuali ribassi d'asta superiori al 20%, limitatamente all'eccedenza rispetto a detta percentuale, saranno acquisiti alle economie della concessione, con obbligo, per il concedente, di reinvestirli in lotti successivi.

Il corrispettivo dell'affidamento comprende tutte le prestazioni che verranno fornite dal concessionario medesimo. Il rimborso delle spese sostenute dal concessionario

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI



L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestore f.b. L. 887/84  
Dott. MICHELE NUZZO



~~INFRALEGREA Progetto S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Sennaro Giustino)~~

per conto e su autorizzazione del committente sarà effettuato senza maggiorazioni, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa e fiscale.

Gli oneri di sicurezza saranno compensati con una percentuale pari all'1%, già ricompresa nei prezzi e non soggetta al ribasso contrattuale.

La differenza fra il costo del progetto della sicurezza, da redigere insieme alla progettazione esecutiva, e la percentuale dell'1% sarà riportata in una specifica voce, non soggetta a ribasso, nell'ambito del quadro economico dell'intervento.

ART. 8 - Modalità di pagamento:

Ai sensi dell'art. 19 L. 11.02.1994, n° 109, il corrispettivo dei lavori a carico della Pubblica Amministrazione sarà liquidato a corpo, ovvero a misura nei casi ivi consentiti, sulla base dei certificati di pagamento e di stati di avanzamento mensili, con le ritenute di legge, salvo diverse pattuizioni contenute nel Piano Finanziario.

Per il compenso a corpo, saranno redatte tabelle parametriche da approvarsi in uno al progetto esecutivo, per la determinazione dei pagamenti dei SS.A.L.

La stime dei lavori a misura resta, comunque, elaborato indispensabile per la determinazione del prezzo a corpo ma non costituirà valore di documento contabile.

ART. 9 - Ritardi:

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di ogni intervento, rispetto al relativo programma, sull'importo dei lavori eseguiti in ritardo, sarà applicata una penale in misura equivalente agli interessi per ritardato pagamento degli acconti, per il tempo del ritardo. L'importo massimo delle penali, per ogni intervento, non potrà superare il 10 % dell'importo dell'intervento stesso, salva la facoltà di revoca della concessione, in caso di perdurante ritardo.

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

~~INTEGRALENEA Progetto S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Giancarlo Giannini)~~

ART. 10 - Responsabili tecnici e di cantiere:

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del capitolato generale approvato con D.M. 19.04.2000, n° 145, il concessionario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, qualora non abbia già provveduto, indicherà i responsabili tecnici e di cantiere, impegnandosi al rilascio in favore degli stessi di specifica procura speciale come per legge, nei dieci giorni successivi.

Le generalità e gli estremi della procura saranno indicati nei verbali di consegna dei lavori.

I responsabili tecnici e di cantiere sono anche responsabili dell'osservanza dei piani di sicurezza e di coordinamento dei cantieri di cui all'art. 41 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n° 554.

ART. 11- Collaudo generale:

Il certificato di collaudo sarà emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 199 ed all'art. 207 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n°554.


ART. 12-Rinvio:

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto applicativo, valgono le clausole contenute nella disciplina contrattuale di cui alla convenzione n. 7 rep. del 25.5.2006, nonché al disposto normativo di cui al D.Lgs. 163/2006

ART. 13 - Spese:

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto aggiuntivo sono a carico del concessionario, che invoca le agevolazioni di legge al riguardo, ed in particolare l'esenzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 73 L. 14.05.1981, n° 219, essendo il presente atto relativo all'attuazione dell'art. 11.


IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CAVENACCI



L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb. L. 887/84  
Dott. MICHAEL NUZZO



INFRALEASIA Progetto S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Gerardo Giattino)



Co. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887 per l'adeguamento ed il potenziamento del sistema di trasporto intermodale nella zona flegrea, interessata dal fenomeno bradisismico, in relazione a cui il committente agisce con i poteri di cui al Tit. VIII L. 14.05.1981, n° 219.

Per gli effetti del presente atto le parti eleggono i domicili sopraindicati. Il presente atto aggiuntivo, redatto da persona di mia fiducia, viene letto alle parti che, dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto aggiuntivo consta di 15 fogli di carta uso bollo scritti da persone di mia fiducia per facciate 14 e quanto si contiene in quest'ultimo.

IL CONCESSIONARIO  
INFRAFLEGREA Progetto S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Gennaro Giustino)

IL CONCEDENTE

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

Il concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, co. II c.c., dichiara di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli nn° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10

IL CONCESSIONARIO  
INFRAFLEGREA Progetto S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dr. Gennaro Giustino)

IL CONCEDENTE

IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA  
EX ART. 11 L. 887/84  
Dott. GIUSEPPE CATENACCI

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

