

Repertorio n. 8

REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO

ex art. 11, co. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887.

*ATTO RICOGNITIVO ED INTEGRATIVO*

della convenzione rep. n. 29 del 12 aprile 2000, atto aggiuntivo della conv. 763/87, registrata in Napoli all'Ufficio Atti Pubblici di Napoli il 18 aprile 2000 al n. 5499.

L'anno duemilasei, il giorno 25 del mese di novembre, nella sede del Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio ex art. 11, co. XVIII, L. 22.12.1984, n° 887, in Napoli, alla Via S. Lucia n° 81, innanzi a me Dott. Michele Nuzzo, Ufficiale Rogante, nominato con ordinanza n. 1385 del 30.12.2002, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo tra loro e con me Ufficiale Rogante, giusta facoltà connessa dall'art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n° 89,

TRA

il Presidente della Regione Campania - Commissario Liquidatore della gestione fuori bilancio prevista dall'art. 11, co. XVIII, legge 22.12.1984, n° 887 On.le Antonio Bassolino, nato a Afragola (Napoli) il 20.3.1947, domiciliato per il presente atto presso la Sede della Struttura di Coordinamento del Piano dei Trasporti Intermodale dell'Area Flegrea, in Napoli, alla Via Toledo n° 317 - c.f. n° 94020340637, nel seguito del presente atto denominato "Concedente".



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO  
EX ART. 11, CO. XVIII, L. 22.12.1984, N° 887

*[Handwritten signature]*

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84,  
Dott. Michele NUZZO

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE  
Livio Cosenza

*[Handwritten signature]*

**PER COPIA CONFERME  
ALL'ORIGINALE**

E

Il Consorzio COPIN (Consorzio per l'attuazione del Piano Intermodale della zona flegrea) C.F. 05430990639, con sede in Pozzuoli (NA) alla via Celle n°2, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Professor Livio Cosenza, nato a Pozzuoli (NA) il 20 gennaio 1939, e domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito Consorzio verrà nel prosieguo del presente atto indicato, per brevità, come "Concessionario".

PREMESSO CHE

- con l'art.11, comma 18° della legge 22/12/1984 n° 887, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, in qualità di Commissario Straordinario del Governo, è stato incaricato dell'elaborazione e dell'attuazione del "Programma di Adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico";

- con deliberazione n° 207/4 del 26/03/1985, il Consiglio Regionale della Campania, in ottemperanza al predetto art.11, L.887/84, ha approvato il Programma proposto dal Presidente - Commissario per l'attuazione del quale al medesimo sono conferiti i poteri derogatori ex art. 84 della legge 14/05/1981, n° 219, dei quali il Presidente intende avvalersi nella stipula del presente atto;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/04/94, il Presidente della Regione Campania è stato nominato quale Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio istituita per l'attuazione del Programma ex art.11, c. 18°, L.887/84;



**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Commissario Liquidatore gestione F. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 887/84

**L'UFFICIALE ROANTE**  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione Ob. L. 887/84  
Dot. **MICHELE NUZZO**

**Consorzio COPIN**  
IL PRESIDENTE

**Livio Cosenza**

**PER COPIA** CONTROFIRMARE  
**ALL'ORIGINALE**

- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell'intera Area Flegrea, è stato prorogato il mandato di Commissario Liquidatore della Gestione ex lege 887/84, affidato al Presidente della Giunta Regionale della Campania;



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Commissario liquidatore gestione F. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 887/84

*[Handwritten signature]*

- nell'ambito del "Programma" è stata prevista la sistemazione viaria dell'Area Flegrea ed è stata tenuta presente la necessità di salvaguardia del patrimonio archeologico presente nell'area di intervento;

- con ordinanza n° 1232 del 14/11/87 nonché con convenzioni repertorio n° 763 dell'1/12/87 e con atti aggiuntivi repertorio n° 9 del 18/4/1990 e repertorio n° 16 del 1992, è stato instaurato e disciplinato il rapporto concessorio di cui sopra con il Consorzio COPIN (Consorzio per l'attuazione del Piano Intermodale della zona flegrea);

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. MICHELA NUZZO

*[Handwritten signature]*

- la concessione ha avuto sviluppo progressivo e proporzionale ai finanziamenti disponibili;

- nell'ambito delle opere in concessione, per la realizzazione dell'intervento denominato Int. 3 - sistemazione di via Sartania, si sono resi disponibili i seguenti fondi:

1° stralcio:

- riutilizzo fondi comunitari nazionali € 7.292.803,40
- Intesa Istituzionale di Programma APQ € 10.329.000,00
- € 17.621.000,00

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE  
Livio Cosenza

*[Handwritten signature]*

2° stralcio:

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

- Intesa Istituzionale di Programma APQ

I° Protocollo Aggiuntivo €. 13.428.000,00

3° stralcio:

- Intesa Istituzionale di Programma APQ

III° Protocollo Aggiuntivo €. 10.000.000,00

- con ordinanza n° 1176 del 4/4/2000 è stato recepito per gli aspetti tecnici ed economici il progetto esecutivo delle opere di "Sistemazione e Adeguamento di via SARTANIA";

- con convenzione n. 29 di Rep. del 12/04/2000, Atto Aggiuntivo alla convenzione 763/87, Registrata a Napoli all'Ufficio del Registro Atti Pubblici in data 18/04/2000 al n° 5499, sono state disciplinate le attività affidate al Concessionario COPIN inerenti la progettazione e la realizzazione di Via Sartania per il finanziamento all'epoca disponibile, ammontante a £. 33.968.544.674;

- successivamente, la progettazione di Via Sartania è stata oggetto di apposita Conferenza di Servizi, indetta dalla Regione Campania, con nota n. 24041/gab del 16/3/2001, nel corso della quale le Amministrazioni interessate hanno espresso le proprie prescrizioni e raccomandazioni in ordine agli adeguamenti del progetto in esame, necessarie per la perfetta rispondenza dell'intervento programmato alle specifiche esigenze viarie, trasportistiche, geologiche, idrauliche ed ambientali di rispettiva competenza;

- il Concessionario, sulla scorta delle indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti interessati, ha redatto nuovo progetto definitivo dell'intervento di via Sartania



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Commissario Liquidatore Sabino P. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 887/84

*[Handwritten signature]*

L'UFFICIALE RO. ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. *[Handwritten signature]* NUZZO

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE  
Livio Cosenza  
*[Handwritten signature]*

PER COPIA CONTINUA

ALL'ORIGINALE

e un progetto preliminare relativo alla sistemazione idrogeologica della zona;

- con verbale della Conferenza, in data 27/7/2001, le Amministrazioni convenute hanno espresso il proprio unanime parere positivo alla progettazione redatta dal Consorzio Copin, evidenziando la necessità di procedere alla contestuale realizzazione di tutti gli interventi previsti dal progetto, ai fini di una organicità complessiva dell'intervento in un'area particolarmente critica;

- con ordinanza n° 1308 del 10/09/2001, è stato approvato, per gli aspetti tecnici, il progetto definitivo della sistemazione di via Sartania, quale definito all'esito della Conferenza dei Servizi;


- con il medesimo provvedimento è stato disposto che il Copin producesse gli elaborati economici relativi ad uno stralcio funzionale del progetto, per un importo pari a quello del finanziamento all'epoca esistente di £. 33.968.544.674 (€ 17.543.289,25);

- con ordinanza n. 1323 del 2/01/2002, è stato approvato, per gli aspetti economici, il progetto definitivo relativo allo stralcio in questione;

- con successiva ordinanza n. 1373 del 30/09/2002, è stato quindi approvato, per gli aspetti tecnici ed economici, il progetto esecutivo del 1° Stralcio per l'importo di £. 33.968.544.674 (€ 17.543.289,25);

- con verbali del 04/04/2003, 09/06/2003, 08/12/2003 e 29/03/2004, sono stati consegnati i lavori del I° Stralcio;

- con ordinanza n. 1410 del 3/10/2003, è stata approvata la perizia di variante tecnica, senza aumento di spesa, resasi necessaria per il rispetto delle nuove norme antisismiche entrate in vigore in data 7/11/2002 e per consentire la



**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Commissario Liquidatore Edizione F. B.  
EX ART. 119, XV DEL L. 567/84  
*[Signature]*

**L'UFFICIALE RO ANTE**  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb. L. 587/84  
Dot. *[Signature]* **NUZZO**

**Consorzio COPIN**  
**IL PRESIDENTE**  
**Livio Cosenza**  
*[Signature]*

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

normale circolazione sulla viabilità esistente durante il corso dei lavori, così come richiesto dal Comune di Napoli e dalla Tangenziale di Napoli S.p.A. nelle riunioni del 5/03/2003 e del 3/06/2003;

- con ordinanza n. 1455 del 15/11/2004, è stato approvato il progetto esecutivo complessivo del 1° e del 2° Stralcio, per l'importo totale di € 30.971.289,25, rientrante nei finanziamenti allo stato disponibili, elaborato in ottemperanza al progetto generale definitivo approvato con la richiamata ordinanza n. 1308/2001 e con le prescrizioni dettate in Conferenza dei Servizi, munito del parere favorevole espresso in data 12/12/2003 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale relativamente alla sistemazione idrogeologica;

- con la medesima ordinanza è stato individuato l'importo occorrente, non disponibile allo stato, per il completamento dell'opera;

- con convenzione n. 6 di Rep. del 2/05/2006 è stato adeguato il rapporto concessorio di cui alle convenzioni 763/87 e 16/92 e dei relativi atti aggiuntivi all'istituto del *general contracting*, per quanto possibile, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 16, punto 6, del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n° 190;

- con ordinanza 1507 dell'11/9/2006, è stato approvato il progetto esecutivo complessivo del 1° - 2° e 3° Stralcio, per l'importo totale di € 40.971.289,25, rientrante nei finanziamenti disponibili, elaborato in ottemperanza al progetto generale definitivo approvato con la richiamata ordinanza n. 1308/2001 e con le prescrizioni dettate in Conferenza dei Servizi, munito del parere favorevole espresso in data 12/12/2003 dal Comitato



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Commissario liquidatore gestione F. E.  
EA RM, 11/5, XVIII L. 887/84

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fh. L. 847/84  
Dott. Michele NUZZO

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE  
Livio Cosenza

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale relativamente alla sistemazione idrogeologica;

- alla luce di quanto sopra, è necessario definire convenzionalmente fra le parti le modalità di attuazione del 1° - 2° e 3° stralcio dell'intervento di via SARTANIA per l'importo dei finanziamenti indicati in precedenza;

- con ordinanza n° 1519 del 22.11.2006, è stato approvato lo schema del presente Atto Ricognitivo ed Integrativo.


- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere la richiamata convenzione n° 763/1987 e dell'Atto di Adeguamento n° 6/2006, nonché il contenuto delle ordinanze e dei decreti richiamati nel presente atto; atti che sono depositati in originale presso la Struttura di Coordinamento delle attività ex art. 11 legge 22/12/1984 n° 887, in uno con la richiamata convenzione n° 763/87 e con l'Atto Aggiuntivo n. 29/2000 e pertanto esimono me, Ufficiale Rogante, dall'allegare la citata documentazione al presente atto.

- Verificata la validità delle certificazioni rilasciate dal Registro delle Imprese di Napoli riferite al Consorzio COPIN ed alle altre imprese S.A.B.E.S.A. S.p.A., SIP COSTRUZIONI S.p.A., SUD APPALTI 82 Soc. Coop. a r.l., INNOCENTE Soc. Coop. a r.l., e della certificazione rilasciata dal Registro delle Imprese di Roma riferita alla consorziata IMPRESA S.p.A., tutte integrate dal nulla osta ex art. 10 del D.P.R. 252/98.

#### ARTICOLO I

#### Richiamo delle premesse

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo alla convenzione n° 763/87 e ad essa le parti attribuiscono valore di patto.



IL PRESIDENTE DELLA QUINTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Commissario liquidatore gestore P. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 687/84

*Adriano C. molle*

L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

*Michele Nuzzo*

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE  
Livio Cosenza

*Livio Cosenza*

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

ARTICOLO 2

Oggetto e valore della Convenzione

Oggetto del presente atto aggiuntivo alla convenzione Rep. n° 763/87 è la disciplina dell'esecuzione, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, dell'intervento di "Sistemazione e adeguamento di via SARTANIA" per l'importo complessivo di € 40.971.289,25, di cui € 17.543.289,25 relativo al 1° Stralcio, € 13.428.000,00 relativo al 2° Stralcio ed € 10.000.000,00, così come definito ed approvato con ord. n° 1507 dell'11/9/2006.


Nell'attuazione dei compiti ad esso affidati, il Concessionario dovrà provvedere, in particolare, alle attività di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquisizione di tutti i pareri e nulla osta da parte degli Enti tutti interessati, sia pubblici che privati, nonché delle Società di gestione dei servizi e sottoservizi;
- b) predisposizione e definizione di tutte le procedure ablatorie per ottenere la disponibilità delle aree occorrenti, mediante espropriazione, nonché ogni altra attività connessa e conseguente, quali eventuali occupazioni, direzione lavori, assistenza al collaudo ecc. e curare l'acquisizione dei suoli espropriati a favore degli Enti destinatari delle opere in concessione;
- c) assistenza al Concedente nell'eventuale ricerca di fonti di finanziamento alternative, senza alcun onere per il Concedente stesso.

Resta inteso che resteranno ad esclusivo carico del Concessionario tutte le attività progettuali ed operative del presente atto e gli oneri connessi.

ARTICOLO 3

Termini



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Commissario liquidatore gestore F. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 887/84

*Edoardo Palmieri*

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

*Michele Nuzzo*

Consorzio COTIN  
IL PRESIDENTE

Livio Coscaza

*Livio Coscaza*

PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE



Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente atto si provvederà, previo espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche, alla consegna dei lavori del 3° Stralcio regolati dal presente Atto Aggiuntivo.

Dette opere del 3° Stralcio dovranno essere ultimate entro il 13.7.2008, come da programma lavori proposto dal COPIN ed approvato con ordinanza n° 1507 dell'11/9/2006, decorrenti dal verbale di inizio lavori.

Le opere del 2° Stralcio dovranno essere ultimate entro il 28.2.2008, come da programma lavori proposto dal COPIN ed approvato con ordinanza n° 1455 del 15/11/2004, decorrenti dal verbale di inizio lavori.

Le opere del 1° Stralcio, dovranno essere ultimate entro il 30/12/2007, come da ordinanza n° 1507 dell'11/9/2006

Le parti espressamente si danno atto che, nella determinazione dei termini di cui ai precedenti capoversi, sono state tenute presenti le difficoltà operative derivanti dall'esecuzione di interventi in una zona caratterizzata da emergenze archeologiche e da peculiari interessi di ordine ambientale e paesaggistico.

Alla luce delle esperienze scaturire dai precedenti lavori eseguiti in loco, della ormai adeguata conoscenza dei luoghi da parte del Concessionario, dei pareri già acquisiti da parte degli Enti interessati, le parti espressamente concordano che tutti i termini di cui sopra assorbono completamente eventuali rallentamenti scaturenti dall'esecuzione di eventuali indagini archeologiche e/o dalla necessità di acquisizione di eventuali ulteriori pareri legati alle note caratteristiche del sito di intervento.

ARTICOLO 4

Progettazione

Il Concessionario, in relazione a quanto precede, ferme restando le obbliga-


Stampa circolare con testo illeggibile e firma a mano.

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb. L. 887/84  
Dot. Michele NUZZO

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE  
Livio Cosenza

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

zioni assunte con il disciplinare generale Rep., n° 763/87 e Atto Aggiuntivo Rep.n° 9/90, per l'espletamento dell'incarico affidatogli, si impegna ad eseguire le opere in conformità della progettazione approvata, restando inteso che non potranno essere apportate variazioni, né farsi luogo a nuovi prezzi, senza la preventiva approvazione del Concedente. L'approvazione del progetto da parte del Concedente e degli altri Organi competenti non esime il Concessionario della sua esclusiva responsabilità per la buona progettazione, rappresentando le predette approvazioni solo il gradimento delle soluzioni progettuali proposte dal Concessionario medesimo in relazione agli scopi della Pubblica Amministrazione.

  
**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
 Commissario liquidatore gestione F. B.  
 ex art. 11 F. XVII, 887/84  
*[Signature]*

ARTICOLO 5

Impegni del Concessionario

Il Concessionario si impegna a provvedere a tutto quanto occorre per la progettazione di cantiere, esecuzione, direzione ed assistenza, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e per ogni altra incombenza attinente al presente atto, fino all'approvazione del collaudo di cui all'art.14 della convenzione principale n° 763 dell'1/12/87 che qui si intende integralmente richiamata.

**L'UFFICIALE RO ANTE**  
 del Presidente GRC - Commissario  
 Liquid. Gestione fb. L. 887/84  
 Dott. *Michela NIZZO*

Il Concessionario si impegna, altresì, a svolgere a propria cura ed in nome e per conto del Concedente i seguenti adempimenti amministrativi:

- a. prendere in consegna le aree e/o gli edifici dai soggetti ed Enti proprietari ed espletare tutte le procedure necessarie per l'acquisizione in proprietà delle stesse e/o della loro disponibilità, nonché per l'iscrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari del vincolo di destinazione delle aree per

**Consorzio COPIN**  
 IL PRESIDENTE  
**Livio Cosenze**  
*[Signature]*

**PER COPIA CONFERMATA  
 ALL'ORIGINALE**

la realizzazione del programma straordinario risultante dall'atto di acquisizione;

b. conseguire gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, ecc. comunque necessari per l'esecuzione dei lavori, l'agibilità delle opere ultimate e degli edifici;

c. espletare le pratiche amministrative volte ad ottenere la deviazione e/o lo spostamento di tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo interessanti le aree di sedime delle opere da realizzare, nonché quelle dirette ad ottenere dagli Enti erogatori l'allacciamento ai pubblici servizi;

d. effettuare la consegna delle opere realizzate ai soggetti destinatari e/o gestori delle stesse, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.14 della richiamata convenzione Rep. n° 763 dell'11/12/87.

#### ARTICOLO 6

#### Descrizione dei Lavori

Le opere relative all'“Adeguamento e sistemazione di via Sartania”, riportate negli elaborati progettuali approvati con ordinanza n° 1507 dell'11/9/2006, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così riassumersi:

- recupero ed adeguamento del tracciato esistente per il tratto compreso tra la sez. 0 (incrocio Via Righi) e la sez. 70 (rotatoria Hotel Miravalle);
- realizzazione del nuovo tracciato viario compreso tra la sez.70 (rotatoria Hotel Miravalle) e la sez. 154 ( incrocio Via Montagna Spaccata), con la realizzazione nel tratto centrale di un viadotto di mt. 92 circa;
- realizzazione di n. 3 rotatorie per il collegamento della nuova viabilità con lo svincolo tangenziale e con la esistente viabilità di Via Agnano Astroni e Via Sartania;



**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Commissario liquidatore gestione F. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 887/84

**L'UFFICIALE RO ANTE**  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb. L. 887/84  
Don. Michele NUZZO

**CONSORZIO COPIN**  
**IL PRESIDENTE**  
Livio Cosenza

**PER COPIA CONFORME**  
**ALL'ORIGINALE**

- adeguamento del tracciato esistente della Via Montagna Spaccata per il tratto compreso tra la rotatoria "Polo Artigianale" ed il tratto intermedio di collegamento con la rotatoria "Stazione";
- realizzazione di muri di sostegno di altezza massima di 8,00 mt.;
- configurazione della carreggiata stradale rapportata a strada urbana di quartiere di tipo E secondo la nuova normativa CNR;
- velocità di percorrenza 50 Km./h a meno delle curve di vertice;
- dotazione di tutta l'impiantistica connessa alla pubblica illuminazione nonché dell'impianto di segnaletica, ivi incluso la eventuale segnaletica di sicurezza, adeguata alle norme comunitarie e nazionali;
- realizzazione dell'impianto fognario della nuova viabilità e completamento del sistema fognario della viabilità esistente;
- opere di completamento e finitura;
- sistemazione idrogeologica del vallone Sartania;
- opere a verde;
- opere di rinaturalizzazione delle aree strettamente connesse alla nuovo tracciato viario;
- interventi di bonifica delle aree interessate dal nuovo tracciato viario.

ARTICOLO 7

Liquidazione del corrispettivo

La liquidazione sarà effettuata a "misura" con l'applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Generale per le opere edili (Regione Campania Provveditorato OO.PP.) in vigore dall'1/01/86 con l'aggiornamento del 9% + 12%, così come proposti dal COPIN in uno al progetto approvato ed applicato in analogia all'esecuzione di opere analoghe regolare dall'Atto Aggiuntivo Rep. n° 16/92



**L. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
 Commissario Liquidatore gestione F. B.  
 ex art. 11 c. XVIII L. 667/84

*Adolfo C. ...*

**L'UFFICIALE ROVANTE**  
 del Presidente GRC - Commissario  
 Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
 Dott. *Michele NUZZO*

**Consorzio COPIN**  
 IL PRESIDENTE

**Livio Cosenza**  
*Livio Cosenza*

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

e n° 29/2000, nonché in base ai nuovi prezzi approvati con ordinanze nn° 1373/2002, 1410/2003, 1455/2004 e 1507/2006, relativamente alle opere del 1° Stralcio.

Per quanto attiene le sole opere del 2° e 3° Stralcio i predetti prezzi sono soggetti ad ulteriore aggiornamento del 45%, ai sensi dell'Accordo bonario sottoscritto in data 14/4/2004 ed autorizzato con ordinanza n° 1423 del 9/4/2004.

Il Concedente effettuerà il pagamento dei lavori e delle forniture secondo le seguenti modalità.

a. a titolo di pagamento in acconto, il Concedente erogherà le somme risultanti dagli stati di avanzamento redatti dal Direttore dei Lavori, e certificati dall'Ingegnere Capo, che saranno emessi ogni qualvolta il credito dell'impresa avrà raggiunto un importo di almeno €. 350.000,00, in ogni caso con periodicità non superiore al trimestre e conformemente al programma lavori proposto dal COPIN ed approvato in uno al progetto esecutivo;

b. ultimati i lavori, si farà luogo ad un certificato di acconto qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente, in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori e, una volta eseguito il collaudo definitivo delle opere, si farà luogo al pagamento del saldo.

I pagamenti, sia in acconto sia a saldo, saranno effettuati nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, previa presentazione delle fatture. I termini di cui sopra resteranno sospesi in caso di temporanea indisponibilità della provvista finanziaria.

Sulle somme di cui sopra, saranno praticate le previste ritenute, fino all'esito del collaudo con le modalità di legge.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Commissario liquidatore Estimate P. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 867/84

*Adolfo P. ...*

L'UFFICIALE ROJANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione fb. L. 887/84  
Dot. *Maiale* NUZZO

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE

Livio Cosenza

*Livio Cosenza*

PER COPIA  
ALL'ORIGINALE

È esclusa la revisione prezzi.

#### ARTICOLO 8

##### Oneri di concessione ed ulteriori

Gli oneri di concessione sono fissati nella misura del 13,50% .

La predetta percentuale per oneri di concessione è ricompresa nei prezzi indicati nell'art. 8 del presente contratto e compensa tutte le spese connesse alle prestazioni di cui al precedente art. 5, fatta eccezione per le indennità di espropriazione e per le spese di spostamento ed allacciamento dei pubblici servizi.

In aggiunta al corrispettivo così definito, il Concedente non risponderà di altri eventuali costi che non siano derivanti dall'eventuale introduzione di varianti in corso d'opera approvate dal Concedente e dagli eventuali danni cagionati da forza maggiore.

Il rimborso al Concessionario delle spese sostenute per conto del Concedente e da esso preventivamente autorizzate, sarà effettuato dal Concedente stesso senza maggiorazioni, dietro presentazione della documentazione giustificativa.

#### ARTICOLO 9

##### Stato finale e collaudo

Lo stato finale sarà redatto entro giorni sessanta dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Il collaudo tecnico ed amministrativo di tutte le opere, in considerazione della loro particolare complessità, dovrà concludersi, secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Commissionario Espletto per il Settore F. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 487/84

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE  
Livio Cosenza

**PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

Con l'approvazione del collaudo, potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le cauzioni salvo verifiche di legge da parte dell'Amministrazione concedente.

Con il collaudo, saranno anche definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte.

Il Concessionario dovrà adoperarsi con la dovuta tempestività a porre in essere ogni attività tesa a consentire la consegna delle opere realizzate agli Enti destinatari delle stesse in tempi utili, compatibili con l'ultimazione dei lavori e la collaudazione degli stessi.

#### ARTICOLO 10

##### Ritardi

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, sull'importo dei lavori eseguiti in ritardo sarà applicata una penale in misura corrispondente agli interessi per ritardato pagamento degli acconti secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Viene riconosciuta la facoltà di revoca della concessione in caso di ritardi comportanti l'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo di concessione.

In caso di anticipazione sui tempi di cui all'art. 3, al Concessionario saranno riconosciuti premi di acceleramento di misura uguale a quella prevista per le penali.

La liquidazione di premi e penali sarà effettuata in sede di contabilità finale, anche mediante compensazione.

#### ARTICOLO 11

##### Revoca finanziamenti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA  
ex art. 11 c. XVIII L. 587/84

L'UFFICIALE RO ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione l.b. L. 88/84  
Dott. MICHELE NUZZO

Monofido COPIA  
IL PRESIDENTE  
Luigi Colaninno

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

In caso di revoca totale o parziale del finanziamento per una delle ragioni previste all'ordinamento nazionale o comunitario, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Concedente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'elaborazione del progetto, nei limiti della tariffa professionale, e degli oneri per gli espropri già sostenuti nonché del pagamento di eventuali lavori eseguiti.

Qualora la revoca dovesse essere riconducibile a cause imputabili al Concessionario, questi sarà tenuto a tenere indenne il Concedente da ogni onere, danno e conseguenza patrimonialmente rilevante dalla predetta revoca.

#### ARTICOLO 12

##### Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario presterà le garanzie di cui alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

#### ARTICOLO 13

##### Presenza visione dei luoghi

Il Concessionario dichiara di avere preso visione del terreno e dello stato dei luoghi, di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica e privata che vincolano la utilizzazione e tutte le circostanze che possono influire sull'onerosità e sull'andamento dei lavori, ivi compresi la portanza del terreno, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti.

La sottoscrizione del presente atto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di legge, di regolamento, di tutte le norme vigenti, ivi comprese quelle antisismiche, ambientali e di quelle commissariali, e di incondizionata loro accettazione.

#### ARTICOLO 14



**L. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
Commissario liquidatore Estione P. B.  
ex art. 11 c. XVIII L. 667/04

*[Handwritten signature]*

**L'UFFICIALE RO ANTE**  
del Presidente GRG - Commissario  
Liquid. Gestione F. B. L. 887/94  
Dott. *M. Nuzzo*

**Consorzio COPIN**  
IL PRESIDENTE  
**Livio Cosenza**

*[Handwritten signature]*

**PER COPIA CONFORME**  
**ALL'ORIGINALE**



Ricognizione sulle opere eseguite

Le parti, concordemente colgono l'occasione della stipulazione del presente atto aggiuntivo per constatare e far constatare che i compensi revisionali, attualmente esclusi per legge, non saranno applicati neppure ai lavori precedentemente affidati in attuazione della convenzione n° 763/87 e Atto Aggiuntivo n° 9/90 ed ultimati, in considerazione del fatto che non se ne sono verificati i presupposti.

Inoltre le costituite parti manifestano la concorde volontà di dirimere in via bonaria e preliminare eventuali controversie.

ARTICOLO 15

Contenzioso

Ai sensi dell'art.1 comma 2° quater del D.L. 7/2/2003 n° 15 convertito in Legge 8/4/2003 n° 62, eventuali controversie saranno deferite esclusivamente all'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 16

Richiami

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto si ritiene confermato il contenuto del disciplinare di concessione di cui alla Convenzione Rep. n° 763/87 nonché il disposto di cui alle ordinanze nn. 14/88, 25/89, n° 1176 del 4.4.2000, n° 1308 del 10.09.2001, n° 1323 del 2/01/2002, n° 1373 del 30.09.2003, n° 1410 del 3.10.2003 e n° 1455 del 15.11.2004 ed agli Atti Aggiuntivi Rep. n° 9/90 e Rep. n° 29/2000.

ARTICOLO 17

Spese

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente atto ag-



PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Consorzio liquidazione Sestini F. B.  
art. 11 c. XVIII L. 887/84

*De Civallo*

L'UFFICIALE RO. ANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dot. Michele NUZZO

Consorzio COPIN  
IL PRESIDENTE  
Livio Cosetta

*Livio Cosetta*

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

giuntivo sono a carico del Concessionario, che invoca le agevolazioni di legge al riguardo, e, in particolare l'esecuzione da imposte e tasse ai sensi dell'art. 73 legge 219/81, essendo il presente atto relativo all'attuazione della legge 887/84 per l'adeguamento ed il potenziamento del trasporto intermodale nella zona Flegrea, interessata dal fenomeno bradisismico, in relazione a cui il Concedente agisce con i poteri di cui al titolo VIII° della legge 219/81 citata.

Per gli effetti del presente atto le parti eleggono i domicili:

- il Concedente in Napoli alla via S. Lucia n°81
- il Concessionario in Pozzuoli (NA) alla via Celle n°2.

Il presente atto redatto da me Ufficiale Rogante viene letto alle parti che lo dichiarano conforme alle loro volontà, lo approvano e con me appresso lo sottoscrivono.

Il presente atto consta di diciannove fogli singoli di carta uso bollo iscritti da persona di mia fiducia per facciate diciotto e quanto si contiene in quest'ultima.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Il concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, co. II c.c., dichiara di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli nn° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

L'UFFICIALE ROGANTE  
del Presidente GRC - Commissario  
Liquid. Gestione f.b. L. 887/84  
Dott. Michele NUZZO

**PER COPIA** CONFORME

**ALL'ORIGINALE**

