

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

“PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO
DEL SISTEMA DI TRASPORTO INTERMODALE
NELLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO”

Rendiconto al 31 dicembre 2016

Fonti e competenze del Piano

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887 ha affidato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, già Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81, la realizzazione di un ulteriore "Programma", finalizzato all' "adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo".

Per l'attuazione di detto programma, al Presidente - Commissario, sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 84 della legge 219/81.

Il "Programma", ai sensi del surrichiamato art. 11, comma 18°, legge 887/84, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Campania con deliberazione n° 207/4 del 26/3/85.

Detto programma ha individuato i propri obiettivi nel:

1. sostegno e potenziamento del trasporto ferro - gomma, pubblico e in concessione;
 2. ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
 3. intermodalità
- da realizzarsi attraverso:
- a) il potenziamento delle reti ferroviarie Cumana e Circumflegrea, nonché la realizzazione di nuove reti ferroviarie;
 - b) sistemazione della rete viaria esistente e realizzazione di nuovi assi di collegamento;
 - c) creazione di strutture di supporto ai servizi ed incentivazione e contributi ai Concessionari di pubblici servizi;
 - d) coordinamento per la rifunionalizzazione dell'intero sistema di trasporto pubblico - privato;
 - e) creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica.

Il Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 ha mantenuto la competenza di tale programma fino al 15/12/1987.

In tale periodo in conseguenza della nomina del Funzionario Delegato CIPE per l'attuazione del programma ex Titolo VIII L. 219/81, gli atti relativi al Piano ex art.11, c. 18°, legge 887/84 sono stati trasmessi al Presidente della Regione Campania che ha mantenuto le funzioni di Commissario Straordinario del Governo limitatamente all'attuazione di quest'ultimo Piano.

Successivamente la Gestione commissariale è stata interessata dalla legge 23.12.93 n. 559 che ha riguardato la soppressione delle gestioni fuori bilancio. In particolare, per quanto riguarda il Programma ex lege 887/84, il Presidente, con D.P.C.M. del 22.04.1994, è stato nominato Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio costituita per l'attuazione del "Piano Intermodale" ex art. 11, comma 18° della legge 887/84.

Il mandato in questione è stato conferito per consentire il completamento delle opere in corso, nonché in considerazione della presenza in sede locale di una adeguata struttura atta a garantire la necessaria assistenza per la definizione degli atti di carattere sia tecnico che amministrativo, mandato che, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale dell'intera Area Flegrea, è stato successivamente prorogato, da ultimo, con provvedimento del 3.2.2005, fino al 31.12.2008.

Infine, con Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18° della legge 887/84 per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e Commissario liquidatore di cui al

AM
f al


AA

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

D.P.C.M. del 22.4.1994 e successive proroghe e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio – Direzione Generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, di provvedere, con le modalità e i poteri di cui all'art. 11, comma 18°, della predetta legge 887/84, all'attuazione ed al completamento delle opere incluse nel programma in argomento.

La Gestione Commissariale, inoltre, sia nell'esercizio liquidatorio sia nel nuovo esercizio straordinario, è stata ed è soggetta alla vigilanza di un Collegio di Revisori dei Conti - costituito da dirigenti e funzionari del Ministero dell'Economia e della Finanze - nominati da ultimo con D.M. del 01.04.2014.

Successivamente con l'art. 59 della legge finanziaria regionale 30.1.2008, n. 1 e successiva delibera di Giunta regionale n. 940 del 30.5.2008, è stata demandata alle competenti strutture regionali la programmazione degli interventi ex lege 887/84, che vengono attuati dalla Struttura commissariale.



Finalità del programma

Gli obiettivi prefissati dal *"Programma"* per il raggiungimento dei fini istituzionali, come approvati dal Consiglio Regionale, con deliberazione 207/4 del 26/03/85, sono stati così individuati :

- sostegno e potenziamento del trasporto ferro – gomma, pubblico e in concessione;
- ammodernamento ed integrazione della viabilità esistente;
- creazione dell'intermodalità dei trasporti ;

In considerazione della grande rilevanza sotto il profilo storico – archeologico della zona di intervento, è stata prevista, altresì, la creazione di un fondo per indagini, prospezioni ed operazioni connesse alla documentazione scientifica ed alla tutela archeologica nelle aree interessate dall'intervento.

In particolare, per gli interventi da realizzare nel settore delle infrastrutture ferroviarie il *"Programma"* è stato indirizzato al potenziamento ed adeguamento delle linee ferroviarie interessanti l'Area Flegrea: la linea Cumana e quella Circumflegrea, entrambe in concessione della Società SEPSA e secondo le indicazioni di priorità indicate da quest'ultima.

Per quanto riguarda la sistemazione della rete stradale dell'Area Flegrea, di cui al settore infrastrutture viarie, il *"Programma"* è stato teso al miglioramento dei collegamenti stradali, in considerazione della densità demografica della zona e della necessità di garantire una efficace mobilità quotidiana anche tenendo presente la peculiarità geomorfologica dell'intera area per la quale vi è l'esigenza di una agevole via di fuga nell'ipotesi di eventi sismici e/o bradisismici.

Inoltre, al fine di coniugare le esigenze suesposte con la salvaguardia e valorizzazione dell'enorme patrimonio archeologico e culturale esistente, nel rispetto delle linee programmatiche, è stato attivato un *"Parco Archeologico"*, opera la cui realizzazione è emersa come una vera e propria esigenza alla luce delle difficoltà esecutive connesse al continuo ritrovamento di reperti, ritrovamenti che, se da un lato hanno ritardato l'attuazione del programma, dall'altro hanno consigliato alla stessa Soprintendenza l'attivazione di un piano di interconnessione delle esigenze viarie con quelle archeologiche, peraltro pienamente rispondente alle previsioni di piano.

In tale contesto, è, altresì, emersa l'esigenza di intervenire in quelle aree che, interessate all'esecuzione di opere previste dal Piano, hanno evidenziato un livello di inquinamento tale da necessitare di urgenti interventi per provvedere alla messa in sicurezza ambientale e conseguente bonifica.

Infine, sono stati previsti interventi complementari al *"Programma"*, incentrati sulla creazione di opere a supporto degli interventi sopraccitati (opere portuali, parcheggi, sistemazioni viarie urbane, incentivazioni ai concessionari di pubblici servizi), che nel complesso costituiscono *"l'intermodalità del sistema di trasporto"*.

F. Di ...

[Signature]

FINANZIAMENTI

1) Finanziamenti Statali

L'art. 11, comma 18°, della legge 22/12/84 n° 887, per l'attuazione del Programma in argomento, ha assegnato una prima provvista finanziaria di £.130.000.000.000= (€ 67.139.396,88)

Con successive leggi finanziarie nn. 910/86, 67/88 e 541/88 sono stati assegnati al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo ex art. 11 L. 887/84, ulteriori fondi per l'attuazione del programma, per cui il quadro delle assegnazioni, risulta essere il seguente:

L. 22/12/1984 n° 887 – art. 11 C. 18°	£	130.000.000.000	(€ 67.139.396,88)
L. 22/12/1986 n° 910 – art. 6 C. 7°	£	175.000.000.000	(€ 90.379.957,34)
L. 11/03/1988 n° 67 – art. 17 C. 9°	£.	150.000.000.000	(€ 77.468.534,86)
L. 24/12/1988 n° 541 – tab. VII	£	80.000.000.000	(€ 41.316.551,93)
Totale	£.	535.000.000.000	(€ 276.304.441,01)

I suddetti fondi sono stati tutti accreditati.

In particolare, dei fondi accreditati ai sensi delle predette leggi finanziarie, la somma di £. 11.224.723.290= (€ 5.797.085,78) è stata gestita e rendicontata dal Commissario Straordinario del Governo ex Titolo VIII L. 219/81 nell'ambito degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

Nell'ambito della somma anzidetta, a seguito dello sdoppiamento delle competenze commissariali, la Gestione ex titolo VIII ha erroneamente imputato al Programma ex lege 887/84 anzicchè ai fondi ex lege 219/81 l'importo di £. 1.180.000.000= (€ 609.419,14), per cui, nell'anno 1988, con ordinativo di pagamento n. 019 il Delegato CIPE ha provveduto a rimborsare l'importo stesso.

La somma complessivamente assegnata dalle leggi finanziarie sopra indicate per il Piano Intermodale risulta essere stata gestita, dunque, come di seguito riportato:

A) somme gestite dalla Contabilità Titolo VIII – L. 219/81:

- somme rendicontate L. 219/81	£.	11.224.723.290	€ 5.797.085,78
- rimborso per erronea imputazione	£.-	1.180.000.000	€ - 609.419,14
(TOTALE A)	£.	10.044.723.290	€ 5.187.666,64

B) somme gestite dalla Contabilità L. 887/84 con a lato riportate le quietanze di accreditamento:

N. 1 del 30/03/1988	£.	119.955.276.710	€ 61.951.730,24
N. 2 del 20/12/1988	£.	75.000.000.000	€ 38.734.267,43
N. 1 del 27/04/1989	£.	230.000.000.000	€ 118.785.086,79
N. 1 del 20/12/1990	£.	70.000.000.000	€ 36.151.982,94
N. 1 del 14/11/1991	£.	30.000.000.000	€ 15.493.706,97
(TOTALE B)	£.	524.955.276.710	€ 271.116.774,37

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) £. 535.000.000.000 € 276.304.441,01

Durante la gestione sono state accreditate ulteriori somme, pari a € 304.383,02=, a seguito del rimborso di importi liquidati a titolo di IVA non dovuta, del recupero di crediti vantati a collaudo finale, di riaccrediti per indennità non liquidate dalla Tesoreria all'indicato creditore, nonché del recupero di interessi su somme erroneamente anticipate ai Concessionari esecutori delle opere; tali somme sono state ripartite nel quadro programmatico con ordinanze di assegnazione.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Per gli interventi di messa in sicurezza sotto il profilo ambientale delle aree del comprensorio militare di Pozzuoli, interessate da intervento ex Piano Intermodale L.887/84, il Commissario Straordinario per le Bonifiche nella Regione Campania ha stanziato la somma di € 5.000.000,00= (€ 9.681.350.000). Di detto importo, però, il Commissario per le Bonifiche ne ha materialmente accreditato € 3.564.819,90=, in quanto a seguito dell'assegnazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con L. 308 del 15/12/2004, della somma di € 19.000.000,00= per il completamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica delle aree degli ex Depositi POL della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, con nota del 7/9/2005, il Commissario medesimo ha comunicato che la restante quota di finanziamento di € 1.435.180,10=, doveva essere prelevata dalle somme finanziate con la succitata Legge n. 308/2004.

In merito alla disponibilità dei fondi trasferiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, occorre sottolineare che a partire dall'anno 2006 la Struttura Commissariale è stata destinataria di numerosi pignoramenti per debiti relativi ai pagamenti degli indennizzi liquidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto") e riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui questo Commissariato è stato ritenuto "organo periferico dell'Amministrazione esecutata".

Tali fondi, allocati inizialmente sulla Contabilità Speciale n. 1440 accesa presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, sono successivamente, in virtù dell'art. 3 dell'Accordo di Programma del 29.11.2006 sottoscritto dal Ministero delle Economia e delle Finanze, dal Presidente della Regione Campania e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, confluiti nella nuova Contabilità Speciale 3209 limitatamente alla rimanente quota non sottoposta a vincoli di indisponibilità.

Successivamente, nonostante l'art. 1, comma 1225, della legge n. 296 del 27.12.2006 abbia stabilito che agli indennizzi di cui alla "legge Pinto" doveva provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, direttamente il Ministero delle Economie e delle Finanze e nonostante le conseguenti numerose diffide inoltrate alla Banca d'Italia a rendere dichiarazioni positive di quantità, questo Commissariato è stato destinatario di ulteriori vincoli di indisponibilità che ne hanno determinato a partire dall'anno 2008 l'impossibilità di poter soddisfare direttamente le richieste di pagamento afferenti gli stati di avanzamento delle opere finanziate con tali fondi.

Per ovviare agli effetti negativi conseguenti allo stato di temporanea indisponibilità di cassa questo Commissariato ha ottenuto, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1060 del 19.06.2008, un'anticipazione di cassa pari ad € 4.128.000,00=. Tale importo è stato utilizzato per il pagamento dei crediti maturati in riferimento ai lavori di messa in sicurezza di cui al finanziamento ex lege 308/2004.

In particolare, avvalendosi della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c., è stato demandato alla stessa Giunta Regionale della Campania il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati (saldo SAL n. 12 e SS.AA.LL. nn. 13, 14, 15 e 16) ed al pagamento dei compensi ai componenti della commissione di collaudo delle opere in questione, per un totale di € 4.109.276,03= (Decreti Responsabile della Struttura n. 224 del 2/7/2008, n. 229 e n. 232 del 17/7/2008).

Con istanza prot. N. 1830 del 14/12/2009, inoltre, è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.L. 23/10/2008 n. 162 e ss.mm.ii., la disponibilità a poter accedere al fondo di cui all'art. 1 del predetto D.L. relativamente alle opere di costruzione della Bretella di collegamento ferroviario di Monte S. Angelo e per i lavori di completamento del Molo Caligoliano del Porto di Pozzuoli fino a 220 metri.

In data 20/12/2010 il Ministero, in accoglimento della suddetta richiesta, ha accreditato l'importo complessivo di € 339.384,91= in due distinti versamenti rispettivamente pari ad € 127.596,56= ed € 211.788,35=.

Con Delibere CIPE nn. 55/2009 e 104/2009, sono stati assegnati ulteriori fondi per la realizzazione degli interventi: Collegamento Porto di Pozzuoli – Tangenziale di Napoli, per € 80.000.000,00 ed €. 121.172.000,00 per la tratta San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo, per un totale complessivo di €. 201.172.000,00. Successivamente con Delibera n. 6 del 20/01/2012 il CIPE ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011 al fine di imputare le riduzioni disposte per legge sul Fondo per sviluppo e la coesione ha revisionato la pregressa programmazione e assegnazione delle risorse stabilendo una riduzione del

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

finanziamento di € 88.494.000,00 per l'intervento relativo alla tratta ferroviaria San Paolo – Terracina della Bretella di Montesantangelo assegnato con Delibera CIPE n. 55/2009 assestando il relativo finanziamento ad € 112.678.000,00.

Si riporta, di seguito, il quadro riepilogativo dei fondi statali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

Fondi provenienti dal bilancio nazionale

<u>Fondi Piano Intermodale leggi finanziarie</u>		
(leggi 887/84-910/86-67/88-541/88)	€	276.608.824,03
<u>Fondi Comm. OPCM 2425/96 (Ord. 158 del 3.5.2002)</u>	€	3.564.819,90
<u>Fondi L. 308/2004</u>	€	19.000.000,00
<u>Fondi D.L. 162/08</u>	€	339.384,91
<u>Fondi CIPE delibere nn. 55 e 104 del 2009(FAS nazionali)</u>	€	112.678.000,00
Totale	€	412.191.028,84

2) Finanziamenti Regionali

Nel corso dell'esercizio 2016, sono stati disposti ulteriori finanziamenti da destinare all'attuazione delle opere ex lege 887/84, nell'ambito della programmazione della Regione Campania.

In particolare, la Regione è intervenuta finanziariamente con i seguenti atti e provvedimenti:

- € 7.450.000,00 rimodulate in occasione del Tavolo dei Sottoscrittori del 13.12.2016 con cui, a seguito del definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei di cui al completamento Piano Viario Area Flegrea, sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 4.406.926,83 per intervento Via Sartania;
 - ii) € 984.608,77 per l'intervento prosecuzione Bonifica depositi ex POL ,
 - iii) € 1.0985.017,99 per l'intervento Cavalcavia ferroviario via Campana;
 - iv) € 963.446,41 per l'intervento Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli;
- € 35.568.969,04 con Delibera di Giunta Regionale n. 306 del 28 giugno 2016 – POR 2014/2020 – Piano del Direttore Generale della Mobilità e dei connessi piani attuativi di settore con cui sono state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 29.283.481,63v Bretella di monte Sant'Angelo 1° e 2° lotto,
 - ii) € 6.285.490,29 per l'intervento Stazione Montesanto;
- € 68.800.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016 – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Piano operativo infrastrutture – approvazione piano operativo infrastrutture e trasporti con cui sono stati finanziati i seguenti nuovi interventi:
 - i) € 43.000.000,00 per il Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° e 2° stralcio,
 - ii) € 25.800.000,00 per il Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
- € 140.926.398,78 con Delibera di Giunta Regionale nn. 254 del 7.06.2016 con cui state integrate le risorse per i seguenti interventi:
 - i) € 88.494.000,00 per la Bretella di collegamento Monte Sant'Angelo III° lotto,

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

- ii) € 32.432.398,78 per l'adeguamento e il completamento della stazione di Baia,
- iii) € 20.000.000,00 per il finanziamento del nuovo intervento afferente le Stazioni sulla tratta C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino;
- € 74.680.803,22 con Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 3.05.2016 con cui state finanziati i seguenti nuovi interventi:
 - i) € 14.680.803,22 per la realizzazione del Parcheggio interscambio Via Campana,
 - ii) € 50.000.000,00 per il Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via Campana,
 - iii) € 10.000.000,00 per il consolidamento costone Starza- 1^ fase;

Per effetto delle nuove assegnazioni deliberate da parte della Regione Campania le somme di provenienza regionale disponibili al 31/12/2016 per la realizzazione del Piano si assestano ad € 973.102.319,62 e risultano così suddivise:

- € 76.449.206,07 relativi a fondi U.E. (compartecipazione finanziaria P.O.R. 90/93 e 95/99, rientri finanziari ex DGR 1228/2000) di cui € 40.516.888,90 per interventi ferroviari ed € 35.932.317,17 disponibili per interventi stradali;
- € 301.801.328,96 per Accordi di Programma Quadro, ripartiti per € 236.984.629,00 su interventi ferroviari e per € 64.816.699,96 su interventi stradali;
- € 156.239.686,96 a valere su fondi FAS ripartiti per € 79.452.500,00 per interventi ferroviari, € 48.787.186,96 per interventi stradali ed € 28.000.000,00 per opere complementari;
- € 112.023.373,60 disponibili su Fondi CIPE di cui € 93.637.524,39 destinati ad interventi stradali ed € 18.385.849,21 per opere complementari;
- € 247.798.644,78 provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 di cui € 178.998.644,78 per interventi ferroviari ed € 68.800.000,00 per opere stradali;
- € 74.680.803,22 disponibili su Fondi POC e destinati completamente ad interventi stradali;
- € 4.109.276,03 somme assegnate con DGR n. 1064 del 19.06.2008 a titolo di anticipazione utilizzate per il completamento dell'intervento stradale "Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE"

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei fondi regionali che assistono l'attuazione del Programma ex lege 887/84:

Fondi provenienti dal bilancio regionale

<u>Fondi CIPE</u> (L. 64/86 - L. 208/98 - L. 409/98)	€	112.023.373,60
<u>Fondi CEE</u> (POP 90/93 -POP 95/99 –rientri finanziari – POR)	€	76.449.206,07
<u>Fondi A.P.Q.</u>	€	301.801.328,96
<u>Fondi FAS</u>	€	156.239.686,96
<u>Fondi FSC</u>	€	247.798.644,78
<u>Fondi POC</u>	€	74.680.803,22
<u>Anticipazione DGRC 1064/08</u>	€	<u>4.109.276,03</u>
Totale	€	973.102.319,62

Per cui, in definitiva, per l'attuazione del "Programma" i fondi complessivamente assegnati ammontano ad € **1.385.293.348,46**.

Nella pagina seguente si riporta il dettaglio dei fondi per l'attuazione del Programma ex lege 887/ 84 distinto per somme Statali e Regionali.

RIEPILOGO FONDI DISPONIBILI

		<u>Fondi Disponibili</u>
FONDI STATALI		
A) Assegnati con leggi finanziarie		
<i>legge 887/84</i>	£ 130.000.000.000	
<i>legge 910/86</i>	£ 175.000.000.000	
<i>legge 67/88</i>	£ 150.000.000.000	
<i>legge 541/88</i>	£ 80.000.000.000	
<i>Recupero e rimborsi</i>	£ <u>589.367.699</u>	
Totale A(lire)	£ 535.589.367.699	
Totale A (euro)		€ 276.608.824,03
B) <u>OPCM 2425/96</u>		€ 3.564.819,90
C) <u>Legge 308/2004</u>		€ 19.000.000,00
D) <u>Fondi D.L. 162/2008, art. 1 c. 8</u>		€ 339.384,91
E) <u>Fondi CIPE (delibere 55 e 104/09)</u>		€ 112.678.000,00
Totale Fonti Statali		€ 412.191.028,84
FONDI REGIONALI		
F) <u>Fondi CIPE, A.P.Q. e FAS</u>		
<i>legge 64/86 Del. CIPE 29.02.96</i>	£ 21.000.000.000	
<i>legge 208/98 Del. CIPE 21.04.99</i>	£ 28.772.497.000	
<i>fondi CIPE A.P.Q.</i>	£ 14.277.000.000	
<i>legge 409/98 Del. CIPE 14.02.99</i>	£ <u>10.000.000.000</u>	
<i>sub totale F.1) (lire)</i>	£ 74.049.497.000	
<i>sub totale F.1) (euro)</i>		€ 38.243.373,60
<i>Del. CIPE 62/2011</i>		€ 73.780.000,00
Totale F		€ 112.023.373,60
G) <u>Fondi CEE</u>		
<i>POP 90/93</i>	£ 105.350.072.904	
<i>POP 95/99</i>	£ 21.000.000.000	
<i>Procedura "Sponda"</i>	£ <u>24.500.400.000</u>	
<i>sub totale F) (lire)</i>	£ 150.850.472.903	
<i>sub totale F) (euro)</i>		€ 77.907.767,46
<i>riduzione fondi "Sponda"</i>		€ <u>-1.458.561,39</u>
Totale G		€ 76.449.206,07
H) <u>Fondi APQ</u>		€ 301.801.328,96
I) <u>Fondi FAS</u>		€ 156.239.686,96
L) <u>Fondi FSC</u>		€ 247.798.644,78
M) <u>Fondi POC</u>		€ 74.680.803,22
N) <u>Anticipazione ex DGR</u> <u>Campania n. 1064/2008</u>		€ 4.109.276,03
Totale Fonti Regionali		€ 973.102.319,62
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.385.293.348,46

ACCERTAMENTI

Dell'intero programma finanziario risultano accreditati sulla contabilità speciale fondi statali pari ad € 299.513.028,84.

Nel 2016 sono stati effettuati trasferimenti dalla Regione Campania sulla contabilità speciale per complessivi € 266.191,00 di cui € 257.000,00 per consentire il pagamento delle spese di funzionamento e di organizzazione della Struttura Commissariale ed € 9.191,00 per consentire il pagamento delle spese tecniche relative all'intervento viario "Prosecuzione bonifica ex depositi POL".

L'ammontare complessivo delle somme accertate di provenienza regionale al 31.12.2016 risulta pari a € 154.078.362,11.


Le restanti quote disponibili dei fondi regionali, a seguito dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 e conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008, nonché delle già citate problematiche dovute ai pignoramenti, non sono transitate sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario ex art. 887/84.


Difatti, l'art. 59 L.R. 30.01.2008, n° 1 ha disposto: *"Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali....."*

La conseguente deliberazione di Giunta regionale n. 940 del 30 maggio 2008 ha approvato il disciplinare con il quale sono stati dettati *"i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità... connesse all'esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programmaex lege 887/84"*, in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

In particolare, l'art. 4 del disciplinare, rubricato *"Gestione della spesa"* prevede il pagamento diretto, da parte dei competenti uffici regionali, degli importi dei lavori agli esecutori delle opere.

Pertanto, si è proceduto, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori certificati e relative spese tecniche, mediante delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod. civ., ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ su quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Ciò ha consentito di evitare l'accreditamento delle somme relative sulla contabilità speciale n. 3209 intestata al Commissario Straordinario, accesa presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato, interessata da atti di pignoramento presso terzi relativi a partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorso ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi). 



Attività Gestione

L'attività della Gestione ex lege 887/84 è indirizzata a conseguire:

- il naturale completamento delle finalità prefissate, mediante la completa utilizzazione dei fondi disponibili;
- al completamento delle opere in corso;
- alla definizione delle pendenze;
- alla realizzazione di quelle opere necessarie per il raggiungimento del fine preposto dal "*Programma ex lege 887/84*";
- alla definizione amministrativa relativa alla consegna delle opere realizzate agli Enti individuati come destinatari delle stesse.

Per il raggiungimento di tali fini, la Gestione continua a garantire la necessaria assistenza tecnica – amministrativa della Pubblica Amministrazione all'esecuzione degli interventi necessari per il completamento del *Programma*, resesi indispensabili per il miglioramento, la razionalizzazione e la completa funzionalità dei lavori realizzati, e che costituiscono, altresì, il naturale ed indispensabile completamento degli interventi ex Piano 887/84.

In tale ottica, la Gestione ha stipulato gli atti di adeguamento dei rapporti concessori alla normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 190/2002, di attuazione della legge 21.12.2001, n. 443 che, all'art. 16, comma 6, testualmente recita: "*per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge delega, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge delega e del presente decreto legislativo*".

Sono stati altresì stipulati gli atti applicativi, con i quali sono stati esecutivamente disciplinati i lavori oggetto dell'adeguamento di cui al sopra citato D.Lgs. 190/2002 e delineati i rapporti con le nuove figure di contraenti generali.

Per ovviare, poi, ai pignoramenti che, a partire dal novembre 2006, hanno interessato la Contabilità Speciale della Struttura, per partite debitorie di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ricorsi ai sensi della c.d. legge Pinto per i ritardi dei processi), avvalendosi anche delle disposizioni di cui alla delibera di Giunta regionale n. 940/2008, si è proceduto alle liquidazioni mediante delegazione di pagamento ai Settori regionali competenti all'attuazione degli APQ sui quali sono state individuate le fonti di finanziamento degli interventi ex lege 887/84.

Tale procedura, ha però comportato l'allungamento dei tempi per il pagamento dei lavori, per effetto dell'iter amministrativo regionale.

Una volta accertata la violazione del patto di stabilità, la Regione Campania ha avviato, poi, fin dal giugno del 2010, un'operazione contabile di risanamento, attraverso una sensibile riduzione delle disponibilità di cassa destinate a remunerare gli Stati di Avanzamento Lavori, anche degli interventi rientranti nell'attuazione del *Programma ex lege 887/84*, che ha

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

comportato, dapprima un rallentamento nell'esecuzione dei lavori, poi la sospensione degli stessi, avendo gli esecutori delle opere accumulato ingenti crediti nei confronti del Commissariato Straordinario.

Conseguentemente, i concessionari esecutori delle opere hanno lamentato ritardi nei pagamenti degli Stati di Avanzamento presentati, evidenziato il condizionamento sul normale andamento dell'attuazione delle opere, rappresentando che la conseguente carenza di liquidità comporta anche l'impossibilità a provvedere allo svolgimento delle procedure espropriative.


Le attività di esecuzione dei lavori sono state, pertanto, dapprima rallentate e, successivamente, sospese dai concessionari nel corso dell'anno 2011, che hanno presentato, altresì, richieste di riconoscimento dei danni patiti, degli interessi per i ritardi dei pagamenti, dell'anomalo andamento dei lavori.

In considerazione del preminente interesse dell'Amministrazione di riavviare i lavori e di eliminare ogni contestazione e possibile controversia inerente le opere sino ad oggi realizzate o in fase di esecuzione, la Struttura, previa acquisizione dei pareri dei propri organi di consulenza, ha avviato con i concessionari e contraenti generali gli opportuni contatti per verificare la possibilità di addivenire ad un componimento bonario delle controversie, da ritenere senz'altro conveniente a fronte di un contenzioso che avrebbe potuto assumere notevole entità e, con tutta probabilità, esito pesantemente negativo per l'Amministrazione.

Sulla base delle istruttorie rese dai Responsabili Unici del Procedimento e dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo, e dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art 239 del D.lgs 163/2006, sono state intraprese i necessari contatti con le imprese concessionarie.

In data 8 agosto 2016, è stato stipulato con il Concessionario Infraclegrea Progetto s.p.a. l'atto di Transazione, rep. n 5, con il quale sono state composte le controversie afferenti tutte le concessioni affidate e tutte le opere in corso di esecuzione.

La transazione in questione ha visto il riconoscimento al Concessionario di un importo complessivo ed omnicomprensivo di €. 18.000.000,00 a fronte di richieste ammontanti a circa 83,500 mln/€. avanzate a titolo di riequilibrio economico e finanziario delle prestazioni delle concessioni affidate e delle opere sino ad oggi eseguite e/o avviate inerenti la convenzione rep. n.7 del 25/05/2006 e successivi atti applicativi,

Le risorse sono state garantite dalla Regione Campania con deliberazione della Giunta Regionale n° 254 del 07/06/2016. 

INTERVENTI PROGRAMMATI E STATO ATTUAZIONE “PROGRAMMA”
(Programma approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 207/4 del 26.3.1985)


1) INTERVENTI REALIZZATI

A) Infrastrutture ferroviarie

1. Riattivazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo;
2. Circumflegrea: raddoppio tratta Piave – Soccavo e stazioni;
3. Circumflegrea: raddoppio tratta Pisani – Quarto Stazione;
4. Circumflegrea: realizzazione Deposito ferroviario di Quarto;
5. Cumana: raddoppio tratta Gerolomini – Torregaveta;
6. Stazioni sulla Cumana:
 - o Stazione Mostra,
 - o Stazione Montesanto 1° lotto - 2° lotto,
 - o Stazione di Baia 1° lotto;
7. Lavori nuovo sito Stazione Cantieri;
8. Consolidamento pendice collinare Stazione Gerolomini;

A) Infrastrutture viarie

1. Sistemazione viaria Area Flegrea:
 - o Realizzazione allargamento via Bellavista,
 - o Realizzazione variante alla via Campana – Montagna spaccata,
 - o Realizzazione variante quadrivio Arco Felice,
 - o Realizzazione variante Piazza Capomazza;
2. Consolidamento Punta Epitaffio;
3. Parco Archeologico dell'Area Flegrea (1° Stralcio);
4. Parco Archeologico dell'Area Flegrea (2° Stralcio);
5. Messa in sicurezza ambientale delle aree ex Marina Militare e Aeronautica Militare;
6. Messa in sicurezza ambientale aree ex M.M. ed ex A.M. di Pozzuoli (Completamento);
7. Bonifica serbatoi ex Marina Militare;
8. Lavori di bonifica delle aree ex Marina Militare – 1° stralcio;
9. Opere di completamento del Piano Viario e Parco Archeologico:
 - o Sistemazione della via vecchia Campana,
 - o Allargamento via Masullo
 - o Adeguamento innesto via Domiziana



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- Realizzazione tratta via Fascione – via Campana
 - Recupero mausolei di epoca romana
10. Opere connesse al raddoppio della Ferrovia Cumana:
- Realizzazione via alternativa in località Gerolomini,
 - Sistemazione della Piazzetta Fusaro,
 - Sistemazione strada antistante nuova stazione di Baia;
11. Sistemazione di via Napoli;
12. Sistemazione del Lungomare Sandro Pertini;

A) Interventi complementari

1. Realizzazione Nuovo Deposito Automobilistico di via Nuova Agnano;
2. Realizzazione Parcheggio multipiano in località Gerolomini di Pozzuoli;
3. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 1° lotto (piazzale);
4. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli 2° e 3° lotto (molo Caligoliano prima fase e palazzina Circomare);
5. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Completamento Molo Caligoliano;
6. Incentivi a concessionari di pubblici servizi:
 - SEPSA concessionaria delle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea,
 - Concessionari delle linee di navigazione del Golfo,
 - C.T.P. concessionario delle linee automobilistiche da e per l'area Flegrea;

1) INTERVENTI IN ESECUZIONE

A) Infrastrutture Ferroviarie

1. Completamento Stazione di Montesanto;
2. Completamento Stazione di Baia;
3. Bretella di collegamento ferrovie Cumana e Circumflegrea con la Città Universitaria di Monte Sant'Angelo;

A) Infrastrutture viarie

1. Lavori di sistemazione di via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio;
2. Completamento Piano Viario:
 - Intervento C. 15 - Cavalcavia ferroviario via Campana,
 - Intervento C11 – 1° lotto – Svincolo Via campana – Tangenziale.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

- Intervento C11 2° lotto – Collegamento Tangenziale di Napoli (Via Campana, rete viaria costiera e porto di Pozzuoli) 1° e 2° stralcio;

A) Interventi complementari

1.


1. Realizzazione sistemazione Porto di Pozzuoli – Molo di sottoflutto (prima fase)


1) INTERVENTI PROGRAMMATI E FINANZIATI

A) Infrastrutture Ferroviarie

1. Lavori di cui alla perizia di variante in corso della stazione di Baia;
2. Completamento dei lavori della stazione di Baia;
3. Interventi su tre stazioni della ferrovia Cumana.

A) Infrastrutture viarie

1. Realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana
2. Consolidamento del costone Starza – prima fase;
3. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica – prima fase;
4. Viabilità costiera Pozzuoli – 1° stralcio;
5. Viabilità costiera Pozzuoli – 2° stralcio;
6. Emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida – 1° stralcio “adeguamento viabilità Ospedaliera La Schiana” 



FONDI DISPONIBILI

A seguito dell'individuazione delle opere di cui al Programma, con successivi provvedimenti, sono stati ripartiti i fondi per i singoli settori di intervento.

Il quadro programmatico della ripartizione dei fondi disponibili per l'attuazione dell'intervento ex lege 887/84 al 31.12.2016 risulta essere il seguente:

a) Infrastrutture ferroviarie

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28;
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77;
Finanziamenti CIPE	€	32.678.000,00;
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13;
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00;
Fondi FAS	€	79.452.500,00;
Fondi FSC	€	178.998.644,78
Fondo D.L. 162/2008	€	<u>87.596,56;</u>
Totale fondi	€	713.647.793,52
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 1.877.694,27;

Totale disponibile

€ 711.770.099,25;

b) Infrastrutture viarie

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90;
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39;
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08;
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09;
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00;
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90;
Fondi APQ	€	64.816.699,96;
Fondi FAS	€	48.787.186,96;
Fondi FSC	€	68.800.000,00;
Fondi POC	€	74.680.803,22;
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	<u>4.109.276,03;</u>
Totale fondi	€	557.489.479,53
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 97.891,75;

Totale disponibile

€ 557.391.587,78;

c) Interventi complementari

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Finanziamenti FAS	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	<u>211.788,35;</u>
Totale fondi	€	91.202.322,74
<i>Prelievi per spese di funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	€	- 21.181,46;

Totale disponibile

€ 91.181.141,28;

d) Fondo Soprintendenza

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Finanziamento L. 887/84 € 3.098.741,39;

Totale disponibile € 3.098.741,39;

e) Spese di organizzazione e funzionamento

Finanziamento L. 887/84 € 8.487.131,95;

Quota Convenzione 4/04 € 352.500,00;

Quota Convenzione 13/06 € 21.181,46;

Quota Convenzione 14/06 € 25.891,75;

Quota Convenzione 15/06 € 1.164.949,72;

Quota Convenzione 1/07 € 175.244,55;

Totale disponibile € 10.226.899,43;

f) Fondo per maggiorazione aliq.IVA

Finanziamento L. 887/84 € 635.496,95

Totale disponibile € 635.496,95;

g) Fondo imprevisti


Finanziamento L. 887/84 € 10.732.382,38

Totale disponibile € 10.732.382,38;

Totale Fondi € 1.385.293.348,46.

In base alle disponibilità finanziarie ed alle assegnazioni operate per i singoli settori, sono stati previsti interventi conformi al programma approvato con la deliberazione consiliare, la cui esecuzione è stata affidata in concessione, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Nelle pagine seguenti si riportano i riepiloghi generali, distinti per settore, degli interventi programmati e delle spese disposte sui fondi disponibili.



SETTORE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture ferroviarie ammontano a complessivi € 537.152.425,70 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	144.929.534,28;
Cofinanziamento UE	€	39.403.116,77;
Finanziamenti CIPE	€	32.678.000,00;
Procedura "Sponda"	€	1.113.772,13;
Fondi A.P.Q.	€	236.984.629,00;
Fondi FAS	€	79.452.500,00;
Fondi FSC	€	178.998.644,78
Fondo D.L. 162/2008	€	87.596,56;
Totale fondi	€	713.647.793,52
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	1.877.694,27;
Totale disponibile	€	711.770.099,25

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Circumflegrea tratta Piave-Soccavo

(Convenzioni: repertorio n. 281/86, 8/90, 20/93)

Concessionario:

A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa)-ICLA Costruzioni Generali spa-MPREGILO spa

Fondi:

legge 887/84	€	25.531.911,49
fondi U.E.	€	14.312.683,89
Totale	€	39.844.595,38

Spesa sostenuta:

€ 39.844.595,38

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).
Tratta ferroviaria in esercizio;

2) Circumflegrea tratta Pisani-Quarto e I° stralcio Deposito di Quarto

(Convenzioni repertorio n.278/86 – 13/91)

Concessionario: Ing. Salvatore Fiore Spa (oggi COSTRUIRE Spa)

Fondi:

legge 887/84	€	37.737.372,82
fondi "Sponda"	€	322.341,40
Totale	€	38.059.714,22

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

Spesa sostenuta: € 37.758.238,10

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi EAV Srl).
Tratta ferroviaria in esercizio;

3) Cumana tratta Gerolomini-Torregaveta
(Convenzioni repertorio nn. 280/86, 7/90, 18/92, 19/92, 21/93, 24/96)

Concessionario: A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) - Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

legge 887/84	€	49.716.076,72	
fondi U.E.	€	20.958.777,69	
fondi "Sponda"	€	742.665,02	
Totale	€		71.417.519,43

Spesa sostenuta: € 71.390.278,04

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (EAV Srl). Tratta ferroviaria in esercizio;

4-5-6-7-8-9-10) Stazioni Cumana: Mostra, Montesanto I° e II° lotto, Baia 1° lotto, Cantieri, pendice stazione Gerolomini, completamento Stazione di Montesanto III° lotto.
(Convenzioni repertorio n. 279/86, 14/91, 22/93, 23/95, 24/96, 25/96)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

legge 887/84	€	30.949.731,09	
U.E.	€	4.131.655,19	
"Sponda"	€	48.765,71	
Totale fondi	€		35.130.151,99

Spesa sostenuta: € 35.388.380,44

Stato attuazione interventi: I lavori concernenti le Stazioni di Mostra, la Stazione di Baia I° lotto, la realizzazione nuovo sito della Stazione Cantieri, il consolidamento pendice collinare e quelli della Stazione Gerolomini risultano tutti completati e collaudati.
La differenza di € 258.228,45 è stata prelevata dalle disponibilità dei fondi di cui alla convenzione 3/04 relativa ai lavori per il completamento della Stazione di Montesanto III° lotto.

(Convenzioni repertorio n. 3/2004, 4/2004)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

A.P.Q.	€	72.434.387,00	
prelievo somme per spese			
funzionamento Struttura	- €	352.500,00	
Totale disponibile	€		72.081.887,00

Spesa sostenuta: € 65.242.109,60

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

Stato attuazione intervento: i lavori di realizzazione della Stazione di Montesanto, giunti al 3° lotto, sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli

11) Riattazione esercizio ferroviario a seguito del bradisismo tratta Dazio - Gerolomini
(Convenzioni repertorio n. 517/87)

Concessionario: A.T.I. ing. S. FIORE Spa – RAIOLA ing. Angelo Spa

Fondi:

legge 887/84 € 994.442,16

Spesa sostenuta: € 994.442,16

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato e consegnato alla Sepsa Spa (oggi Eav Srl).
Tratta ferroviaria in esercizio

12) Cumana Stazioni: Adeguamento e completamento stazione di Baia
(Convenzioni repertorio n. 1/2007)

Concessionario: Costruire Spa - I.C.G. Spa

Fondi:

APQ € 43.810.000,00

FSC € 7.432.398,78

Totale fondi € 51.242.398,78

prelievo somme per spese

funzionamento Struttura - € 175.244,55

Totale disponibile € 51.067.154,23

Spesa sostenuta: € 15.268.923,49

Stato attuazione intervento: I lavori sono stati sospesi dal Concessionario con il quale vi è un contenzioso innanzi al Tribunale di Napoli.

13) Bretella di collegamento Montesantangelo I° e II° lotto comprensivo della stazione di Parco S. Paolo

(Convenzioni repertorio n. 7/2006 – A.A. 15/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto Infraclegrea Spa)

Fondi:

FSC € 83.072.246,00

FAS € 79.452.500,00

APQ € 100.740.242,00

dl. 162/2008 € 87.596,56

Totale fondi € 263.352.584,56

prelievo somme per spese

funzionamento Struttura - € 1.349.949,72

Totale disponibile € 262.002.634,84

Spesa sostenuta: € 97.670.409,91

Stato attuazione intervento: I lavori sono in esecuzione.

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

14) Bretella di collegamento Montesantangelo III° lotto
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Contraente generale:

Fondi:

delibera CIPE n. 55/2009	€	32.678.000,00;		
FSC	€	88.494.000,00		
Totale fondi			€	121.172.000,00

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato.



15) Stazioni C.so V. Emanuele-Bagnoli-Lucrino
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Contraente generale:

Fondi:

APQ	€	20.000.000,00		
Totale fondi			€	20.000.000,00

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato.



SETTORE INFRASTRUTTURE VIARIE

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate al settore Infrastrutture viarie ammontano a complessivi € . 426.701.536,26 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	64.160.851,90;
Finanziamenti CIPE	€	173.637.524,39;
Cofinanziamento UE	€	25.851.250,08;
Procedura "Sponda"	€	10.081.067,09;
Finanziamento L. 308/2004	€	19.000.000,00;
Fin.to Comm. OOPCM 2425/96	€	3.564.819,90;
Fondi APQ	€	64.816.699,96;
Fondi FAS	€	48.787.186,96;
Fondi FSC	€	68.800.000,00;
Fondi POC	€	74.680.803,22;
Anticipazione ex DGRC 1064/08	€	4.109.276,03;
Totale fondi	€	557.489.479,53
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	- €	97.891,75;
Totale disponibile	€	557.391.587,78

ELENCO INTERVENTI INFRASTRUTTURE VIARIE

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Sistemazione viaria Area Flegrea

(Convenzioni repertorio n. 763/87 – 9/90 – 17/92)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	40.107.860,46,
"Sponda"	€	63.524,20;
Totale	€	40.171.384,66

Spesa sostenuta: € 40.149.489,96

Stato attuazione intervento: le opere realizzate ed in esercizio riguardano l'allargamento di via Bellavista, la variante alla via Campana/ Montagna spaccata, la variante quadrivio Arco Felice e la variante Piazza Capomazza;

2) Parco Archeologico Area Flegrea

(Convenzioni repertorio n. 16/92)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

Legge 887/84	€	18.792.775,07;	
U.E.	€	15.005.655,20;	
Totale			€ 33.798.430,27

Spesa sostenuta: € 33.798.430,27

Stato di attuazione intervento: lavori realizzati

3) Opere di completamento Piano Viario e Parco Archeologico
(Convenzioni repertorio n. 26/97)

Concessionario: Consorzio COPIN

Fondi:

Legge 887/84	€	2.308.918,75,	
U.E.	€	10.845.594,88,	
CIPE	€	10.845.594,88,	
Totale			€ 24.000.108,51

Spesa sostenuta: € 24.038.818,72

Stato attuazione intervento: Le opere realizzate attengo alla sistemazione della via vecchia Campana, all' allargamento di via Masullo, all'adeguamento dell'innesto in via Domiziana, alla realizzazione della tratta via Fascione-via Campana ed al recupero di mausolei di epoca romana. Tutte le opere sono state collaudate ed attualmente utilizzate dagli enti destinatari. La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

4) Consolidamento costone Punta Epitaffio
(Convenzioni repertorio n. 367/87)

Concessionario: FONDEDILE ed altri (PESCON soc. consortile a r.l.)

Fondi:

Legge 887/84	€	2.747.765,71	
--------------	---	--------------	--

Spesa sostenuta: € 2.747.765,71

Stato attuazione intervento: lavori di consolidamento realizzati.

5) Bonifica serbatoi ex area Marina Militare
(Convenzione repertorio n. 28/00)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

CIPE	€	3.847.359,61	
------	---	--------------	--

Spesa sostenuta: € 3.847.359,53

Stato attuazione intervento: lavori di bonifica realizzati

6) Realizzazione via Sartania 1°, 2° e 3° stralcio
(Convenzioni repertorio n. 29/2000 – 8/2006 – A.A. 2/2012)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

Fondi:

“Sponda”	€	5.834.242,01	
A.P.Q.	€	58.084.516,07	
Totale			€ 63.918.758,08

Spesa sostenuta: € 54.351.368,03

Stato attuazione intervento: I lavori ancora in corso son giunti al 3° stralcio dell’opera.

7) Opere di messa in sicurezza aree Marina Militare in Via Celle, Cimitero e via Vecchia delle
Vigne a Pozzuoli e Completamento MISE
(Convenzioni repertorio n. 1/2002 – 5/2006)

Concessionario: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

OPCM 2425/96	€	3.564.819,90	
Legge 308/2004	€	19.000.000,00	
Anticipazione somme ex DGR Campania n. 1064 del 19.06.08	€	4.109.276,03	
FAS	€	1.418.633,75	
Totale			€ 28.092.729,68

Spesa sostenuta: € 22.203.257,65

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati

Note: I pignoramenti presso terzi azionati sui fondi disponibili e riferiti prevalentemente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per indennità ex lege “Pinto” hanno determinato un sostanziale blocco dei pagamenti. L'anticipazione concessa dalla Giunta Regionale con DGR n. 1064/2008 ha consentito il pagamento su delega di alcuni SAL. I lavori risultano terminati e collaudati.

8) Prosecuzione bonifica ex bonifica POL
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 e n. 11/2006)

Contraente generale: COPIN SpA

Fondi:

FAS	€	15.818.553,21	
APQ	€	984.608,77	
Totale			€ 16.803.161,98
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €		72.000,00
Totale disponibile	€		16.731.161,98

Spesa sostenuta: € 15.432.319,18

Stato attuazione intervento: L'opera è stata ultimata. Sono ancora in corso le attività di cui alla convenzione del 5.12.2013, prot. 2013.0835326, stipulata tra la Regione Campania, Commissario Straordinario L. 887/84 e concessionario Copin S.p.a., con cui è stata disciplinata la prosecuzione di interventi afferenti la bonifica delle aree ex POL di Pozzuoli, con l'utilizzo di fondi FAS per € 7.600.000,00 assegnati alla Regione nell'ambito dell'Accordo Programma denominato “Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania” sottoscritto in data 18.07.2008 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

ed il commissario Delegato ex OPCM, 1.02.2008, n. 3654, modificato tra i medesimi soggetti in data 8.04.2009.

Al 31.12.2016 su tale somma sono state disposte per le attività di mantenimento del MISE nel periodo 10.03.2011 – 10.10.2011 pagamenti per complessivi € 2.402.109,02 liquidati con decreto n. 760 del 27.03.2014.

**9) Sistemazione via Napoli – 1° stralcio
(Convenzioni repertorio n. 30/2002)**

Concessionario: A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

Legge 887/84	€	203.531,91	
CIPE	€	5.164.569,90	
Totale			€ 5.368.101,81

Spesa sostenuta: € 5.168.966,59

Stato di attuazione: I lavori sono stati ultimati e collaudati.

**10) Parco Archeologico 1° lotto II stralcio
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 10/2006)**

Contraente generale: Consorzio COPIN SpA

Fondi:

F.A.S.	€	4.000.000,00
--------	---	--------------

Spesa sostenuta: € 4.000.072,19

Stato attuazione intervento: lavori ultimati.

La maggiore spesa è stata sostenuta grazie alle economie realizzate sugli altri interventi stradali conclusi e collaudati.

**11) Completamento Piano Viario Area Flegrea
(Convenzioni repertorio n. 6/2006 - 9/2006)**

Contraente generale: Consorzio COPIN (Società di Progetto Copin spa)

Fondi:

F.A.S.	€	17.550.000,00	
A.P.Q.	€	5.747.575,12	
Totale			€ 23.297.575,12

Spesa sostenuta: € 9.389.480,24

Stato attuazione intervento lavori in esecuzione;

Note: La suesposta disponibilità per gli interventi di cui al completamento del Piano Viario Area Flegrea e così ripartita:

- Cavalcavia ferroviario via Campana € 11.039.792,11,
- Svincolo via Campana – Tangenziale di Napoli € 12.257.783,01,

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

A seguito degli accordi stipulati in sede del Tavolo dei sottoscrittori del 13 dicembre 2016 è stata decisa il definanziamento dell'intervento Sottopasso Campi Flegrei per € 7.450.000,00 (fondi FAS)

12) Sistemazione Lungomare ex Via Napoli
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 14/2006)

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

F.A.S.	€	10.000.000,00
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €	25.891,75
Totale disponibile	€	9.974.108,25

Spesa sostenuta: € 9.241.326,71

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati;

13) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 1° stralcio
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2006 - Atti Applicativo n. 9/2006, n. 2/2012 e n. 3/2014)

Concessionario: Consorzio COPIN Spa (Società di progetto COPIN II SpA)

Fondi:

CIPE (Delibera n. 104/2009)	€	80.000.000,00
-----------------------------	---	----------------------

Spesa sostenuta: € 27.639.201,53

Stato attuazione intervento: lavori in esecuzione;

14) Realizzazione collegamento Porto – tangenziale II° lotto - 2° stralcio
(Convenzione repertorio n. 6 del 2.05.2016 - Atti Applicativi n. 9/2006 e n. 4/2014)

Concessionario: Consorzio COPIN Spa (Società di progetto COPIN II SpA)

Fondi:

CIPE (Delibera n. 62/2011)	€	73.780.000,00
----------------------------	---	----------------------

Spesa sostenuta: € 34.272.572,63

Stato attuazione intervento: lavori in esecuzione;

15) Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana
(Convenzione repertorio n. 27/99)

Concessionario: A.T.I. Italstrade Spa (oggi Astaldi Spa) – Giustino Costruzioni Spa

Fondi:

“Sponda”	€	4.183.300,88
----------	---	---------------------

Spesa sostenuta: € 4.040.315,69

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Stato attuazione intervento: Intervento ultimato

16) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 1° stralcio
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Fondi:

FSC € 6.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2016.

17) Piano Allontanamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Fondi:

FSC € 37.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Opera non contrattualizzata al 31.12.2016

18) Piano Allontanamento emergenza vulcanica tratta Monte di Procida - Bacoli
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Fondi:

FSC € 25.800.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2016.



19) Parcheggio interscambio Via Campana
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Fondi:

POC € 14.680.803,22

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2016.



*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

20) Piano allontanamento emergenza vulcanica 1^ fase compreso Parcheggio interscambio Via
Campana
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Fondi:
POC € 50.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0



Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2016.

21) Consolidamento costone Starza 1^ fase
(Intervento non ancora contrattualizzato)

Fondi:
POC € 10.000.000,00

Spesa sostenuta: € 0

Stato attuazione intervento: Intervento programmato e non ancora iniziato al 31.12.2016.



SETTORE INTERVENTI COMPLEMENTARI

FONDI DISPONIBILI

Nell'ambito del quadro programmatico dei fondi disponibili per l'attuazione del Programma le risorse destinate agli interventi complementari ammontano a complessivi € 79.476.979,68 e sono così distinte:

Finanziamento L. 887/84	€	44.604.685,18;
Finanziamenti CIPE	€	18.385.849,21;
Fondo F.A.S.	€	28.000.000,00;
Fondo D.L. 162/2008	€	211.788,35;
Totale fondi	€	91.202.322,74
<i>Totale Prelievi per spese funzionamento</i>		
<i>Struttura ex Dec. C.S. n. 490/2010</i>	<i>- €</i>	<i>21.181,46;</i>
Totale disponibile	€	91.181.141,28

ELENCO INTERVENTI COMPLEMENTARI

Di seguito si elencano i singoli interventi che gravano sui suddetti fondi nonché, per ognuno di essi, vengono riportati sinteticamente le informazioni circa l'atto di affidamento, la disponibilità finanziaria, la spesa sostenuta e lo stato di attuazione.

1) Deposito automobilistico S.E.P.S.A.
(Convenzioni repertorio n. 542/87 e n. 15/91)

Concessionario: COSTRUIRE SpA

Fondi:
legge 887/84 € 12.055.412,89

Spesa sostenuta: € 12.055.412,89

Stato di attuazione: Opera ultimata ed in esercizio

2) Porto Pozzuoli 1° lotto
(Convenzioni repertorio n. 592/87 e n. 10/90)

Concessionario: A.T.I. FONDEDILE- IMPREGILO-ICLA-SO.GE.CA.- COINPRE

1) Fondi:
legge 887/84 € 5.886.899,99

Spesa sostenuta: € 5.886.899,99

Stato di attuazione: Opera ultimata e consegnata alla Capitaneria di Porto;

3) Porto Pozzuoli 2°, 3° lotto – prolungamento Molo Caligoliano fino a 220 mt ed Edificio
Circomare

(Convenzione repertorio n. 30/2002)

Concessionario A.T.I. Astaldi Spa – Giustino Costruzioni Spa

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Fondi:

legge 887/84	€	6.104.913,28	
CIPE	€	11.012.394,06	
D.L. 162/2008	€	211.788,35	
Totale fondi	€		17.329.095,69

Spesa sostenuta: € 16.299.831,86

Stato di attuazione: opera ultimata e collaudata;

**4) Porto Pozzuoli - completamento prolungamento Molo Caligoliano fino a 360 mt.
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)**

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FAS	€	10.484.124,10	
CIPE	€	4.648.112,09	
Totale fondi	€		15.132.236,19

Spesa sostenuta: € 14.821.664,21

Stato di attuazione: opera in corso di realizzazione;

**5) Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 12/2006)**

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea Spa)

Fondi:

FAS	€		8.515.875,90
-----	---	--	---------------------

Spesa sostenuta: € 7.369.002,31

Stato di attuazione: opera in corso di realizzazione;

**6) Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia
(Convenzioni repertorio n. 7/2006 e n. 13/2006)**

Contraente generale: A.T.I. Astaldi Spa - Giustino Costruzioni Spa (Società di Progetto
Infralegrea spa)

Fondi:

CIPE	€	2.725.343,06	
F.A.S.	€	9.000.000,00	
Totale fondi	€		11.725.343,06
<i>prelievo somme per spese funzionamento Struttura</i>	- €		21.181,46
Totale disponibile	€		11.704.161,60

Spesa sostenuta: € 11.384.246,79

Stato attuazione intervento: lavori completati e collaudati;

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

CONCESSIONE CONTRIBUTI CON FONDI LEGGE 887/84

5) Contributo alla SEPSA per acquisto materiale rotabile € 10.329.137,98

Beneficiario: SEPSA SpA

6) Contributi marittimi € 3.988.774,38

Beneficiari: linea di navigazione del Golfo

7) Contributo per acquisto autobus € 6.071.484,35

Beneficiario: CTP

8) Rilievi aereofotogrammetrici dei Campi Flegrei € 87.146,94


Incaricato: ALISUD

9) Elaborazione carta archeologica Area Flegrea € 61.109,25

Incaricato: Arch. Claudia Zucco ed altri

10) Nolo elicotteri per rilievi Area Flegrea € 19.806,12

Incaricato: Consorzio ELI





Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84

FONDO A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA

Nell'ambito del Programma è stato previsto un fondo a favore della Soprintendenza Archeologica pari a £. 6.000.000.000 (€ 3.098.741,39). Dette risorse sono state oggetto di separata programmazione da parte della Soprintendenza medesima ed utilizzate per la realizzazione degli interventi di cui al prospetto sotto riportato.

Interventi programmati dalla Soprintendenza			
Fondi ex lege 887/84			€ 3.098.741,39
	Capitolo di intervento	Importo in lire	Importo in Euro
1	Spese generali	180.000.000	92.962,24
2	Revisione vincoli Area Flegrea	79.376.000	40.994,28
3	Indagine archeologica Galleria Cicerone	93.648.560	48.365,44
4	Scavo archeologica Villa Cicerone	47.919.370	24.748,29
5	Indagine archeologica Galleria Epitaffio	119.732.980	61.836,92
6	Lago d'Averno Tempio di Apollo	1.061.578.148	548.259,36
7	Lago d'Averno Grotta di Cocceio	1.150.000.000	593.925,43
8	Recupero complesso di S. Vito	641.402.891	331.256,95
9	Prosecuzione recupero di S. Vito	1.418.617.160	732.654,62
10	Digitalizzazione vincoli Area Flegrea	80.985.450	41.825,49
11	Interventi di emergenza per il Piano Intermodale	387.995.380	200.382,89
12	Indagini località Lucrino	60.751.900	31.375,74
13	Restauro strutture costone di Punta Epitaffio	98.119.560	50.674,52
14	Studi, consulenze, progetti, attrezzature	43.070.730	22.244,18
15	Scavo villa romana	200.000.000	103.291,38
16	Restauro villa romana	104.819.999	54.135,01
17	Restauro acquedotto romano	20.000.000	10.329,14
18	Somma a disposizione	211.981.872	109.479,51
	TOTALE	6.000.000.000	3.098.741,39

L'importo complessivo liquidato ammonta ad € 2.459.293,79

SPESE DI ORGANIZZAZIONE

Con ordinanza n° 59 dell'1/07/89, è stata istituita un'apposita Struttura, articolata in Settori competenti rispettivamente per gli aspetti Amministrativi – legali, Tecnici ed Economici finanziari e con successive ordinanze sono state assegnate le unità di personale proveniente dai ruoli della Giunta Regionale.

A supporto del Presidente – Commissario e dell'attività della Struttura è stato costituito con decreto n° 66 del 17/10/89 il Comitato Tecnico Amministrativo, organo consultivo del Presidente-Commissario, con la funzione di esprimere pareri e proposte sull'adozione dei provvedimenti finalizzati alla realizzazione del programma e la cui attuale composizione è quella risultante dalle successive ordinanze n. 1215/2000, n. 1270/2001, n. 1355/2002 e n. 1447/2004.

Il Presidente, inoltre, si avvale di un Consulente Giuridico e di un Consulente Tecnico nominati rispettivamente con Ordinanze n. 66/1989 e n. 1215/2000

Con ordinanza n° 1 del 02/01/2007 è stata confermata l'organizzazione della Struttura operativa, nelle articolazioni, compiti istituzionali, come determinati con le precedenti Ordinanze Commissariali. La relativa dotazione è stata successivamente integrata con ordinanza n. 3 del 1/6/2007

L'organigramma della Struttura di Coordinamento ex lege 887/84 al 31.12.2016 risulta così composta:

Responsabile della Struttura

Dott. Giuseppe Catenacci

Settore Amministrativo – Legale

Funzionari:

Dott. Michele Nuzzo Raccordo procedimenti amministrativi e tecnici relativi alle concessioni e collegamento tra i Settori Amministrativo – Legale, Tecnico ed Economico - Finanziario.

Coadiutori:

Sig. Vincenzo Alonzi Responsabile archivio atti amministrativi – predisposizione istruttoria pratiche i affidamento lavori - assistenza Comitato Tecnico Amministrativo - collaborazione segreteria e affari generali

Operatori:

Sig.ra Anna Leone Videoscrittura

Settore Tecnico

Responsabile:

Ing. Agostino Magliulo (Dirigente Comune di Pozzuoli in congedo)

Funzionari:

Ing. Pasquale Fusco Istruttorie Tecniche relative alle concessioni

Ing. Guglielmo Giuntoli Istruttorie Tecniche relative alle concessioni

Settore Economico – Finanziario - AA. GG. Personale

Responsabile:

Dott. Antonio Marchiello (Dirigente Regione Campania)

Funzionari:

AS
f
ca
OU

AM

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

Dott. Francesco Moretta collaborazione con il settore per attività di rendicontazione contabile; problematiche inerenti pignoramenti. Collaborazione con il Settore Tecnico per la predisposizione dei provvedimenti di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori

Rag. Romualdo Cincinnati Predisposizione di atti afferenti agli affari generali - ragioneria - mandati di pagamento - all'istruzione del consuntivo - liquidazione spese tecniche inerenti i lavori.

Istruttori:

Sig. Ciro Ambrosino responsabile archivio atti tecnici - trasmissione mandati alla Tesoreria - registrazione e conservazione provvedimenti - monitoraggio andamento interventi - protocollo

Sig. Antonio Corporente responsabile dell'archivio tecnico - trasmissione mandati alla Tesoreria - monitoraggio andamento interventi - gestione cartelle personale - registrazione e conservazione provvedimenti

Organi di Consulenza

Consulente Giuridico del Presidente

Avv. Giuliano Percopo
(Avvocato dello Stato)

Consulente Tecnico del Presidente

Prof. Ing. Alberto Carotenuto
(Preside Facoltà di Ingegneria dell'Università Partenope)

Comitato Tecnico Amministrativo

Presidente: Dott. Alessandro D'Ambrosio - ex Provveditore OO.PP
Componenti: Prof. Alberto Carotenuto - Preside di Ingegneria Un. Partenope
Avv. Giuliano Percopo - Avvocato dello Stato
Ing. Angelo Provenzano - Esperto in Lavori Pubblici
Dott. Pompeo Pasquale - Esperto in materia economica e finanziaria
Segretario: Dott. Michele Nuzzo - Funzionario della Struttura L. 887/84.

Al 31.12.2016 la composizione del fondo relative alle spese di funzionamento ed organizzazione della Struttura commissariale ammonta ad € 10.483.899,43 e risulta così formato:

A) Fondo ex lege 887/84 € 8.487.131,95

B) Somme disponibili per effetto dei prelievi ex Decreto
Commissario Straordinario n. 490/2010 effettuati al 31.12.2015
dai quadri economici degli interventi in corso: € 1.996.767,48

Tale importo risulta così sottodistinto per convenzione:

- convenzione n. 4/2004 € 352.500,00,
- convenzione n. 13/2006 € 21.181,46,
- convenzione n. 14/2006 € 25.891,75,
- convenzione n. 15/2006 € 1.349.949,72,
- convenzione n. 1/2007 € 175.244,55,
- convenzione n. 11/2016 € 72.000,00,

Totale disponibile € 10.483.899,43

Spesa sostenuta: € 10.327.242,40

*Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, L. 887/84*

FONDO PER MAGGIORAZIONE ALIQUOTA I.V.A.

In occasione della disposizione legislativa di maggiorazione dell'aliquota IVA afferente ai lavori oggetto del Piano (dal 2% al 4%), nell'ambito del quadro di ripartizione programmatica dei fondi per l'attuazione del Programma, fu individuata la somma occorrente per la copertura del maggior importo per IVA relativamente a quegli interventi il cui quadro economico prevede l'aliquota IVA al 2%. Al 31.12.2015 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84	€	635.496,95
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	635.496,95

FONDO PER REVISIONE ED IMPREVISTI



Nell'ambito degli interventi programmati è stato previsto un fondo per la copertura di maggiori spese derivanti dalla revisione del Piano e/o da quelle conseguenti ad eventuali imprevisti. Al 31.12.2015 tale fondo risulta completamente utilizzato

Fondi ex lege 887/84	€	10.732.382,38
<i>Spesa sostenuta:</i>	€	10.729.856,37

Si allegano alla presente relazione i seguenti documenti di dettaglio e riepilogo:

- libro di cassa esercizio finanziario 2016 relativo a C.S. 3209 e pagamenti disposti per delega nell'esercizio ed eseguiti al 31.12.2016;
- copia 56T Dicembre 2016;
- prospetto riparto fondi al 31.12.2016;
- riepilogo generale entrate al 31.12.2016;
- riepilogo generale spesa al 31.12.2016;
- riepilogo generale al 31.12.2016;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi ferroviari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi viari;
- stato attuazione lavori ex lege 887/84 - interventi complementari e opere di supporto;
- quadro riepilogo fondo maggiorazione IVA;
- quadro riepilogo fondo revisione prezzi ed imprevisti;
- quadro riepilogo fondo soprintendenza;
- quadro riepilogo fondo organizzazione e funzionamento;
- copia ordinativi di pagamento disposti su delega dalla Regione Campania.

*Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catenacci*




MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016 CONTABILITA' SPECIALE: 3209 PR.REG.CAMP. L887-84 E L308-04
CODICE IBAN: IT57W0100003245425200003209

S I T U A Z I O N E	
E N T R A T E	U S C I T E
***** TOTALE MESE	0,00
MESI PRECEDENTI	266.191,00
*** TOTALE	266.191,00
DEBITO TRASPORTATO	412.991,67
*** TOTALE GENERALE	679.182,67
RESTO EFFETTIVO DI CASSA	385.656,63
TOTALE TITOLI INESTINTI	371.436,08
RESTO DISPONIBILE	14.220,55
IMPORTO DA RISCOUOTERE
FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



LIBRO CASSA

ANNO 2016

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETAN ZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELEGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA					
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA	
01/01/16		Resto effettivo di cassa al 31.12.2015				412.991,67										
19/01/16	D	Liquid. SAL 12 e 13 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin Due SpA	VIARIE	C11 2° LT 2 STR.			3.382.287,95	897	19/01/16	Reg. Camp.-DG 07	9	05/04/2016	5307253 5307261	13/04/2016	
15/02/16	500001	Liquidazione pignoramento n. 1731/08	Balsamo Francesco	PIGN			187,78									
15/02/16	D	Revoca Decreto 892/2015		COMPL	Molo Caligoliano			-213.255,69	899	15/02/16	Reg. Camp.-DG 07					
04/03/16	Quiet. 1	Intesa Istituz. di Progr. - 3° Prot. Agg. APQ Infrastrutture	Regione Campania	VIARIE	Pros.. Bonif. POL	9.191,00			838	29/12/14	Reg. Camp.-DG 07	57	17/11/2015	530322	29/02/2016	
10/03/16	101	Compenso Rup int. bonifica ex depositi pol – C. 6/06 A.A.11/06 cod. vr887-03	Fusco Pasquale	VIARIE	Pros.. Bonif. POL		4.210,69		906	07/03/16						
10/03/16	102	Irpef su compenso RUP int. Bonifica ex Depositi POL – rif. Op 101/16	Irpef Erario	VIARIE	Pros.. Bonif. POL		2.580,75		906	07/03/16						
10/03/16	103	Oneri Gestione Separata INPS su compenso Rup Fusco – rif. 101/16	INPS – C.S. 21140	VIARIE	Pros.. Bonif. POL		1.771,68		906	07/03/16						
10/03/16	104	Oneri IRAP su compenso Rup Fusco – rif. 101/16	Regione Campania – C.S. 22979	VIARIE	Pros.. Bonif. POL		627,47		906	07/03/16						
18/03/16	Quiet. 2	Accredito fondi x spese organizzazione SMR04	Regione Campania	ORG	MSA	130.000,00			864	17/06/15	Reg. Camp.-DG 07	49	02/11/2015	5243197	11/03/2016	
21/03/16	D	Liquid. SAL 14 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin Due SpA	VIARIE	C11 2° LT. 2 STR.			1.332.319,73	908	21/03/16	Reg. Camp.-DG 07	37	21/06/2016	5309811 5309813	27/06/2016	
21/03/16	105	Compenso Resp. Sett. Struttura periodo 1/1/14 – 31/5/15	Marchiello Antonio	ORG	MSA		6.958,46		909/868	21/03/16						
21/03/16	106	Compenso Funzionario Struttura periodo 1/1/14 – 31/5/15	Cincinnati Romualdo	ORG	MSA		6.930,39		909/868	21/03/16						
21/03/16	107	Compenso Funzionario Struttura periodo 1/1/14 – 31/5/15	Fusco Pasquale	ORG	MSA		7.831,47		909/868	21/03/16						
21/03/16	108	Compenso Funzionario Struttura periodo 1/1/14 – 31/5/15	Giuntoli Guglielmo	ORG	MSA		7.831,47		909/868	21/03/16						
21/03/16	109	Compenso Funzionario Struttura periodo 1/1/14 – 31/5/15	Francesco Moretta	ORG	MSA		6.930,39		909/868	21/03/16						
21/03/16	110	Compenso Funzionario Struttura periodo 1/1/14 – 31/5/15	Nuzzo Michele	ORG	MSA		7.831,47		909/868	21/03/16						
21/03/16	111	Irpef su compensi funzionari struttura 887/84 per. 1/1/14 – 31/5/15	Irpef Erario	ORG	MSA		31.208,03		909/868	21/03/16						
21/03/16	112	Oneri Irap su compensi funz. Struttura 887/84 per. 1/1/14 – 31/5/15	Regione Campania – C.S. 22979	ORG	MSA		6.977,55		909/868	21/03/16						
21/03/16	113	Oneri Inps G.S. su compensi funz. Struttura 887/84 1/1/14–31/5/15	INPS – C.S. 21140	ORG	MSA		19.701,30		909/868	21/03/16						
21/03/16	114	Vers. Fondi per Lav. straord. 1-1-2014 31-5-2015 dip. reg.li c/o 887	Regione Campania – T.U. 31409	ORG	MSA		24.034,59		909/868	17/06/15						
24/03/16	115	Lavoro straordinario Gifuni Ciro periodo 1/4 – 27/7/09.	Immacolata Franco (Erede Gifuni C.)	ORG	MSA		2.610,94		909/868	17/06/15						
21/03/16	116	Irpef su lavoro straordinario Gifuni Ciro periodo 1/4 – 27/7/09.	Irpef Erario	ORG	MSA		652,74		909/868	17/06/15						
21/03/16	117	Oneri Irap su lavoro straordinario Gifuni Ciro periodo 1/4 – 27/7/09.	Regione Campania – C.S. 22979	ORG	MSA		277,41		909/868	17/06/15						
11/04/16	D	Comp. componenti Comm. Collaudo “Int. Via Sartania – VR/NA-02a”	Russo C./Zicchitella C./Busiello L.	VIARIE	Via Sartania			41.732,05	915	11/04/16	Reg. Camp.-DG 07	50	26/07/2016	5304798 5304800 5304802 5304804	16/09/2016	
13/04/16	118	Vers. Fondi per Lav. Straord. Dip. Regionali c/o 887 01 giu.-31dic15	Regione Campania – T.U. 31409	ORG	MSA		10.037,35		917	11/04/16						

Handwritten initials and signatures in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

LIBRO CASSA
ANNO 2016

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETAN ZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
14/04/16	D	Liquid. SAL 47 – Int. “Sistemazione Via Sarntania - VR/NA-02a”	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			169.469,90	918	14/04/16	Reg. Camp.-DG 07	39	22/06/2016	5304534 5304536	27/06/2016
14/04/16	D	Liquid. SAL 15 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin Due SpA	VIARIE	C11 2° LT. 2 STR.			2.634.042,63	920	14/04/16	Reg. Camp.-DG 07	37	21/06/2016	5309811 5309813	27/06/2016
18/04/16	119	Rimborso missioni per. 12/2013- 4/2014 per incarico Ord. n.85/2013	Rosario Rubrano Lavadera	ORG	MSA		140,90		916	11/04/16					
19/04/16	D	Liquid. SAL 48 – Int. “Sistemazione Via Sarntania - VR/NA-02a”	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			835.077,70	921	19/04/16	Reg. Camp.-DG 07	39	22/06/2016	5304534 5304536	27/06/2016
25/05/16	D	Comp. Rup al SAL 48 – Int. “Via Sartania – VR/NA-02a”	Caracciolo di Brenza Paolo	VIARIE	Via Sartania			8.175,78	922	25/05/16	Reg. Camp.-DG 07	49	26/07/2016	5304794 5304796	16/09/2016
26/05/16	D	Liquid. SAL 16 e 17 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin Due SpA	VIARIE	C11 2° LT. 2 STR.			5.906.842,28	926	26/05/16	Reg. Camp.-DG 07	44	21/07/2016	5310902 5310904	25/07/2016
01/06/16	500002	Liquidazione pignoramento n. 397/2013	D'Amato Anna	PIGN			4.003,97								
01/06/16	500004	Liquidazione pignoramento n. 397/2013	Banca D'Italia	PIGN			161,00								
01/06/16	500003	Liquidazione pignoramento n. 397/2013	Ferrante Maria	PIGN			940,47								
01/06/16	500005	Liquidazione pignoramento n. 397/2013	Banca D'Italia	PIGN			40,00								
06/06/20	D	Liquid. SAL 49 – Int. “Sistemazione Via Sarntania - VR/NA-02a”	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			814.841,13	927	06/06/16	Reg. Camp.-DG 07	39	22/06/2016	5304534 5304536	27/06/2016
14/04/16	D	Revoca Decreto 831 del 19.11.2014	Telecom Italia S.p.A.	ORG	Pros. Bonif. POL			-6.760,50	928	14/06/16					
16/06/16	Quiet. 3	Accredito fondi x spese organizzazione	Regione Campania	ORG	Pros. Bonif. POL	72.000,00			900	15/02/16	Reg. Camp.-DG 07	22	23/05/2016	5309180	06/06/2016
21/06/16	120	Compenso Responsabile Struttura 1/6-30/9/2015	Catenacci Giuseppe	ORG	Pros. Bonif. POL		2.033,69		929	14/06/16					
21/06/16	121	Compenso Dirigente Struttura 1/6-30/9/2015	Magliulo Agostino	ORG	Pros. Bonif. POL		1.694,73		929	14/06/16					
21/06/16	122	Versamento Compenso Rev. Conti 1/6-30/9/2015	Tesoro dello Stato	ORG	Pros. Bonif. POL		4.936,31		929	14/06/16					
21/06/16	123	Compenso Rev. Conti 1/6 - 30/9/2015	Carfora Luigi	ORG	Pros. Bonif. POL		1.296,82		929	14/06/16					
21/06/16	124	Compenso Presidente CTA 1/6 - 30/9/2015	D'Ambrosio Alessandro	ORG	Pros. Bonif. POL		1.774,77		929	14/06/16					
21/06/16	125	Compenso Componente CTA 1/6 - 30/9/2015	Pasquale Pompeo	ORG	Pros. Bonif. POL		1.613,45		929	14/06/16					
21/06/16	126	Compenso Componente CTA 1/6 - 30/9/2015	Percopo Giuliano	ORG	Pros. Bonif. POL		2.509,78		929	14/06/16					
21/06/16	127	Compenso Componente CTA 1/6 - 30/9/2015	Provenzano Angelo	ORG	Pros. Bonif. POL		1.778,08		929	14/06/16					
21/06/16	128	Compenso Componente CTA 1/6 - 30/9/2015	Carotenuto Alberto	ORG	Pros. Bonif. POL		2.765,87		929	14/06/16					
21/06/16	129	Compenso Componente CTA 1/6 - 30/9/2015	Nuzzo Michele	ORG	Pros. Bonif. POL		1.362,43		929	14/06/16					
21/06/16	130	Compenso 1/6 - 30/09/2015 Dirigente Struttura L.887/84	Marchiello Antonio	ORG	Pros. Bonif. POL		1.694,73		929	14/06/16					
21/06/16	131	Compenso 1/6 - 30/09/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Cincinnati Romualdo	ORG	Pros. Bonif. POL		1.630,68		929	14/06/16					
20/06/16	132	Compenso 1/6 - 30/09/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Fusco Pasquale	ORG	Pros. Bonif. POL		1.842,70		929	14/06/16					
20/06/16	133	Compenso 1/6 - 30/09/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Giuntoli Guglielmo	ORG	Pros. Bonif. POL		1.842,70		929	14/06/16					

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

LIBRO CASSA
ANNO 2016

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETANZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
20/06/16	134	Compenso 1/6 - 30/09/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Moretta Francesco	ORG	Pros.. Bonif. POL		1.630,68		929	14/06/16					
21/06/16	135	Compenso 1/6 - 30/09/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Nuzzo Michele	ORG	Pros.. Bonif. POL		1.842,70		929	14/06/16					
21/06/16	136	Contrib.Gest.Sep.su compenso Decr. 929/2016	INPS	ORG	Pros.. Bonif. POL		10.424,18		929	14/06/16					
21/06/16	137	IRPEF su compensi Decreto n. 929/2016	Tesoro dello Stato	ORG	Pros.. Bonif. POL		14.737,19		929	14/06/16					
21/06/16	138	IRAP su compensi Decreto n. 929/2016	Regione Campania	ORG	Pros.. Bonif. POL		4.289,30		929	14/06/16					
21/06/16	139	Pagamento utenze Struttura periodo I° trimestre 2009 - IV trimestre 2014	Telecom Italia S.p.A.	ORG	Pros.. Bonif. POL		6.760,50		928	14/06/16					
11/07/16	D	Liquid. SAL 50 – Int. “Sistemazione Via Sarntania - VR/NA-02a”	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			465.419,57	930	11/07/16	Reg. Camp.-DG 07	75	01/12/2016	5305186 5305188	09/12/2016
11/07/16	D	Liquid. SAL 18 – Int. C11 “Colleg.to Porto -Tang. 2° lotto, 2° st.”	Copin Due SpA	VIARIE	C11 2° LT. 2 STR.			1.127.788,66	931	11/07/16	Reg. Camp.-DG 07	127	31/10/2016	5313705 5313709	11/11/2016
11/07/16	D	Liquid. SAL Ibis – Int. “Bretella Monte S. Angelo ”	Infralegrea Progetto S.p.A.	FERR.	MSA			1.736.386,09	933	11/07/16	Reg. Camp.-DG 07	71	26/10/2016	5313129 5313131	28/10/2016
13/07/16	140	Compenso Lavoro Straordinario I° semestre 2016	Regione Campania	ORG	MSA		8.433,69		934	11/07/16					
18/07/16	141	Compenso Resp.Struttura 1/10/2015-30/06/2016	Catenacci Giuseppe	ORG	MSA		5.971,80		936	15/07/16					
18/07/16	142	Compenso Dirigente Struttura 1/10/2015-30/06/2016	Magliulo Agostino	ORG	MSA		3.813,15		936	15/07/16					
18/07/16	143	IRPEF su compensi Decreto n. 936/2016	Tesoro dello Stato	ORG	MSA		4.433,61		936	15/07/16					
18/07/16	144	Contrib.Gest.Sep.su compenso Decr. 936/2016	INPS	ORG	MSA		3.709,19		936	15/07/16					
18/07/16	145	IRAP su compensi Decreto n. 936/2016	Regione Campania	ORG	MSA		1.313,67		936	15/07/16					
12/08/16	Quiet. 4	Accredito fondi x spese organizzazione	Regione Campania	ORG	MSA		55.000,00		901	16/02/16	Reg. Camp.-DG 07	51	26/07/2016	5243874	27/07/2016
16/08/16	146	Versamento Compenso Rev. Conti 1/10-31/12/2015	Tesoro dello Stato	ORG	MSA		4.936,31		939	08/08/16					
16/08/16	147	Compenso Rev. Conti 1/10-31/12/2015	Carfora Luigi	ORG	MSA		1.296,82		939	08/08/16					
16/08/16	148	Compenso Presidente CTA 1/10-31/12/2015	D'Ambrosio Alessandro	ORG	MSA		1.466,90		939	08/08/16					
16/08/16	149	Compenso Componente CTA 1/10-31/12/2015	Pasquale Pompeo	ORG	MSA		987,18		939	08/08/16					
16/08/16	150	Compenso Componente CTA 1/10-31/12/2015	Percopo Giuliano	ORG	MSA		2.074,41		939	08/08/16					
16/08/16	151	Compenso Componente CTA 1/10-31/12/2015	Provenzano Angelo	ORG	MSA		1.333,56		939	08/08/16					
16/08/16	152	Compenso Componente CTA 1/10-31/12/2015	Carotenuto Alberto	ORG	MSA		2.074,41		939	08/08/16					
16/08/16	153	Compenso Componente CTA 1/10-31/12/2015	Nuzzo Michele	ORG	MSA		1.021,82		939	08/08/16					
16/08/16	154	Compenso Dirigente Struttura 1/10/2015-31/12/2015	Marchiello Antonio	ORG	MSA		1.271,05		939	08/08/16					
16/08/16	155	Compenso 1/10-31/12/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Cincinnati Romualdo	ORG	MSA		1.223,01		939	08/08/16					
16/08/16	156	Compenso 1/10-31/12/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Fusco Pasquale	ORG	MSA		1.382,02		939	08/08/16					
16/08/16	157	Compenso 1/10-31/12/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Giuntoli Guglielmo	ORG	MSA		1.382,02		939	08/08/16					

L. 08/08/16
04

LIBRO CASSA
 ANNO 2016

DATA	O. P. /DELEGA PAG.TO/ QUIETAN ZA	CAUSALE	BENEFICIARIO/VERSANTE	INTER.	CONV.	ENTRATE	USCITE	USCITE PER DELELGA	DEC. C.S.	DATA DECR.	RIFERIMENTI ESECUZIONE DELEGA				
											ENTE DELEGATO	N° DEC. ENTE DEL.TO	DATA	N° ORD. ENTE DEL.TO	DATA
16/08/16	158	Compenso 1/10-31/12/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Moretta Francesco	ORG	MSA		1.223,01		939	08/08/16					
16/08/16	159	Compenso 1/10-31/12/2015 Funzionario Struttura L.887/84	Nuzzo Michele	ORG	MSA		1.382,02		939	08/08/16					
16/08/16	160	Contrib.Gest.Sep.su compenso Decr. 939/2016	INPS	ORG	MSA		6.734,65		939	08/08/16					
16/08/16	161	IRPEF su compensi Decreto n. 939/2016	Tesoro dello Stato	ORG	MSA		9.789,61		939	08/08/16					
16/08/16	162	IRAP su compensi Decreto n. 939/2016	Regione Campania	ORG	MSA		2.982,57		939	08/08/16					
26/09/16	163	Rimborso spese x missioni	Catenacci Giuseppe	ORG	MSA		350,00		941	13/09/16					
14/10/16	D	Liquid. I° rateo atto di Transazione Rep. n. 5 del 9 agosto 2016	Infraclegrea Progetto S.p.A.	FERR.	MSA			3.500.000,00	944	14/10/16	Reg. Camp.-DG 07	64	23/11/2016	5336688	25/11/2016
28/10/16	D	Liquid. II° rateo atto di Transazione Rep. n. 5 del 9 agosto 2016	Infraclegrea Progetto S.p.A.	FERR.	MSA			3.000.000,00	949	28/10/16	Reg. Camp.-DG 07	64	23/11/2016	5336688	25/11/2016
08/11/16	D	Liquid. SAL 51, 52 e 53 – Int. “Sistemazione Via Samtania - VR/NA-02a”	Copin S.p.A.	VIARIE	Via Sartania			702.894,14	951	08/11/16	Reg. Camp.-DG 07	75	01/12/2016	5305186 5305188	09/12/2016
TOTALI							679.182,67	293.526,04		25.437.261,42					

SALDO DI CASSA AL 01.01.2016	412.991,67
ENTRATE 2016	266.191,00
TOTALE ENTRATE 2016	679.182,67
MANDATI EMESSI 2016	288.192,82
PIGNORAMENTI 2016	5.333,22
RESTO EFFETT. DI CASSA AL 31.12.2016	385.656,63
TOTALE TITOLI INESTINTI AL 31.12.2016	371.436,08
RESTO DISPONIBILE AL 31.12.2016	14.220,55

RIPARTO FONDI INTERVENTI ANNO 2016

FONDI STATALI			
INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2015	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2016
Infrastrutture ferroviarie f.do 887	€ 144.929.534,28	€ 0,00	€ 144.929.534,28
F.do adeg.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 87.596,56	€ 0,00	€ 87.596,56
Infrastrutture ferroviarie f.do CIPE	€ 32.678.000,00	€ 0,00	€ 32.678.000,00
TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	€ 177.695.130,84	€ 0,00	€ 177.695.130,84
Interventi stradali fondo 887	€ 64.160.851,90	€ 0,00	€ 64.160.851,90
Interventi stradali fondi OOPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90
Interv. stradali fondi L.308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00
Interventi stradali fondi CIPE	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 80.000.000,00
TOTALE INTERVENTI STRADALI	€ 166.725.671,80	€ 0,00	€ 166.725.671,80
Interv. complementari fondo 887	€ 44.604.685,18	€ 0,00	€ 44.604.685,18
F.do adeg.to prezzi DM 719 del 30/9/10	€ 211.788,35	€ 0,00	€ 211.788,35
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI	€ 44.816.473,53	€ 0,00	€ 44.816.473,53
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA	€ 3.098.741,39	€ 0,00	€ 3.098.741,39
Spese Organizzazione fondo 887	€ 8.487.131,95	€ 0,00	€ 8.487.131,95
TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE	€ 8.487.131,95	€ 0,00	€ 8.487.131,95
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
Imprevisti fondo 887	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	€ 10.732.382,38	€ 0,00	€ 10.732.382,38
TOTALE FONDI STATALI	€ 412.191.028,84	€ 0,00	€ 412.191.028,84

FONDI REGIONALI			
INTERVENTI	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2015	MODIFICHE PRECEDENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE FONDI AL 31.12.2016
Infrastrutture ferroviarie cof.to UE	€ 39.403.116,77	€ 0,00	€ 39.403.116,77
Infrastrutture ferroviarie f.do sponda	€ 1.113.772,13	€ 0,00	€ 1.113.772,13
Infrastrutture ferroviarie f.do A.P.Q.	€ 154.722.965,69	€ 80.383.969,04	€ 235.106.934,73
Infrastrutture ferroviarie f.do FAS	€ 79.452.500,00	€ 0,00	€ 79.452.500,00
Infrastrutture ferroviarie f.do FSC	€ 83.072.246,00	€ 95.926.398,78	€ 178.998.644,78
TOTALE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	€ 357.764.600,59	€ 176.310.367,82	€ 534.074.968,41
Interventi stradali cof.to UE	€ 25.851.250,08	€ 0,00	€ 25.851.250,08
Interventi stradali fondo sponda	€ 10.081.067,09	€ 0,00	€ 10.081.067,09
Interv. stradali fondi A.P.Q.	€ 57.366.699,96	€ 7.450.000,00	€ 64.816.699,96
Interv. stradali fondi FAS	€ 56.211.295,21	-€ 7.522.000,00	€ 48.689.295,21
Interv. stradali fondi FSC	€ 0,00	€ 68.800.000,00	€ 68.800.000,00
Interv. stradali fondi POC	€ 0,00	€ 74.680.803,22	€ 74.680.803,22
Interv. stradali anticipaz. GRC 1060/2008	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Interventi stradali fondi CIPE	€ 93.637.524,39	€ 0,00	€ 93.637.524,39
TOTALE INTERVENTI STRADALI	€ 247.257.112,76	€ 143.408.803,22	€ 390.665.915,98
Interventi complementari fondi CIPE	€ 18.385.849,21	€ 0,00	€ 18.385.849,21
Interv. complementari fondi F.A.S.	€ 27.978.818,54	€ 0,00	€ 27.978.818,54
TOTALE INTERVENTI COMPLEMENTARI	€ 46.364.667,75	€ 0,00	€ 46.364.667,75
Fondo Soprintendenza fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE F.DO SOPRINTENDENZA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Organizzazione fondo L. 109/94	€ 1.739.767,48	€ 257.000,00	€ 1.996.767,48
TOTALE SPESE ORGANIZZAZIONE	€ 1.739.767,48	€ 257.000,00	€ 1.996.767,48
Maggiorazione Aliq. IVA f.do 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDO MAGG. ALIQ. IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti fondo 887	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI PER IMPREVISTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FONDI REGIONALI	€ 653.126.148,58	€ 319.976.171,04	€ 973.102.319,62
TOTALE FONDI ASSEGNATI	€ 1.065.317.177,42	€ 319.976.171,04	€ 1.385.293.348,46

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Catenacci



F. De Paoli

Giuseppe Catenacci

RIEPILOGO ENTRATE ANNO 2016

ENTRATE				ACCERTAMENTI			
Ripartizione	Al 31/12/2015	Variazioni	Al 31/12/2016	Somme riscosse anni precedenti	Somme riscosse nell'esercizio 2016	Totale somme riscosse	Somme rimanete da riscuotere
Titolo II° - Entrate Statali							
Cat. 1 Finanziamenti							
01 Leggi finanziarie	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 276.304.441,01	€ 0,00	€ 276.304.441,01	€ 0,00
02 Fondi OPCM	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 3.564.819,90	€ 0,00	€ 3.564.819,90	€ 0,00
03 Fondi Legge 308/2004	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00	€ 19.000.000,00	€ 0,00
04 Fondi CIPE	€ 112.678.000,00	€ 0,00	€ 112.678.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 112.678.000,00
Totale Categoria 1	€ 411.547.260,91	€ 0,00	€ 411.547.260,91	€ 298.869.260,91	€ 0,00	€ 298.869.260,91	€ 112.678.000,00
Cat. 2 Altre Entrate							
01 Recupero - Rimborsi	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 304.140,20	€ 0,00	€ 304.140,20	€ 0,00
02 Entrate diverse	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 242,82	€ 0,00	€ 242,82	€ 0,00
03 Adeg. Prezzi DM 719/2010	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 339.384,91	€ 0,00	€ 339.384,91	€ 0,00
Totale Categoria 2	€ 643.767,93	€ 0,00	€ 643.767,93	€ 643.767,93	€ 0,00	€ 643.767,93	€ 0,00
Totale Titolo I°	€ 412.191.028,84	€ 0,00	€ 412.191.028,84	€ 299.513.028,84	€ 0,00	€ 299.513.028,84	€ 112.678.000,00
Titolo II° - Entrate Regionali							
Cat. 1 Finanziamenti							
01 Cofinanziamenti UE	€ 76.449.206,07	€ 0,00	€ 76.449.206,07	€ 72.893.625,73	€ 0,00	€ 72.893.625,73	€ 3.555.580,34
02 Fondi CIPE	€ 112.023.373,60	€ 0,00	€ 112.023.373,60	€ 30.087.335,69	€ 0,00	€ 30.087.335,69	€ 81.936.037,91
03 Fondi F.A.S.	€ 163.689.686,96	-€ 7.450.000,00	€ 156.239.686,96	€ 1.092.149,22	€ 81.191,00	€ 1.173.340,22	€ 155.066.346,74
04 Fondi A.P.Q.	€ 213.782.359,92	€ 88.018.969,04	€ 301.801.328,96	€ 49.739.080,47	€ 185.000,00	€ 49.924.080,47	€ 251.877.248,49
05 Fondi FSC	€ 83.072.246,00	€ 164.726.398,78	€ 247.798.644,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 247.798.644,78
06 Fondi POC	€ 0,00	€ 74.680.803,22	€ 74.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74.680.803,22
Totale Categoria 1	€ 649.016.872,55	€ 319.976.171,04	€ 968.993.043,59	€ 153.812.191,11	€ 266.191,00	€ 154.078.382,11	€ 814.914.661,48
Cat. 2 Altre Entrate							
01 Recupero - Rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.980,74	€ 0,00	€ 66.980,74	-€ 66.980,74
02 Entrate diverse	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.109.276,03
Totale Categoria 2	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 4.109.276,03	€ 66.980,74	€ 0,00	€ 66.980,74	€ 4.042.295,29
Totale Titolo II°	€ 653.126.148,58	€ 319.976.171,04	€ 973.102.319,62	€ 153.879.171,85	€ 266.191,00	€ 154.145.362,85	€ 818.956.956,77
Totale COMPLESSIVO	€ 1.065.317.177,42	€ 319.976.171,04	€ 1.385.293.348,46	€ 453.392.200,69	€ 266.191,00	€ 453.658.391,69	€ 931.634.956,77

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Capinacci

RIEPILOGO SPESA ANNO 2016

RIPARTIZIONE SPESE	SU CONT. SPEC. 3209			SPESA DELEGATA			TOTALE		
	Es. Precedenti	Esercizio 2016	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2016	Totale Liquidato	Es. Precedenti	Esercizio 2016	Totale Liquidato
Titolo I°									
Spese correnti									
Cat. 1 Spese di organizzazione									
01 Organi	€ 2.677.439,41	44.880,93	€ 2.722.320,34	€ 68.656,21	€ 0,00	€ 68.656,21	€ 2.746.095,62	€ 44.880,93	€ 2.790.976,55
02 Commissioni	€ 314.834,34	-	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314.834,34	€ 0,00	€ 314.834,34
03 Compensi personale	€ 4.141.620,16	173.583,19	€ 4.315.203,35	€ 364.401,99	€ 0,00	€ 364.401,99	€ 4.506.022,15	€ 173.583,19	€ 4.679.605,34
04 Oneri previdenziali e assist.li	€ 552.770,48	53.286,71	€ 606.057,19	€ 98.989,65	€ 0,00	€ 98.989,65	€ 651.760,13	€ 53.286,71	€ 705.046,84
05 Indennità missioni	€ 20.647,02	490,90	€ 21.137,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.647,02	€ 490,90	€ 21.137,92
06 Acquisti Beni e Servizi	€ 1.222.878,61	6.760,50	€ 1.229.639,11	€ 6.760,50	-€ 6.760,50	€ 0,00	€ 1.229.639,11	€ 0,00	€ 1.229.639,11
07 Spese diverse	€ 586.002,30	-	€ 586.002,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 586.002,30	€ 0,00	€ 586.002,30
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 9.516.192,32	€ 279.002,23	€ 9.795.194,55	€ 538.808,35	-€ 6.760,50	€ 532.047,85	€ 10.055.000,67	€ 272.241,73	€ 10.327.242,40
Titolo II°									
Spese per finalità istituzionali									
Cat. 1 Interventi									
08 Infrastrutture ferroviarie	€ 216.133.198,55	€ 0,00	€ 216.133.198,55	€ 139.187.792,48	€ 8.236.386,09	€ 147.424.178,57	€ 355.320.991,03	€ 8.236.386,09	€ 363.557.377,12
09 Interventi stradali	€ 155.105.307,59	€ 9.190,59	€ 155.114.498,18	€ 117.808.759,86	€ 17.420.891,52	€ 135.229.651,38	€ 272.914.067,45	€ 17.430.082,11	€ 290.344.149,56
10 Interventi complementari	€ 54.987.432,43	€ 0,00	€ 54.987.432,43	€ 33.576.935,40	-€ 213.255,69	€ 33.363.679,71	€ 88.564.367,83	-€ 213.255,69	€ 88.351.112,14
11 Fondo Soprintendenza	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.459.293,79	€ 0,00	€ 2.459.293,79
12 Fondo miglioramento aliq. IVA	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 635.496,95	€ 0,00	€ 635.496,95
13 Fondo imprevidisti	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.729.856,37	€ 0,00	€ 10.729.856,37
14 Variazioni su spesa delegata	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 440.050.585,68	€ 9.190,59	€ 440.059.776,27	€ 290.573.487,74	€ 25.444.021,92	€ 316.017.509,66	€ 730.624.073,42	€ 25.453.212,51	€ 756.077.285,93
Totale Categoria 1 Titolo I°	€ 9.516.192,32	€ 279.002,23	€ 9.795.194,55	€ 538.808,35	-€ 6.760,50	€ 532.047,85	€ 10.055.000,67	€ 272.241,73	€ 10.327.242,40
Totale Categoria 1 Titolo II°	€ 440.050.585,68	€ 9.190,59	€ 440.059.776,27	€ 290.573.487,74	€ 25.444.021,92	€ 316.017.509,66	€ 730.624.073,42	€ 25.453.212,51	€ 756.077.285,93
PIGNORAMENTI *	€ 3.380.681,98	€ 5.333,22	€ 3.386.015,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.380.681,98	€ 5.333,22	€ 3.386.015,20
TOTALE SPESE	€ 452.947.459,98	€ 293.526,04	€ 453.240.986,02	€ 291.112.296,09	€ 25.437.261,42	€ 316.549.557,51	€ 744.059.756,07	€ 25.730.787,46	€ 769.790.543,53

* L'importo complessivo si riferisce alla somma delle liquidazioni per pignoramenti effettuati sulla c.s. 3209 per € 2.685.601,36 ed a quelli effettuati sulla ex c.s. 1440 per € 700.413,84

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dot. Giuseppe Calenacci

[Handwritten signature]

RIEPILOGO AL 31/12/2016

ENTRATE

ACCERTATE SU CONTABILITA' SPECIALE 3209			
Previsione definitiva disponibilita' economiche attuazione Programma	Riscosse in esercizi precedenti	Riscosse nell'esercizio 2016	Somme rimaste da riscuotere
1.385.293.348,46	453.392.200,69	266.191,00	931.634.956,77
		453.658.391,69	

SPESA

LIQUIDATA SU CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA			
Totale esercizi precedenti	Disposta da Struttura Commissariale esercizio 2016	Assegnazione pignoramenti esercizio 2016	Totale complessivo al 31/12/2016
452.947.459,98	288.192,82	5.333,22	453.240.986,02

SPESA DELEGATA

Somme rimaste da riscuotere	Totale esercizi precedenti	Totale esercizio 2016	Totale complessivo al 31/12/2016
931.634.956,77	291.112.296,09	25.437.261,42	316.549.557,51

SALDO

CONTABILITA' SPECIALE BANCA D'ITALIA			
Entrate riscosse	Spesa liquidata al 31/12/2016	Saldo contabile al 31/12/2016	Somme vincolate per pignoramenti al 31/12/2016 (importo comprensivo delle somme vincolate su ex c.s. 1440)
453.658.391,69	453.240.986,02	417.405,67	403.185,12
			14.220,55

DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER ATTUAZIONE PROGRAMMA

Somme rimaste da riscuotere	Saldo al 31/12/2016
931.634.956,77	615.085.399,26

F. Oly

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Cignacci
G. Cignacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84	
Interventi complementari - opere di supporto	
Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico	
Fondo ex lege 887/84	€ 44.604.685,18
Fondi CIPE	€ 18.385.849,21
Fondi F.A.S.	€ 28.000.000,00
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 211.788,35
Prelievi per spese funzionamento Struttura *	-€ 21.181,46
TOTALE	€ 91.181.141,28



n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/15 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/15	Importo liquidato nell'anno 2016 su contabilità speciale	Importo spesa delegata anno 2016	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2016	Importo totale spesa delegata al 31/12/2015	Importo totale spesa al 31/12/2015	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Deposito Automobilistico SEPSA	€ 12.055.412,89	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	€ 12.055.412,89	€ 0,00	100,00%
2	Porto di Pozzuoli I° lotto	€ 5.886.899,99	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	€ 5.886.899,99	€ 0,00	100,00%
3	P.to Pozzuoli II°-III° lotto, .	€ 17.329.095,69	€ 15.852.102,22	€ 447.729,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.852.102,22	€ 447.729,64	€ 16.299.831,86	€ 1.029.263,83	94,06%
4	Porto Pozzuoli – compl. Molo Caligoliano 360mt **	€ 15.132.236,19	€ 172.849,98	€ 14.862.069,92	€ 0,00	-€ 213.255,69	€ 172.849,98	€ 14.648.814,23	€ 14.821.664,21	€ 310.571,98	97,95%
5	Porto Pozzuoli - Molo sottoflutto	€ 8.515.875,90	€ 188.554,73	€ 7.180.447,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 188.554,73	€ 7.180.447,58	€ 7.369.002,31	€ 1.146.873,59	86,53%
6	Parch. Multipiano e viabilità area ex Cava Regia	€ 11.704.161,60	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 297.558,53	€ 11.086.688,26	€ 11.384.246,79	€ 319.914,81	97,27%
Concessione contrib. e incentivaz.											
5	Contr. SEPSA acq. materiale rotab.	€ 10.329.137,98	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	€ 10.329.137,98	€ 0,00	100,00%
6	Contributo linee marittime	€ 3.988.774,38	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	€ 3.988.774,38	€ 0,00	100,00%
7	Contributo per acquisto autobus	€ 6.071.484,35	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	€ 6.071.484,35	€ 0,00	100,00%
8	rilievi aerofotogrammetrici	€ 87.146,94	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	€ 87.146,94	€ 0,00	100,00%
9	elaborazione carta archeologica	€ 61.109,25	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	€ 61.109,25	€ 0,00	100,00%
10	nolo elicotteri per rilievi aerei	€ 19.806,12	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	€ 19.806,12	€ 0,00	100,00%
Totali		€ 91.181.141,28	€ 55.010.837,36	€ 33.576.935,40	€ -	-€ 213.255,69	€ 55.010.837,36	€ 33.363.679,71	€ 88.374.517,07	€ 2.806.624,21	

* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":
Utilizzo anno 2010 fondi Conv. 13/06 € 21.181,46

** L'importo della spesa delegata nell'anno 2016 presenta un saldo negativo derivante dalla somma algebrica di - € 213.255,69 relativo alla revoca del decreto n. 892 del 26.11.2015 disposta con Decreto n. 899 del 15.02.2016.

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Catenacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Interventi viari

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico

Fondo ex lege 887/84	€ 64.160.851,90
Fondi U.E.	€ 25.851.250,08
Fondo CIPE	€ 173.637.524,39
Fondi sponda	€ 10.081.067,09
Fondi L. 308/2004	€ 19.000.000,00
Fondi OOPCM 2425/96	€ 3.564.819,90
Fondi A.P.Q.	€ 64.816.699,96
Fondi F.A.S.	€ 48.787.186,96
Fondi FSC	€ 68.800.000,00
Fondi POC	€ 74.680.803,22
Anticipazione ex DGR Campania n.1064/08	€ 4.109.276,03
Prelievi per spese funzionamento Struttura *	-€ 97.891,75
TOTALE	€ 557.391.587,78

n°	Interventi programmati	Importi impegnati	Importo liquidato al 31/12/15 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/15	Importo liquidato nell'anno 2016 su contabilità speciale	Importo spesa delegata anno 2016	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2016	Importo totale spesa delegata al 31/12/2016	Importo totale spesa al 31/12/2016	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Sistemazione viaria Area Flegrea	€ 40.171.384,66	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 0,00	€ 40.149.489,96	€ 21.894,70	99,95%
2	Parco Archeologico Area Flegrea I° str.	€ 33.798.430,27	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	€ 33.798.430,27	€ 0,00	100,00%
3	Opere compl. piano viario e Parco	€ 24.000.108,51	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.038.818,72	€ 0,00	€ 24.038.818,72	-€ 38.710,21	100,16%
4	Consolidamento Punta Epitaffio	€ 2.747.765,71	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	€ 2.747.765,71	€ 0,00	100,00%
5	Bonfica serbatoi area Marina Milit.	€ 3.847.359,61	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,00	€ 3.847.359,53	€ 0,08	100,00%
6	Realizzazione Via Sartania	€ 63.918.758,08	€ 23.022.007,38	€ 28.291.750,38	€ 0,00	€ 3.037.610,27	€ 23.022.007,38	€ 31.329.360,65	€ 54.351.368,03	€ 9.567.390,05	68,26%
7	Opere sicurezza aree Marina Mil.	€ 28.092.729,68	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.093.981,62	€ 4.109.276,03	€ 22.203.257,65	€ 5.889.472,03	79,04%
8	Prosecazione bonifica ex depositi POL e MISE	€ 16.731.161,98	€ 84.661,28	€ 15.338.467,31	€ 9.190,59	€ 0,00	€ 93.851,87	€ 15.338.467,31	€ 15.432.319,18	€ 1.298.842,80	92,24%
9	Sistemazione Via Napoli I° stralcio	€ 5.368.101,81	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.910.738,14	€ 258.228,45	€ 5.168.966,59	€ 199.135,22	96,29%
10	Parco Archeologico Area Flegrea II° str.	€ 4.000.000,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.622,10	€ 3.794.450,09	€ 4.000.072,19	-€ 72,19	100,00%
11	Completamento piano viario	€ 23.297.575,12	€ 58.865,53	€ 9.330.614,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.865,53	€ 9.330.614,71	€ 9.389.480,24	€ 13.908.094,88	40,30%
12	Sistemazione lungomare ex via Napoli	€ 9.974.108,25	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.846,73	€ 9.157.479,98	€ 9.241.326,71	€ 732.781,54	92,65%
13	Porto - Tangenziale II° lotto - I° stralcio	€ 80.000.000,00	€ 0,00	€ 27.639.201,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.639.201,53	€ 27.639.201,53	€ 52.360.798,47	34,55%
14	Porto - Tangenziale II° lotto - II° stralcio	€ 73.780.000,00	€ 0,00	€ 19.889.291,38	€ 0,00	€ 14.383.281,25	€ 0,00	€ 34.272.572,63	€ 34.272.572,63	€ 39.507.427,37	46,45%
15	Opere connesse al raddoppio della ferrovia Cumana	€ 4.183.300,88	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 0,00	€ 4.040.315,69	€ 142.985,19	96,58%
16	Piano allontamento viabilità costiera Pozzuoli I° stralcio	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	0,00%
17	Piano allontamento Viabilità costiera Pozzuoli 2° stralcio	€ 37.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000.000,00	0,00%
18	Piano all.to emergenza vulcanica tratta Monte di Procida-Bac	€ 25.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.800.000,00	0,00%
19	Parcheggio interscambio via Campana Piano all.to emergenza vulcanica I^ fase compreso	€ 14.680.803,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.680.803,22	0,00%
20	Parcheggio interscambio Via Campana	€ 50.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000.000,00	0,00%
21	Consolidamento costone Starza	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	0,00%
Totali		€ 557.391.587,78	€ 155.081.902,66	€ 117.808.759,86	€ 9.190,59	€ 17.420.891,52	€ 155.091.093,25	€ 135.229.651,38	€ 290.320.744,63	€ 267.070.843,15	

* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":


Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 14/06
Utilizzo anno fondi 2016 Conv. 6/2006 e 11/2006

	€ 25.891,75
	€ 72.000,00
TOTALE	€ 97.891,75

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Chianacchi





Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Infrastrutture ferroviarie

Importo globale assegnato al Settore dalle Ordinanze riguardanti il quadro di ripartizione programmatico



Fondo ex lege 887/84	€ 144.929.534,28
Compartecipazione UE	€ 39.403.116,77
Finanziamenti CIPE	€ 32.678.000,00
Fondi sponda	€ 1.113.772,13
Fondo A.P.Q.	€ 236.984.629,00
Fondi Fas	€ 79.452.500,00
Fondi FSC	€ 178.998.644,78
Fondo DL 162/2008 (DM 719/2010)	€ 87.596,56
Prelievi per spese funzionamento Struttura *	<u>-€ 1.877.694,27</u>
TOTALE	€ 711.770.099,25

n°	Interventi programmati	Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/15 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/15	Importo liquidato nell'anno 2016 su contabilità speciale	Importo spesa delegata anno 2016	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2016	Importo totale spesa delegata al 31/12/2016	Importo totale spesa al 31/12/2016	Importo disponibile	percentuale spesa su assegnazione
1	Circumfl. Piave - Soccavo	€ 39.844.595,38	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	€ 39.844.595,38	€ 0,00	100,00%
2	Circumfl. Pisani - Quarto e Dep. Quarto	€ 38.059.714,22	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 0,00	€ 37.758.238,10	€ 301.476,12	99,21%
3	Cumana Gerolomini - Torregaveta	€ 71.417.519,43	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 0,00	€ 71.390.278,04	€ 27.241,39	99,96%
4	Cumana Staz. Montesanto I° lotto		€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.530.333,96	€ 0,00	€ 4.530.333,96		
5	Cumana stazione di Mostra		€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.562.820,96	€ 0,00	€ 4.562.820,96		
6	Cumana stazione di Baia		€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.547.464,60	€ 0,00	€ 7.547.464,60		
7	Stazione Montesanto II° lotto	€ 35.130.151,99	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 0,00	€ 3.809.870,95	€ 6.581.548,95	93,86%
8	Costone stazione di Gerolomini		€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.156.047,20	€ 0,00	€ 4.156.047,20		
9	Stazioni linea Cumana (Iodo)		€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.781.842,77	€ 0,00	€ 10.781.842,77		
10	Completamento Stazione Montesanto III° lotto	€ 72.081.887,00	€ 29.413.386,45	€ 35.828.723,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.413.386,45	€ 35.828.723,15	€ 65.242.109,60		
11	Riattazione esercizio ferroviario	€ 994.442,16	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	€ 994.442,16	€ 0,00	100,00%
12	Cumana adeg. e compl.to Staz. Baia	€ 51.067.154,23	€ 498.761,23	€ 14.770.162,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 498.761,23	€ 14.770.162,26	€ 15.268.923,49	€ 35.798.230,74	29,90%
13	Bretella collegamento Monte S. Angelo I°e II° lotto	€ 262.002.634,84	€ 845.116,75	€ 88.588.907,07	€ 0,00	€ 8.236.386,09	€ 845.116,75	€ 96.825.293,16	€ 97.670.409,91	€ 164.332.224,93	37,28%
14	Bretella collegamento Monte S. Angelo III° lotto	€ 121.172.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.172.000,00	0,00%
15	Stazioni C.so V. Emanuele - Bagnoli - Lucrino	€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000.000,00	0,00%
Totali		€ 711.770.099,25	€ 216.133.198,55	€ 139.187.792,48	€ 0,00	€ 8.236.386,09	€ 216.133.198,55	€ 147.424.178,57	€ 363.557.377,12	€ 328.212.722,13	

* Composizione della voce "Prelievi per spese funzionamento Struttura":

Utilizzo fondi anno 2009 Conv. 4/04	€ 352.500,00
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 1/07	€ 27.244,55
Utilizzo fondi anno 2010 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 179.030,21
Utilizzo fondi anno 2011 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 165.765,38
Utilizzo fondi anno 2012 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 210.043,67
Utilizzo fondi anno 2013 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 92.195,62
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 517.914,84
Utilizzo fondi anno 2014 Conv. 1/07	€ 148.000,00
Utilizzo fondi anno 2016 Conv. 7/2006 A.A. 15/06	€ 185.000,00
TOTALE	€ 1.877.694,27

Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Catenacci

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Fondo maggiorazione aliquota iva

Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

fondo ex lege 887/84 € 635.496,95

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/15 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/15	Importo liquidato nell'anno 2016 su contabilità speciale	Importo spesa delegata anno 2016	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2016	Importo totale spesa delegata al 31/12/2016	Importo totale spesa al 31/12/2016	Importo disponibile
€ 635.496,95	€ 635.496,95	€ -	€ -	€ -	€ 635.496,95	€ -	€ 635.496,95	€ -


Il Responsabile della Struttura
Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
Dott. Giuseppe Cheracci

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo revisione prezzi ed imprevisi
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico
fondo ex lege 887/84 € 10.732.382,38

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/15 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/15	Importo liquidato nell'anno 2016 su contabilità speciale	Importo spesa delegata anno 2016	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2016	Importo totale spesa delegata al 31/12/2016	Importo totale spesa al 31/12/2016	Importo disponibile
€ 10.732.382,38	€ 10.729.856,37	€ -	€ -	€ -	€ 10.729.856,37	€ -	€ 10.729.856,37	€ 2.526,01

Dr. V. Ay

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
 Dott. Giuseppe Calenci


Stato di attuazione lavori ex lege 887/84

Fondo Soprintendenza

Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico
 fondo ex lege 887/84 € 3.098.741,39

Importo impegnato	Importo liquidato al 31/12/15 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/15	Importo liquidato nell'anno 2016 su contabilità speciale	Importo spesa delegata anno 2016	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2016	Importo totale spesa delegata al 31/12/2016	Importo totale spesa al 31/12/2016	Importo disponibile
€ 3.098.741,39	€ 2.459.293,79	€ -	€ -	€ -	€ 2.459.293,79	€ -	€ 2.459.293,79	€ 639.447,60

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014

Dott. Giuseppe Crapfacci




Handwritten notes:
 or
 A/c
 f. Cap

Stato di attuazione lavori ex lege 887/84
Fondo Organizzazione e Funzionamento
 Importo globale assegnato al Settore dalle ordinanze riguardante il quadro di ripartizione programmatico

	Importo impegnato 31/12/15 su contabilità speciale	Importo liquidato al 31/12/15 su contabilità speciale	Importo spesa delegata al 31/12/15	Importo liquidato nell'anno 2016 su contabilità speciale	Importo spesa delegata anno 2016 *	Importo totale liquidato su contabilità speciale al 31/12/2016	Importo totale spesa delegata al 31/12/2016	Importo totale spesa al 31/12/2016	Importo disponibile
Composizione Fondo al 31.12.2016:	€ 10.483.899,43	€ 9.516.192,32	€ 538.808,35	€ 279.002,23	-€ 6.760,50	€ 9.795.194,55	€ 532.047,85	€ 10.327.242,40	€ 156.657,03
Fondo ex L. 887/84			€ 8.447.131,95						
D.L. 162/2008			€ 40.000,00						
Conv. 4/04 Anno 2009			€ 352.500,00 APQ			Stazione Montesanto			
Conv. 13/06 Anno 2010			€ 21.181,46 FAS			COMPLEMENTARIE			
Conv. 14/06 Anno 2010			€ 25.891,75 FAS			PARCHEGGIO Multipiano			
Conv. 1/07 Anno 2010			€ 27.244,55 APQ			VIARIE			
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2010			€ 179.030,21 APQ			FERROVIARIE			
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2011			€ 165.765,38 APQ			FERROVIARIE			
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2012			€ 210.043,67 APQ			FERROVIARIE			
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2013			€ 92.195,62 APQ			FERROVIARIE			
Conv. 1/07 Anno 2014			€ 148.000,00 APQ			FERROVIARIE			
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2014			€ 517.914,84 APQ			Stazione di Baia			
Conv. 7/2006 A.A. 15/06 Anno 2016			€ 185.000,00 APQ			FERROVIARIE			
Conv. 6/2006 e 11/2006 Anno 2016			€ 72.000,00 FAS			VIARIE			
TOTALE		€ 10.483.899,43							

* L'importo della spesa delegata presenta un saldo negativo in quanto con decreto n. 928 del 14.06.2016 è stato revocato il decreto n. 831 del 19.11.2014

Il Responsabile della Struttura
 Soggetto Attuatore ex Ordinanza 90/2014
 Dott. Giuseppe Castagnacci



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarieta'
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

(O R D I N A T I V O D I P A G A M E N T O)

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2015
Numero del presente titolo	1743
Data di emissione	29/02/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 6393 CAP. 2397/2015
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 57 DEL 17/11/2015 UFF.53.7.6	Cod. Siope ->2248<-

< R E S I D U O >		SITUAZIONE CAPITOLO 2397/2016	
		< C A S S A >	
(1) Stanziamento	113.273.785,13	(1) Stanziamento	113.273.785,13
(2) Impegni/Accertamenti	10.486.001,60	(2) Titoli ordinati	10.486.001,60
(3) Differenza (1-2)	102.787.783,53	(3) Differenza (1-2)	102.787.783,53
(4) Importo presente titolo	9.191,00	(4) Importo presente titolo	9.191,00
(5) Differenza (3-4)	102.778.592,53	(5) Differenza (3-4)	102.778.592,53

CAUSALE

INTESA ISTITUZ. DI PROGR. - 3 PROT. AGGIUN. ALL'ACCORDO DI PROGR. QUADRO INFR
ASTR. PER LA VIAB. IN CAMPANIA - PROG.: "PROSECUZ. OPERE DI BONIF. EX DEPOSITI P
OL", COD. VR/887 - 03 - IMP., EROGAZ. E LIQUIDAZ. DELLE SPETTANZE DEL RUP

C.U.P. J82F0 60000 60003 *C.I.G. 26891 59C32 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.)1005 MACRO.)203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
C R E D I T O R E : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO 317, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

T O T A L E R E V 0,00 L O R D O : 9.191,00
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A < P A G A R E > EURO 9.191,00


#EURO-NOVEMILACENTONOVANTUNO/ZEROCENTESIMI#

PAGAMENTO MEDIANTE GIROFONDO AL CONTO DI TESORERIA PROVINCIALE
NUMERO CONTO : 0003209

ISTO CONTABILE

IL TESORIERE

IL DIRIGENTE





SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016...

< O R D I N A T I V O D I P A G A M E N T O >

ESTREMI:

In conto	R E S I D U O 2009
Numero del presente titolo	3068
Data di emissione	11/03/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5083 CAP. 2496/2009
Capitolo di cassa	2496/2016
DECRETO N. 49 DEL 02/11/2015 UFF. 53.7.6	Cod. Siope ->2247(-

< R E S I D U O >		SITUAZIONE CAPITOLO 2496/2016		< C A S S A >	
(1) Stanziamento	33.411.707,74	(1) Stanziamento	33.411.707,74	(1) Stanziamento	33.411.707,74
(2) Impegni/Accertamenti	1.011.535,71	(2) Titoli ordinati	1.011.535,71	(2) Titoli ordinati	1.011.535,71
(3) Differenza (1-2)	32.400.172,03	(3) Differenza (1-2)	32.400.172,03	(3) Differenza (1-2)	32.400.172,03
(4) Importo presente titolo	130.000,00	(4) Importo presente titolo	130.000,00	(4) Importo presente titolo	130.000,00
(5) Differenza (3-4)	32.270.172,03	(5) Differenza (3-4)	32.270.172,03	(5) Differenza (3-4)	32.270.172,03

CAUSALE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO A.P.Q. INFRASTRUTTURE PER VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 27-3-07 PROG.: "BRETRELA DI COLLEGAMENTO DA SOCCAVO A MOSTRA TRA LE FERROVIE CUMANA E CIRCUMFLEGREA -

C.U.P. J61C0 60000 50009 *C.I.G. 27421 81757 CONTO TESORERIA
IIT.->2 MIS.PROG.)1006 MACRO.)203 COD.UE)8 COFOG)04.5 PIANO)2.03.01.02.000
C R E D I T O R E : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE.887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO 317, NAPOLI

----- E S T R E M I R E V E R S A L I : -----

DATA	NUMERO /AAAA TRIB	IMPORTO
T O T A L E R E V	0,00	L O R D O : 130.000,00
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :		

A < P A G A R E > EURO 130.000,00

#EURO-CENTOTRENTAMILA/ZEROCENTESIMI#

PAGAMENTO MEDIANTE GIROFONDO AL CONTO DI TESORERIA PROVINCIALE
NUMERO CONTO : 0003209

VISTO CONTABILE

IL TESORIERE

IL DIRIGENTE

Mod. ORDINATIVO - ROSSI s.r.l.



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarietà
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

(ORDINATIVO DI PAGAMENTO)

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2015
Numero del presente titolo	8779
Data di emissione	06/06/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 6393 CAP. 2397/2015
Capitolo di cassa	2397/2015
DECRETO N. 22 DEL 23/05/2016 UFF. 53.7.6	Cod. Siope =72248<=

< RESIDUO >		SITUAZIONE CAPITOLO		< CASSA >	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	222.208.438,84	(1) Stanziamento	222.208.438,84
(2) Impegni/Accertamenti	18.973.322,43	(2) Titoli ordinati	18.973.322,43	(2) Titoli ordinati	18.973.322,43
(3) Differenza (1-2)	186.237.863,81	(3) Differenza (1-2)	203.235.116,41	(3) Differenza (1-2)	203.235.116,41
(4) Importo presente titolo	72.000,00	(4) Importo presente titolo	72.000,00	(4) Importo presente titolo	72.000,00
(5) Differenza (3-4)	186.165.863,81	(5) Differenza (3-4)	203.163.116,41	(5) Differenza (3-4)	203.163.116,41

CAUSALE

APQ PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. PROGETTO: "PROSECUZIONE OPERE DI BONIFICA E X DEPOSITI POL", COD. VR/887 - 03. PAGAMENTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE-

C.U.P. J82FO 60000 60003 *C.I.G. 26891 59C32 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.>1005 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO 317, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :
DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 72.000,00
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :


A < PAGARE > EURO 72.000,00

#EURO SETTANTADUEMILA/ZEROCENTESIMI#

PAGAMENTO MEDIANTE GIROFONDO AL CONTO DI TESORERIA PROVINCIALE
NUMERO CONTO : 0003209

VISTO CONTABILE

IL TESORIERE





SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016.....

< O R D I N A T I V O D I P A G A M E N T O >

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2009
Numero del presente titolo	12173
Data di emissione	27/07/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5083 CAP. 2496/2009
Capitolo di cassa	2496/2016
DECRETO N. 51 DEL 26/07/2016 UFF.53.7.6	Cod. Siope ->2247<-

< R E S I D U O >		SITUAZIONE CAPITOLO		2496/2016	
				< C A S S A >	
(1) Stanziamento	7.747.342,84	(1) Stanziamento	7.747.342,84		
(2) Impegni/Accertamenti	1.141.535,71	(2) Titoli ordinati	1.141.535,71		
(3) Differenza (1-2)	6.605.807,13	(3) Differenza (1-2)	6.605.807,13		
(4) Importo presente titolo	55.000,00	(4) Importo presente titolo	55.000,00		
(5) Differenza (3-4)	6.550.807,13	(5) Differenza (3-4)	6.550.807,13		

CAUSALE

APQ VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 27.04.07. PROGETTO: INTERVENTO "BRETTELLA DI COLLEGAMENTO DA SOCCAVO A MOSTRA TRA LE FERROVIE CUMANA E CIRCU MFLEGREA.

C.U.P. J61C0 60000 50009 *C.I.G. 27421 81757 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.)1006 MACRO.)203 COD.UE)8 COFOG)04.5 PIANO)2.03.01.02.000
C R E D I T O R E : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 55.000,00
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :



A < P A G A R E > EURO 55.000,00

#EURO-CINQUANTACINQUEMILA/ZEROCENTESIMI#

PAGAMENTO MEDIANTE GIROFONDO AL CONTO DI TESORERIA PROVINCIALE
NUMERO CONTO : 0003209

VISTO CONTABILE



IL DIRIGENTE

BFFSRG***27/07/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarieta'
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

(ORDINATIVO DI PAGAMENTO)

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2015
Numero del presente titolo	5543
Data di emissione	13/04/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 3644 CAP. 2035/2015
Capitolo di cassa	2035/2016
DECRETO N. 9 DEL 05/04/2016 UFF. 53.7.6	Cod. Siope ->2248<-

(RESIDUO)		SITUAZIONE CAPITOLO 2035/2016	
		(CASSA)	
(1) Stanziamento	42.574.439,26	(1) Stanziamento	42.574.439,26
(2) Impegni/Accertamenti	10.281.754,47	(2) Titoli ordinati	10.281.754,47
(3) Differenza (1-2)	32.292.684,79	(3) Differenza (1-2)	32.292.684,79
(4) Importo presente titolo	3.061.915,48	(4) Importo presente titolo	3.061.915,48
(5) Differenza (3-4)	29.230.769,31	(5) Differenza (3-4)	29.230.769,31

CAUSALE

APQ " SISTEMI DI MOBILITA' " DELIBERA CIPE 62/2011 - COD. CAM 887-02. COLLEGAMENTO TRA TANGENZIALE DI NAPOLI (VIA CAMPANA), RETE COSTIERA E PORTO DI POZZUOLI - LIQUIDAZIONE SAL NR. 12 E 13

C.U.P. J86G0 80004 50003 *C.I.G. 26290 53B28 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.>1006 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.195730)

STRUTTURA COMMISSARIALE EX LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 3.061.915,48
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :


MA (PAGARE) EURO 3.061.915,48

#EURO-TREMILIONISESSANTUNOMILANOVECENTOQUINDICI/QUARANTOTTOCENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

COPIN DUE S.P.A. CF.07796461213
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT52 F010 1003 4001 0000 0018 931 BIC: SWIFT:

LISTO CONTABILE



IL DIRIGENTE



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016....

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2015
Numero del presente titolo	10268
Data di emissione	27/06/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 3644 CAP. 2035/2015
Capitolo di cassa	2035/2016
DECRETO N. 37 DEL 21/06/2016 UFF. 53.7.6	
	Cod. Siope ->2248<-

RESIDUO		SITUAZIONE CAPITOLO 2035/2016	
		CASSA	
(1) Stanziamento	42.574.439,26	(1) Stanziamento	42.574.439,26
(2) Impegni/Accertamenti	13.664.042,42	(2) Titoli ordinati	13.664.042,42
(3) Differenza (1-2)	28.910.396,84	(3) Differenza (1-2)	28.910.396,84
(4) Importo presente titolo	3.585.293,77	(4) Importo presente titolo	3.585.293,77
(5) Differenza (3-4)	25.325.103,07	(5) Differenza (3-4)	25.325.103,07

CAUSALE

APQ SISTEMI DI MOBILITA' - DELIBERA CIPE 62/2011 - CAM887-02. COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI NAPOLI (VIA CAMPANA), RETE VIARIA COSTIERA E PORTO DI POZZUOLI. SAL N. 14 E 15- DECRETO DI LIQUIDAZIONE- RIPROPOSIZIONE DECRETO N.21 DEL 16

C.U.P. J86G0 80004 50003 *C.I.G. 26290 53B28 CONTO TESORERIA
I.T.->2 MIS.PROG.>1006 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.195730)

STRUTTURA COMMISSARIALE EX LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO, NAPOLI

PAGATO
12 LUG, 2018
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

ESTREMI REVERSALI :
DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 3.585.293,77
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

N A < P A G A R E > EURO 3.585.293,77

#EURO TREMILIONICINQUECENTOOTTANTACINQUEMILADUECENTONOVANTATRE/SETTANTASETTECENTESIMI#
E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

COPIN DUE S.P.A. CF.07796461213
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT52 F010 1003 4001 0000 0018 931 BIC: SWIFT:
VISTO CONTABILE IL TESORIERE

IL DIRIGENTE

BFFSRG***27/06/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

istituto in contitolarietà
di Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016....

(ORDINATIVO DI PAGAMENTO)

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2013
Numero del presente titolo	10286
Data di emissione	27/06/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5480 CAP. 2397/2013
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 39 DEL 22/06/2016 UFF. 53.7.6	
	Cod. Siope ->2247<-

(RESIDUO)		SITUAZIONE CAPITOLO	2397/2016
		(CASSA)	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	222.208.438,84
(2) Impegni/Accertamenti	21.813.433,39	(2) Titoli ordinati	21.813.433,39
(3) Differenza (1-2)	183.397.752,85	(3) Differenza (1-2)	200.395.005,45
(4) Importo presente titolo	1.650.926,81	(4) Importo presente titolo	1.650.926,81
(5) Differenza (3-4)	181.746.826,04	(5) Differenza (3-4)	198.744.078,64


CAUSALE

APQ PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA PROGETTO: "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL T RASPORTO INTERMODALE NELLE ZONE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMO-COD. VR.NA. 02A-

C.U.P. J61B0 60003 90003 *C.I.G. 58607 457C4 CONTO TESORERIA
I.T.->2 MIS.PROG.>1005 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO 317, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :
DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO



TOTALE REV 0,00 LORDO : 1.650.926,81
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

W A (PAGARE) EURO 1.650.926,81

#EURO UNMILIONESEICENTOCINQUANTAMILANOVECENTOVENTISEI/OTTANTUNOCENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

COPIN S.P.A. CF.05538411215
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT19 A010 1040 1001 0000 0004 758 BIC: SWIFT:
VISTO CONTABILE IL TESORIERE

IL DIRIGENTE

BFFSRG***27/06/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarieta'
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016...

(ORDINATIVO DI PAGAMENTO)

ESTREMI:

In conto	R E S I D U O 2015
Numero del presente titolo	11999
Data di emissione	25/07/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 3644 CAP. 2035/2015
Capitolo di cassa	2035/2016
DECRETO N. 44 DEL 21/07/2016 UFF. 53.7.6	Cod. Siope ->2248(-

< R E S I D U O >		SITUAZIONE CAPITOLO 2035/2016	
		< C A S S A >	
(1) Stanziamento	42.574.439,26	(1) Stanziamento	42.574.439,26
(2) Impegni/Accertamenti	17.676.985,25	(2) Titoli ordinati	17.676.985,25
(3) Differenza (1-2)	24.897.454,01	(3) Differenza (1-2)	24.897.454,01
(4) Importo presente titolo	5.364.740,95	(4) Importo presente titolo	5.364.740,95
(5) Differenza (3-4)	19.532.713,06	(5) Differenza (3-4)	19.532.713,06

CAUSALE

APQ SISTEMI DI MOBILITA' - DELIBERA CIPE 62/2011 - CAM887- 02. COLLEGAMENTO TR A LA TANGENZIALE DI NAPOLI (VIA CAMPANA), RETE VIARIA COSTIERA E PORTO DI POZZU OLI - SAL N. 16 E 17- DECRETO DI LIQUIDAZIONE.

C.U.P. J86G0 80004 50003 *C.I.G. 26290 53B28 CONTO TESORERIA
IIT.->2 MIS.PROG.>1006 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
C R E D I T O R E : (N.195730)

STRUTTURA COMMISSARIALE EX LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :
DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

T O T A L E R E V 0,00 L O R D O : 5.364.740,95
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A (P A G A R E) EURO 5.364.740,95

#EURO CINQUEMILIONITRECENTOSESSENTAQUATTROMILASETTECENTOQUARANTADUEMIGLIAIA CINQUECENTESIMI#
E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

COPIN DUE S.P.A. CF.07796461213
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT52 F010 1003 4001 0000 0018 931 BIC: SWIFT: IL TESORIERE

PAGATO
29 LUG. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
BAGNOLINO OFFICE BARI - 8770
IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mod. ORDINATIVO - ROSSI s.r.l.



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

< O R D I N A T I V O D I P A G A M E N T O >

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2013
Numero del presente titolo	14541
Data di emissione	16/09/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5480 CAP. 2397/2013
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 49 DEL 26/07/2016 UFF.53.7.6	Cod. Slope ->2247<-

< R E S I D U O >		SITUAZIONE CAPITOLO	
		2397/2016	
		< C A S S A >	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	222.650.713,45
(2) Impegni/Accertamenti	25.299.882,90	(2) Titoli ordinati	25.732.420,24
(3) Differenza (1-2)	179.911.303,34	(3) Differenza (1-2)	196.918.293,21
(4) Importo presente titolo	6.887,05	(4) Importo presente titolo	6.887,05
(5) Differenza (3-4)	179.904.416,29	(5) Differenza (3-4)	196.911.406,16

CAUSALE

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.05. PROGETTO: "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO INTERMODALE NE

C.U.P. J61B0 20000 29009 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.>1005 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
C R E D I T O R E : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI:

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

T O T A L E R E V 0,00 L O R D O : 6.887,05
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A < P A G A R E > EURO 6.887,05


#EURO-SEIMILAOTTOCENTOOTTANTASETTE/CINQUECENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

CARACCILOLO DI BRIENZA PAOLO nato a NAPOLI il 30/07/1948 CF.CRCPLA48L30F839P
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO

IBAN: IT94 G020 0872 5110 0040 1045 527 BIC: SWIFT:

VISTO CONTABILE



IL DIRIGENTE

VNAMHL***20/09/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contabilità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016.

< O R D I N A T I V O D I P A G A M E N T O >

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2013
Numero del presente titolo	14580
Data di emissione	16/09/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5480 CAP. 2397/2013
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 50 DEL 26/07/2016 UFF. 53.7.6	Cod. Siope ->2247<-

< R E S I D U O >		SITUAZIONE CAPITOLO 2397/2016	
		< C A S S A >	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	222.650.713,45
(2) Impegni/Accertamenti	25.308.058,68	(2) Titoli ordinati	25.740.596,02
(3) Differenza (1-2)	179.903.127,56	(3) Differenza (1-2)	196.910.117,43
(4) Importo presente titolo	13.033,75	(4) Importo presente titolo	13.033,75
(5) Differenza (3-4)	179.890.093,81	(5) Differenza (3-4)	196.897.083,68

CAUSALE

ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.05. PROGETTO: "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELLE Z

CONTO TESORERIA

TIT.->2 MIS.PROG.>1005 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
C R E D I T O R E : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3, NAPOLI

E S T R E M I R E V E R S A L I :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

T O T A L E R E V 0,00 L O R D O : 13.033,75
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A < P A G A R E > EURO 13.033,75

#EURO-TREDICIMILATRENTATRE/SETTANTACINQUECENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

RUSSO CARMINE nato a NAPOLI il 12/07/1967 CF.RSSCMN67L12F839V

MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: I771 I030 3239 6900 1000 0003 405 BIC: SWIFT:

VISTO CONTABILE

ESEGUITO
BNL GRUPPO
TESORIERE
27 SET. 2016
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6382)

DIRIGENTE

VNAMHL***20/09/2016-1



**SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA**

gestito in contabilità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

<ORDINATIVO DI PAGAMENTO>

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2013
Numero del presente titolo	14582
Data di emissione	16/09/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5480 CAP. 2397/2013
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 50 DEL 26/07/2016 UFF. 53.7.6	
	Cod. Slope ->2247<-

<RESIDUO>		SITUAZIONE CAPITOLO		<CASSA>	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	222.650.713,45	(1) Stanziamento	222.650.713,45
(2) Impegni/Accertamenti	25.321.092,43	(2) Titoli ordinati	25.753.629,77	(2) Titoli ordinati	25.753.629,77
(3) Differenza (1-2)	179.890.093,81	(3) Differenza (1-2)	196.897.083,68	(3) Differenza (1-2)	196.897.083,68
(4) Importo presente titolo	11.844,29	(4) Importo presente titolo	11.844,29	(4) Importo presente titolo	11.844,29
(5) Differenza (3-4)	179.878.249,52	(5) Differenza (3-4)	196.885.239,39	(5) Differenza (3-4)	196.885.239,39

CAUSALE

ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.05. PROGETTO: "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELLE Z

CONTO TESORERIA

TIT.->2 MIS.PROG.>1005 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 11.844,29
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A <PAGARE> EURO 11.844,29

#EURO-UNDICIMILAOTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/VENTINOVECENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

ZICHITTELLA CARLO nato a NAPOLI il 30/10/1964 CF.ZCHCRL64R30F839M
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO

IBAN: IT28 U010 1039 8011 0000 0001 586 BIC: SWIFT:

VISIO CONTABILE

IL PAGAMENTO

26 SET. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

IL DIRIGENTE

VNAMHL***20/09/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contabilità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

< O R D I N A T I V O D I P A G A M E N T O >

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2013
Numero del presente titolo	14583
Data di emissione	16/09/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5480 CAP. 2397/2013
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 50 DEL 26/07/2016 UFF.53.7.6	Cod. Slope ->2247<-

< R E S I D U O >		SITUAZIONE CAPITOLO	
		2397/2016	
		< C A S S A >	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	222.650.713,45
(2) Impegni/Accertamenti	25.332.936,72	(2) Titoli ordinati	25.765.474,06
(3) Differenza (1-2)	179.878.249,52	(3) Differenza (1-2)	196.885.239,39
(4) Importo presente titolo	9.802,43	(4) Importo presente titolo	9.802,43
(5) Differenza (3-4)	179.868.447,09	(5) Differenza (3-4)	196.875.436,96

CAUSALE

ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA
30.11.05. PROGETTO: "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELLE Z

CONTO TESORERIA

TIT.->2 MIS.PROG.>1005 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
C R E D I T O R E : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3, NAPOLI

E S T R E M I R E V E R S A L I :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

T O T A L E R E V 0,00 L O R D O : 9.802,43
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :


A < P A G A R E > EURO 9.802,43

#EURO-NOVEMILAOTTOCENTODUE/QUARANTATRECENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

BUSIELLO LUIGI nato a NAPOLI il 23/09/1967 CF.BSLLGU67P23F839U
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT58 A010 3003 4000 0000 6538 533 BIC: SWIFT:

VISTO CONTABILE



DIRIGENTE

VNAMHL***20/09/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

<ORDINATIVO DI PAGAMENTO>

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2013
Numero del presente titolo	14588
Data di emissione	16/09/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5480 CAP. 2397/2013
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 50 DEL 26/07/2016 UFF. 53.7.6	
	Cod. Siope ->2247<-

<RESIDUO>		SITUAZIONE CAPITOLO		<CASSA>	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	222.650.713,45	(1) Stanziamento	222.650.713,45
(2) Impegni/Accertamenti	25.342.739,15	(2) Titoli ordinati	25.775.276,49	(2) Titoli ordinati	25.775.276,49
(3) Differenza (1-2)	179.868.447,09	(3) Differenza (1-2)	196.875.436,96	(3) Differenza (1-2)	196.875.436,96
(4) Importo presente titolo	7.051,58	(4) Importo presente titolo	7.051,58	(4) Importo presente titolo	7.051,58
(5) Differenza (3-4)	179.861.395,51	(5) Differenza (3-4)	196.868.385,38	(5) Differenza (3-4)	196.868.385,38

CAUSALE

ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA
30.11.05. PROGETTO: "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELLE Z

CONTO TESORERIA

TIT.->2 MIS.PROG.>1005 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 7.051,58
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A <PAGARE> EURO 7.051,58

#EURO-SETTEMILACINQUANTUNO/CINQUANTOTTOCENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

ERARIO DELLO STATO PI. 999999999999
VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 - PER TELEMATICO

VISTO CONTABILE



DIRIGENTE

VNAMHL***20/09/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarieta'
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2015
Numero del presente titolo	16851
Data di emissione	28/10/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 3643 CAP. 2035/2015
Capitolo di cassa	2035/2016
DECRETO N. 71 DEL 26/10/2016 UFF. 53.7.6	
	Cod. Siope ->2248<-

RESIDUO		SITUAZIONE CAPITOLO 2035/2016	
		CASSA	
(1) Stanziamento	42.574.439,26	(1) Stanziamento	42.574.439,26
(2) Impegni/Accertamenti	23.792.574,74	(2) Titoli ordinati	23.792.574,74
(3) Differenza (1-2)	18.781.864,52	(3) Differenza (1-2)	18.781.864,52
(4) Importo presente titolo	1.578.532,81	(4) Importo presente titolo	1.578.532,81
(5) Differenza (3-4)	17.203.331,71	(5) Differenza (3-4)	17.203.331,71

CAUSALE

DEL CIPE 62/2011 COD. CAM887-01 - FERROVIA EX SEPSA - BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA LE LINEE CUMANA E CIRCUMFLEGREA SOCCAVO - MOSTRA - TRATTA SOCCAVO - MONTE
S. ANGELO - PARCO S. PAOLO - TERRACINA.-SAL N. 1BIS -FATT. 1 DEL 13/06/2016.

C.U.P. J61C0 60000 50009 *C.I.G. 27410 41A94 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.>1006 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.195730)

STRUTTURA COMMISSARIALE EX LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :

DATA	NUMERO /AAAA TRIB	IMPORTO
------	-------------------	---------

TOTALE REV 0,00 LORDO : 1.578.532,81
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A PAGARE EURO 1.578.532,81

#EURO-UNMILIONE CINQUECENTOSETTANTOTTO MILACINQUECENTOTRENTADUE/OTTANTUNOCENTESIMI
E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

INFRAFLEGREA PROGETTO S.P.A. PI. 05532261210
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT31 G020 0803 4930 0050 0045 665 BIC: SWIFT:

VISTO CONTABILE

ESEGUITO
RNL - GRUPPO
IL TESORIERE
- 7 NOV. 2016
GPAC ROMA - APAC TESORERIA (6352)

IL DIRIGENTE

BFFSRG***28/10/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarietà
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016.....

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2015
Numero del presente titolo	16855
Data di emissione	28/10/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 3643 CAP. 2035/2015
Capitolo di cassa	2035/2016
DECRETO N. 71 DEL 26/10/2016 UFF. 53.7.6	
	Cod. Siope ->2248<-

(RESIDUO)		SITUAZIONE CAPITOLO 2035/2016	
		(CASSA)	
(1) Stanziamento	42.574.439,26	(1) Stanziamento	42.574.439,26
(2) Impegni/Accertamenti	25.371.107,55	(2) Titoli ordinati	25.371.107,55
(3) Differenza (1-2)	17.203.331,71	(3) Differenza (1-2)	17.203.331,71
(4) Importo presente titolo	157.853,28	(4) Importo presente titolo	157.853,28
(5) Differenza (3-4)	17.045.478,43	(5) Differenza (3-4)	17.045.478,43

CAUSALE

DEL CIPE 62/2011 COD. CAM887-01 - FERROVIA EX SEPSA - BRETELLA DI COLLEGAMENTO
TRA LE LINEE CUMANA E CIRCUMFLEGREA SOCCAVO - MOSTRA - TRATTA SOCCAVO - MONTE
S. ANGELO - PARCO S. PAOLO - TERRACINA.-SAL N. 1BIS -FATT. 1 DEL 13/06/2016.

C.U.P. J61CO 60000 50009 *C.I.G. 27410 41A94 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.>1006 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.195730)

STRUTTURA COMMISSARIALE EX LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 157.853,28
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :


A (PAGARE) EURO 157.853,28

#EURO-CENTOCINQUANASETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTATRE/VENTOTTOCENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

ERARIO DELLO STATO PI. 99999999999
VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 EP TELEMATICO

VISTO CONTABILE



IL DIRIGENTE

BFFSRG***28/10/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contigiarità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016.....

(C O R D I N A T I V O D I P A G A M E N T O)

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2015
Numero del presente titolo	17782
Data di emissione	11/11/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 3644 CAP. 2035/2015
Capitolo di cassa	2035/2016
DECRETO N. 127 DEL 31/10/2016 UFF.53.7.0	
	Cod. Slope ->2248<-

(R E S I D U O)		SITUAZIONE CAPITOLO		2035/2016	
				(C A S S A)	
(1) Stanziamento	42.574.439,26	(1) Stanziamento	42.574.439,26		
(2) Impegni/Accertamenti	26.547.666,53	(2) Titoli ordinati	26.547.666,53		
(3) Differenza (1 - 2)	16.026.772,73	(3) Differenza (1 - 2)	16.026.772,73		
(4) Importo presente titolo	109.082,96	(4) Importo presente titolo	109.082,96		
(5) Differenza (3 - 4)	15.917.689,77	(5) Differenza (3 - 4)	15.917.689,77		

CAUSALE

APQ SISTEMI DI MOBILITA' - DELIBERA CIPE 62/11- COD. CAM887-02 - "COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI NAPOLI (VIA CAMPANA), RETE VIARIA COSTIERA E PORTO DI POZZUOLI". DECRETO DI LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE RIFERITE AL SAL N.

C.U.P. J86G0 80004 50003 *C.I.G. 26290 53B28 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.>1006 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
C R E D I T O R E : (N.195730)

STRUTTURA COMMISSARIALE EX LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
VIA TOLEDO, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 109.082,96
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

W

A (P A G A R E) EURO 109.082,96

#EURO-CENTONOVEMILAOTTANTADUE/NOVANTASEICENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

ERARIO DELLO STATO PI. 99999999999
VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 EP TELEMATICO

PAGATO
21 NOV. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

VISTO CONTABILE

IL TESORIERE

IL DIRIGENTE



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarieta'
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016...

(ORDINATIVO DI PAGAMENTO)

ESTREMI:

In conto	C O M P E T E N Z A 2016
Numero del presente titolo	18692
Data di emissione	25/11/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 690 CAP. 2363/2016
Capitolo di cassa	2363/2016
DECRETO N. 64 DEL 23/11/2016 UFF. 53.7.2	Cod. Siope ->2323<-

(C O M P E T E N Z A)		SITUAZIONE CAPITOLO	2363/2016	(C A S S A)	
(1) Stanziamento	56.853.933,24	(1) Stanziamento	115.849.775,11	(2) Titoli ordinati	1.232.880,15
(2) Impegni/Accertamenti	0,00	(2) Titoli ordinati	1.232.880,15	(3) Differenza (1-2)	114.616.894,96
(3) Differenza (1-2)	56.853.933,24	(3) Differenza (1-2)	114.616.894,96	(4) Importo presente titolo	6.500.000,00
(4) Importo presente titolo	6.500.000,00	(4) Importo presente titolo	6.500.000,00	(5) Differenza (3-4)	108.116.894,96
(5) Differenza (3-4)	50.353.933,24	(5) Differenza (3-4)	108.116.894,96		

CAUSALE

ACCORDO DI PROGRAMMA 17.12.2002 TRA IL MINISTERO DEI TRASPORTI E LA REGIONE CAMPANIA. REALIZZAZIONE BRETELLA FERROVIARIA MONTE S. ANGELO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INFRAFLEGREA SPA.

C.U.P. J61C0 60000 50009 *C.I.G. 27410 41A94 CONTO TESORERIA
IIT.->2 MIS.PROG.)1001 MACRO.)203 COD.UE)8 COFOG)04.5 PIANO)2.03.03.01.000
C R E D I T O R E : (N.145794)

INFRAFLEGREA PROGETTO S.P.A.
C.F. 05532261210 P.I. 05532261210
VIA PRIVATA D. GIUSTINO, 80125 NAPOLI

ESTREMI REVERSALI :
DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

PAGATO
30 DIC. 2016
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

T O T A L E R E V 0,00 L O R D O : 6.500.000,00
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A (P A G A R E) EURO 6.500.000,00

#EURO-SEIMILIONICINQUECENTOMILA/ZEROCENTESIMI#

MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT31 G020 0803 4930 0050 0045 665 BIC: SWIFT:

VISTO CONTABILE

IL TESORIERE

DIRIGENTE

BFFSRG***25/11/2016-1



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contitolarieta'
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

(ORDINATIVO DI PAGAMENTO)

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2013
Numero del presente titolo	20212
Data di emissione	09/12/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5480 CAP. 2397/2013
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 75 DEL 01/12/2016 UFF. 53.7.6	Cod. slope = 2247

(RESIDUO)		SITUAZIONE CAPITOLO	(CASSA)	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	239.650.713,45	
(2) Impegni/Accertamenti	27.868.296,14	(2) Titoli ordinati	28.300.833,48	
(3) Differenza (1-2)	177.342.890,10	(3) Differenza (1-2)	211.349.879,97	
(4) Importo presente titolo	1.060.136,52	(4) Importo presente titolo	1.060.136,52	
(5) Differenza (3-4)	176.282.753,58	(5) Differenza (3-4)	210.289.743,45	

CAUSALE

APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.05. PROGETTO: "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELLE ZONE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMO-

C.U.P. J61B0 60003 90003 *C.I.G. 58607 457C4 CONTO TESORERIA
TIT.->2 MIS.PROG.>1005 MACRO.>203 COD.UE>8 COFOG>04.5 PIANO>2.03.01.02.000
CREDITORE: (N.197621)

PRESID. REG.CAMP. COMM.STRAORD. EX ART.11 C.18 LEGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI:

DATA	NUMERO /AAAA TRIB	IMPORTO
------	-------------------	---------


TOTALE REV 0,00 LORDO : 1.060.136,52
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A (PAGARE) EURO 1.060.136,52

#EURO-UNMILIONESESSANTAMILACENTOTRENTASEI/CINQUANTADUECENTESIMI#

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

COPIN S.P.A. CF.05538411215
MEDIANTE ACCREDITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT19 A010 1040 1001 0000 0004 758 BIC: SWIFT:



VISTO CONTABILE

IL TESORIERE

IL DIRIGENTE



SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA

gestito in contabilità
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2016

(ORDINATIVO DI PAGAMENTO)

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2013
Numero del presente titolo	20214
Data di emissione	09/12/2016
Capitolo di riferimento	IMP. N. 5480 CAP. 2397/2013
Capitolo di cassa	2397/2016
DECRETO N. 75 DEL 01/12/2016 UFF. 53.7.6	Cod. Siope -Y2247<-

< RESIDUO >		SITUAZIONE CAPITOLO		< CASSA >	
(1) Stanziamento	205.211.186,24	(1) Stanziamento	239.650.713,45	(1) Stanziamento	239.650.713,45
(2) Impegni/Accertamenti	28.928.432,66	(2) Titoli ordinati	29.360.970,00	(2) Titoli ordinati	29.360.970,00
(3) Differenza (1-2)	176.282.753,58	(3) Differenza (1-2)	210.289.743,45	(3) Differenza (1-2)	210.289.743,45
(4) Importo presente titolo	108.177,19	(4) Importo presente titolo	108.177,19	(4) Importo presente titolo	108.177,19
(5) Differenza (3-4)	176.174.576,39	(5) Differenza (3-4)	210.181.566,26	(5) Differenza (3-4)	210.181.566,26

CAUSALE

APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 30.1
1.05. PROGETTO: "PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELLE ZONE
INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMO-

C.U.P. J61B0 60003 90003 *C.I.G. 58607 457C4 CONTO TESORERIA
IIT.->2 MIS.PROG.)1005 MACRO.)203 COD.UE)8 COFOG)04.5 PIANO)2.03.01.02.000
CREDITORE : (N.197621)

PRESID. REG. CAMP. COMM. STRAORD. EX ART. 11 C. 18 LEGGE 887/84
C.F. 95083740639 P.I. 95083740639
CENTRO DIREZIONALE IS. C/3, NAPOLI

ESTREMI REVERSALI:

DATA NUMERO /AAAA TRIB IMPORTO

TOTALE REV 0,00 LORDO : 108.177,19
IL TESORIERE REGIONALE PROVVEDERA' :

A (PAGARE) EURO 108.177,19


#EURO-CENTOOTTOMILACENTOSETTANTASETTE/DICIANNOVECENTESIMI

E PER ESSO -GIUSTA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI- A

ERARIO DELLO STATO PI. 999999999999
VERSAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 EP TELEMATICO

VISTO CONTABILE

IL TESORIERE




IL PAGANTE

RIEPILOGO ENTRATE ANNO 2016		RIEPILOGO SPESA ANNO 2016		
Riepilogo Entrate		Spesa su C.S. 3209	Spesa delegata 2016 eseguita 2016	Totale Spesa
A) Interventi Complementari:				
FAS Molo Caligoliano	€ 0,00	€ 0,00	-€ 213.255,69	-€ 213.255,69
FAS Parcheggio Multipiano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	-€ 213.255,69	-€ 213.255,69
B) Interventi Ferroviari:				
APQ Bretella MSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.236.386,09	€ 8.236.386,09
Stazione Montesanto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.236.386,09	€ 8.236.386,09
C) Interventi Viari:				
Int. C11 1° lotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C1PE Int. C11 2° lotto 1° stralcio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C1PE Int. C112° lotto 2° stralcio	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.383.281,25	€ 14.383.281,25
Via Sortania	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.037.610,27	€ 3.037.610,27
Prosecuzione ex Depositi POL	€ 9.190,59	€ 9.190,59	€ 0,00	€ 9.190,59
FAS Sist. S. Pertini ex Via Napoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FAS P.co Urbano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 9.190,59	€ 9.190,59	€ 17.420.891,52	€ 17.430.082,11
Totali interventi	€ 9.190,59	€ 9.190,59	€ 25.444.021,92	€ 25.453.212,51
D) Organizzative				
di cui:	€ 257.000,00	€ 279.002,23	-€ 6.760,50	€ 272.241,73
Organi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Commissioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri previdenziali ed ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità missioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisito beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.760,50	-€ 6.760,50
Spese diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.760,50	-€ 6.760,50
E) Recupero e Rimborsi				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F) Pignoramenti				
	€ 0,00	€ 5.333,22	€ 5.333,22	€ 5.333,22
TOTALI COMPLESSIVI	€ 266.191,00	€ 293.526,04	€ 25.437.261,42	€ 25.730.787,46

Il Responsabile della Struttura

dott. Giuseppe Cateracci






Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L.887/84

Napoli, 11-10-2023

Prot. n. 9650


Al Dott. Antonio Lepore
Responsabile della Struttura di Coordinamento
del Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, della legge 887/84
SEDE

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Struttura di Coordinamento
del Commissario Straordinario
ex art. 11, comma 18°, della legge 887/84
SEDE

**Oggetto ; Programma di "Adeguamento del sistema di trasporto Intermodale
nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico" previsto dall'art.
11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
Rendiconto 2016**

Con riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 8125/2022 del precedente Responsabile della Struttura in indirizzo, acquisite e allegate le relazioni pervenute dalla Direzione Generale per le Risorse finanziarie – nota prot. 642108 del 28 dicembre 2022 - e della Direzione Generale per la Mobilità - nota prot. 375021 del 24 luglio 2023 - si prende atto del rendiconto della Gestione commissariale relativo all'esercizio 2016 che si rimette, in originale, per quanto di competenza dell'Organo di Controllo.

Vincenzo De Luca



Il Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2022 - 0018710 /UDCP/GAB/GAB del 17/11/2022 U

Fascicolo:VARIE -

Alla Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie

Alla Direzione Generale per la Mobilità

e p.c.

Al Responsabile della Struttura ex art.
11, comma 18, L. 887/84

Oggetto: Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno del bradisismo. Art. 11 comma 18 Legge 887/84. Consuntivo di bilancio 2016.

Con riferimento a quanto in oggetto, si invitano le Direzioni Generali in indirizzo, come avvenuto per le precedenti annualità, ad una verifica, per quanto di competenza, su quanto trasmesso dal Responsabile della Struttura ex art. 11, comma 18, L. 887/84 con la nota prot. n. 8125 del 2.11.2022, che si allega alla presente.

d'ordine del Presidente
il Capo di Gabinetto
Avv. Almerina Bove

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84

Napoli, 2 novembre 2022

Prot. n. 8125

Allegati 2

Al Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania
via Santa Lucia, 81
NAPOLI

Oggetto: "Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo" art. 11, comma 18°, legge 887/84. Consuntivo di bilancio 2016

L'art. 11, comma 18°, della legge finanziaria 22.12.1984, n. 887 ha affidato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella qualità di Commissario Straordinario, la realizzazione, con i poteri derogatori ex art. 84 della L.219/81, di un "Programma", finalizzato all'"adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo".

Il "Programma", così come previsto dal legislatore, è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n.207/4 del 26.3.1985.

Per la realizzazione del Programma, il Presidente – Commissario pro tempore ha costituito, nel 1989, una Struttura incaricata di curarne gli adempimenti tecnico-amministrativi.

A seguito della legge 23.12.93, n. 559, di soppressione delle gestioni fuori bilancio, il Presidente della Regione Campania, con D.P.C.M. del 22.04.1994, è stato nominato Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio costituita per l'attuazione del Programma di cui all'oggetto, in considerazione della presenza in sede locale di una adeguata struttura atta a garantire la necessaria assistenza per la definizione degli atti di carattere sia tecnico che amministrativo.

Tale mandato, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico – culturale dell'intera Area Flegrea, è stato successivamente prorogato, da ultimo, con provvedimento del 3.2.2005, fino al 31.12.2008.

Con Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, del 29.11.2006, fu demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, di provvedere, con le modalità e i poteri di cui all'art. 11, comma 18°, della predetta legge 887/84, all'attuazione ed al completamento delle opere incluse nel Programma.

Centro Direzionale isola C3 - 80143 Napoli

Telefono 081 7969222 - 081 7969685 - 081 7969709 - PEC: legge887@pec.regione.campania.it

F. Falla

[Handwritten signature]

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84

Con l'art. 59 della legge finanziaria regionale 30.1.2008, n. 1 e successiva delibera di Giunta regionale n. 940 del 30.5.2008, è stata demandata alle competenti Strutture regionali la programmazione degli interventi ex lege 887/84 che vengono attuati dalla Struttura commissariale.

I finanziamenti per l'attuazione del Programma sono derivati, originariamente, dalle assegnazioni operate con leggi finanziarie dello Stato.

La Delibera Consiliare n° 207/4 del 26/03/85, prevedeva, inoltre, la possibilità di acquisire altre disponibilità finanziarie, provenienti, in particolare, da fondi regionali.

Per l'attuazione del Programma, ad oggi, sono stati impegnati fondi per circa 1,385 mld/€, di cui, circa 412 mln/€, provenienti dal bilancio nazionale e circa 973 mln/€, provenienti dal bilancio regionale.

La Gestione Commissariale, sia nell'esercizio liquidatorio sia nel nuovo esercizio straordinario di cui all'Accordo di Programma succitato, è stata ed è soggetta alla vigilanza di un Collegio di Revisori dei Conti - costituito da dirigenti del Ministero dell'Economia e della Finanze.

Il predetto Collegio ha sottoposto la Gestione a regolari verifiche che non hanno dato luogo mai a rilievi di sorta esclusa fatta per la problematica della individuazione del soggetto deputato alla firma degli stessi bilanci.

Con ordinanza n. 90 del 4 agosto 2014, il Commissario pro - tempore ha stabilito la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti attuativi del Programma, riservando al Commissario gli atti di indirizzo amministrativo che definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare per il perseguimento dei fini istituzionali e del mandato conferito e demandando al Soggetto Attuatore - Responsabile della Struttura la competenza degli atti di gestione amministrativa, concernenti la mera esecuzione amministrativa degli indirizzi amministrativi commissariali, tra cui la rendicontazione finanziaria annuale.

Alla luce di tale disposizione e tenuto conto di quanto disposto dal Presidente Commissario con nota n. 383 del 2 aprile 2015 in occasione di precedenti rendiconti, il sottoscritto nella qualità di Responsabile della Struttura ha predisposto la rendicontazione finanziaria relativa all'esercizio 2016 (all.1), un riepilogo delle entrate e della spesa riferite all'esercizio finanziario 2016 (all.2) dal quale si evincono nell'ordine le seguenti indicazioni riferite agli interventi in corso per opere ferroviarie, opere viarie ed opere complementari nonché alle spese organizzative ed ai pignoramenti operati sulla contabilità speciale n. 3209 intestata al Presidente della Regione Campania Commissario di Governo ex L. 887/84:

- a) fonti di finanziamento;
- b) indicazione intervento;
- c) entrate;
- d) spesa disposta su C.S. n. 3209;
- e) spesa delegata;
- f) totale spesa.

Dall'esame del prospetto in questione emerge una spesa complessiva di € 25.730.787,46 di cui € 293.526,04 disposta sulle risorse disponibili sulla Contabilità

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

Il Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84

Speciale n. 3209. Per quanto attiene, invece, la spesa delegata effettuata ed eseguita nell'esercizio 2016, pari a € 25.437.261,42 (importo al netto delle revoche delle deleghe avvenute con Decreti n. 928/2016 e 899/2016 per € 220.016,19 relativi rispettivamente ai Decreti n. 831/2014 e 892/2015), è stata disposta per il tramite della Direzione Generale della Mobilità della Regione Campania che gestisce i capitoli di spesa correlati ai finanziamenti disponibili.



L'utilizzo della delega di pagamento ha consentito alla medesima Direzione Generale di verificare direttamente la rispondenza della spesa disposta dalla Struttura commissariale ai finanziamenti disponibili per gli interventi previsti dal Programma.

Questa Struttura, al riguardo, precisa, *ad abundantiam*, che le spese riportate nella rendicontazione 2016 sono tutte derivate da atti adottati in conformità di leggi, recependo, negli stessi, i suggerimenti, le precisazioni e le indicazioni dettate dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento o documentazione che dovesse risultare utile al riguardo, si manifesta la disponibilità anche alla partecipazione ad apposito incontro.

La S.V., oltre che allo scrivente, potrà fare diretto riferimento ai funzionari estensori dei documenti di cui sopra: Dott. Francesco Moretta, al n. 7968849 e Rag. Romualdo Cincinnati al n. 7962957.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Dott. Giuseppe Catenacci



RIEPILOGO ENTRATE ANNO 2016		RIEPILOGO SPESA ANNO 2016		
Riepilogo Entrate		Spesa su C.S. 3209	Spesa delegata 2016 eseguita 2016	Totale Spesa
A) Interventi Complementari:				
FAS Meia Colligoliano	€ 0,00	€ 0,00	-€ 213.255,69	-€ 213.255,69
FAS Porchegio Multipiano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	-€ 213.255,69	-€ 213.255,69
B) Interventi Ferroviari:				
APQ Breteila MSA	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.236.386,09	€ 8.236.386,09
Stazione Montesanto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.236.386,09	€ 8.236.386,09
C) Interventi Vari:				
Int. C11 1° lotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CIPE Int. C11 2° lotto 1° stralcio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CIPE Int. C112° lotto 2° stralcio	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.383.281,25	€ 14.383.281,25
Via Sartania	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.037.610,27	€ 3.037.610,27
Proseccuzione ex Depositi POL	€ 9.191,00	€ 9.190,59	€ 0,00	€ 9.190,59
FAS Sist. S. Parini ex Via Napoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FAS P.co Urbano	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 9.191,00	€ 9.190,59	€ 17.420.891,52	€ 17.430.082,11
Totali Interventi	€ 9.191,00	€ 9.190,59	€ 25.444.021,92	€ 25.453.212,51
D) Organizzative				
di cui:	€ 257.000,00	€ 279.002,23	-€ 6.760,50	€ 272.241,73
Organi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Commissioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri previdenziali ed ass.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità missioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto beni e servizi	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.760,50	-€ 6.760,50
Spese diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.760,50	-€ 6.760,50
E) Recuperi e Rimborsi				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F) Pignoramenti				
	€ 0,00	€ 5.333,22	€ 5.333,22	€ 5.333,22
TOTALI COMPLESSIVI	€ 266.191,00	€ 293.526,04	€ 25.437.261,42	€ 25.730.787,46

Handwritten initials/signature

Il Responsabile della Struttura
dott. Giuseppe Caregacci

Handwritten signature



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Per le Risorse Finanziarie

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli

Al Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale
della Campania

e.p.c. All' Assessore al Bilancio

Alla Direzione Generale per la
Mobilità

Oggetto: Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno del bradisismo. Art. 11 comma 18 Legge 887/84. Consuntivo di bilancio 2016.

In relazione al programma in oggetto e ai fini di una fattiva collaborazione con il Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario Straordinario per la realizzazione con poteri derogatori ex art. 84 L.219/81, del programma stesso, si rappresenta preliminarmente che la scrivente struttura non può essere competente ad effettuare istruttorie sul Bilancio di una struttura Commissariale Governativa.

Ciò premesso in considerazione di quanto richiesto dal responsabile della struttura Dott. Catenacci, con nota 8125 del 02/11/2022, si è proceduto al riscontro tra i dati riportati nel consuntivo di bilancio 2016" trasmesso dal Responsabile della Struttura ex art. 11 comma 18 L. 887/84 e le scritture presenti nel sistema di contabilità regionale per i pagamenti effettuati dalla Regione su Delega del Commissario.

Dalla rendicontazione predisposta dal Responsabile della Struttura per l'anno 2016 si evincono:

- Le fonti di finanziamento;
- Indicazione dell'intervento;
- Entrate;
- Spesa disposta su Contabilità Speciale n. 3209 intestata al Presidente della Regione Campania- Commissario di Governo ex L.887/84;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Per le Risorse Finanziarie

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli

- Spesa delegata;
- Totale spesa.

Dall'esame del libro cassa per l'esercizio 2016 emerge una spesa complessiva di € 25.730.787,46 di cui 293.526,04 disposta sulle risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 3209 ed € 25.437.261,42 relativi alla spesa delegata alla Direzione Generale della Mobilità della Regione Campania.

Per la sola spesa delegata alla Regione, sui decreti della Direzione Generale della Mobilità, si è provveduto a verificare la corrispondenza tra l'effettiva uscita di cassa, delegata da parte della Struttura commissariale per gli interventi previsti nel programma, e quanto riportato nella rendicontazione della citata Struttura.

Si precisa che per poter verificare le evidenze del rendiconto è stato necessario richiedere il registro cassa della Struttura Commissariale che lo ha trasmesso in formato Excel.

Dal confronto si evince, tra le altre cose, una diversa rappresentazione dei dati in ordine temporale rispetto all'esecuzione della delega da parte delle strutture regionali.

Da tali verifiche risulta che:

- Il totale delle uscite per delega alla Regione Campania, riportato nel libro cassa della Struttura Commissariale dell'esercizio 2016 è pari ad **€ 25.437.261,42**
- Dal raffronto delle uscite per delega indicate nel libro cassa dalla Struttura Commissariale con le scritture risultanti dalla contabilità della Regione, risultano eseguite nel 2016 deleghe di pagamento per complessivi **€ 37.773.627,42** di cui:
 - € 25.657.277,61 per deleghe ricevute ed eseguite nell'esercizio 2016.
 - € 266.191,00 per pagamenti diretti della Regione alla Struttura Commissariale che sono riportati nel registro della struttura tra le entrate ;
 - € 11.203.321,03 per Deleghe commissariali del 2015 eseguite nell'esercizio 2016 e pertanto ricomprese nel rendiconto della Struttura presentato per il 2015;
 - € 646.837,78 per Deleghe commissariali del 2014 eseguite nell'esercizio 2016 e pertanto ricomprese nel rendiconto della Struttura presentato per il 2014



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Per le Risorse Finanziarie

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli

La differenza, per le spese delegate, tra quanto riportato nel registro commissariale e quanto riportato nelle scritture regionali (€ 25.437.261,42 – € 25.657.277,61), pari ad € 220.016,19 è dovuta agli Importi delegati con Decreto Comm. N. 892/2015 e Decreto Comm. e n. 831 del 19/11/2014 revocati con decreti commissariali n. 928/2016 e n. 899/2016.

Si allega il prospetto riportante le verifiche effettuate e la quadratura dei dati.

Il Funzionario
Teresa Carboncino

La Direttrice Generale
dr. ssa Antonietta Mastrocola



Documento
firmato da:
ANTONIETTA
MASTROCOLA
28.12.2022
12:45:51 UTC



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

Al Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale

e p.c. All'Assessore al Bilancio

Alla Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie

Oggetto: "Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismo" art. 11, comma 18. Legge 887/1984. Consuntivo di bilancio 2016. (Rif. Prot. 2022-17715/U.D.C.P./GAB/GAB del 02.11.2022)

Si fa seguito alla nota di pari oggetto della DG Risorse Finanziarie, prot. n. 642108 del 28.12.2022, trasmessa con mail del 7 luglio u.s., con cui si dà atto dell'attività effettuata di verifica e di quadratura dei dati, per confermare, per la parte di competenza della DG Mobilità, le risultanze a cui la medesima è pervenuta.

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Carannante



Documento firmato da:
GIUSEPPE CARANNANTE
24.07.2023 12:52:17 UTC

VERBALE N. 11/2023

In data 17 ottobre 2023, alle ore 11:30, presso la sede legale della Struttura Commissariale ex Legge 887/84 sita in Napoli, Centro Direzionale Isola C3, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. INGARRA Francesco	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. LECCE RICIOPPO Francesco	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa PIRETTI Cinzia	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente

per il discarico del **Bilancio Consuntivo** della Struttura relativamente all'**esercizio finanziario anno 2016 - contabilità speciale n. 3209** presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli intestata al Presidente della Regione Campania L. 887/84 e L. 308/94.

Assistono alla seduta:

- il Responsabile della Struttura Dott. Antonio Lepore;
- il Responsabile del Settore Amministrativo-Legale Dott. Michele Nuzzo;
- il Funzionario del Settore Economico-Finanziario Dott. Francesco Moretta;
- il Collaboratore contabile del settore Economico-Finanziario Romualdo Cincinnati.

L'esame del Rendiconto in oggetto è avvenuto nella seduta del 02/11/2022 con verbale n. 11/2022 con il quale questo Collegio ha trasmesso ai competenti Uffici Regionali tutti gli atti per la prevista condivisione.

Il Collegio, nella odierna seduta, acquisisce la nota prot. n. 9650 dell'11/10/2023 con la quale, in riferimento alla condivisione del rendiconto di che trattasi, il Presidente della Regione Campania - Commissario Straordinario ex art. 11, comma 18°, Legge 887/84 - prende atto del rendiconto della Gestione Commissariale relativo all'esercizio 2016.

Esaminati gli atti di propria competenza, il Collegio provvede a restituire al Responsabile della Struttura, Dott. Antonio Lepore, il rendiconto dell'esercizio 2016, procedendo al formale discarico dello stesso.

La seduta viene sciolta alle ore 13:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco INGARRA *Francesco Ingarrà* (Presidente)

Dott. Francesco LECCE RICIOPPO *Francesco Riccioppo* (Componente)

Dott. Cinzia PIRETTI *Cinzia Piretti* (Componente)